


Reporte del sistema de monitoreo al 31 de marzo 2026



**Andes Resilientes al
Cambio Climático
Fase 2**

Perú

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en el Perú

Cooperación Internacional - COSUDE
Hub Regional Lima



Contenido

- 1 Láminas del módulo de seguimiento POA 2026
- 2 Láminas del módulo de monitoreo
- 3 Gráfico de brechas

El POA 2026 será aprobado en el mes de abril

Contenido

- 1 Láminas del módulo de seguimiento POA 2026
- 2 Láminas del módulo de monitoreo
- 3 Gráfico de brechas



Producto:

P1.2: Articulación intersectorial y territorial para la provisión de servicios públicos y privados dirigidos a la resiliencia climática de la AFA



País

BO EC PE

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.2.1	11 espacios de articulación intersectorial promovidos	11	2	4	5
IP1.2.2	% de 11, operando (con reuniones de al menos dos sectores)	100%	100%	100%	100%

IP1.2.1: No de espacios de articulación entre actores, sectores y/o niveles de gobierno, apoyados o promovidos

IP1.2.2: % de los espacios de articulación, operando activamente

Perú

Meta: 5

Logrado: 5



Perú

Meta: 5


Logrado: 5



Tipo	Nombre del espacio de articulación	Estado	Rol de AR2	Código
Grupo	Grupo Técnico Interinstitucional ERFCC Huancavelica	Operando	Articulador/c onformador	PE-2025-08.1
Grupo	Equipo Técnico de la ERFCC - Puno	Operando	Apoyo técnico	PE-2025-01.1
Grupo	Grupo Técnico Interinstitucional ERFCC Cusco	Operando	Articulador/c onformador	PE-2025-27.1
Plataforma	Plataforma de Pueblo Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC)	Operando		PE-2025-02.2
Plataforma	Articulación territorial regional para la acción climática en el sector agrario en el marco de los CGRA	operando		PE-2025-07.2
Comisión	Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional COMSAN	Operando		PE-2025-06
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0

Avance en los indicadores del producto: 1.3

Perú



<p>IP1.3.1: No de modelos de graduación, aprobados</p> <p>Perú</p> <p>Meta: 1 Logrado: 1</p> <p>100% Perú IP1.3.1</p>	<p>IP1.3.2: % de los modelos de graduación, aplicados en experiencias piloto</p> <p>Perú</p> <p>Meta: 1 Logrado: 0</p> <p>0% Perú IP1.3.2</p>	<p>IP1.3.3: No de productores, que participan en los pilotos de graduación</p> <p>Perú</p> <p>Meta: 20 Logrado: 0</p> <p>0% Perú IP1.3.3</p>
---	---	--

P1.3: Modelo de graduación de emprendimientos rurales sostenibles a cargo de unidades económicas de la AFA operando en territorios piloto

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.3.1	3 modelos de graduación aprobados por el socio correspondiente	3	1	1	1
IP1.3.2	% de 3 modelos, que son aplicados en pilotos	100%	100%	100%	100%
IP1.3.3	60 productores que participan de los pilotos	60	20	20	20

Entidad	Nombre del modelo de graduación	Estado	Nombre del Piloto	# Mujeres	#Varones	Codigo
FONCODES	Escuelas de Campo (ECA) para emprendimientos rurales inclusivos, considerando el enfoque de adaptación frente al cambio climático	Aprobado	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	PE-2025-10.3
		0		0	0	
		0		0	0	
		0		0	0	
		0		0	0	
		0		0	0	

Avance en los indicadores del producto: 1.4

Perú



OG

Producto:

OE

P1.4: Mejora del financiamiento público, privado y de cooperación internacional para medidas de ACC que favorecen la resiliencia de la AFA



País

BO EC PE

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.4.1	5 propuestas para medidas ACC	5	2	1	2
IP1.4.2	% de 5, propuestas aceptadas por el financiador	100%	100%	100%	100%

IP1.4.1: No de propuestas elaboradas, para acceder a financiamiento para medidas ACC

Perú

Meta: 2

Logrado: 2

100%
Perú
IP1.4.1

IP1.4.2: % de propuestas que acceden a financiamiento público, privado o de la cooperación internacional


Perú

Meta: 2

Logrado: 0

0%
Perú
IP1.4.2

Tipo	Título de la propuesta para financiamiento	Estado	Financiador	Monto (CHF)	Código
Nota conceptual	Propuesta de la CNA-Perú a convocatoria para Concesión de subvenciones en la región montañosa andina: Pérdidas y daños no económicos	Presentada	CJRF - Fondo de Resiliencia	34.009,00	PE-2025-25.1
Consultoría	Propuesta AR2 a GIZ PROResiliente para "Sistematización de la información existente sobre vulnerabilidad y riesgos climáticos relevante para el Proyecto Puna Resiliente"	Presentada	GIZ - Puna Resiliente	18.615,00	PE-2025-26.1
Proyecto	Recuperación del servicio de SyCA en el Territorio Hídrico Productivo (THP) del Sector Nahuichapi del distrito Langui en la provincia Canas del departamento Cusco	En blanco	en blanco	en blanco	PE-2026-1.2
Proyecto	Recuperación del servicio de SyCA en el THP en los Sectores Huancarqui y Pomate del distrito Yaurisque, provincia Paruro del departamento Cusco	En blanco	en blanco	en blanco	PE-2026-1.3
		0	0	0,00	0
		0	0	0,00	0



Resultado:

R2: Capacidades, conocimientos, e innovaciones desarrolladas por los actores vinculados a la AFA, mejoran y/o fortalecen los servicios para la resiliencia climática

País

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR2	52 instituciones fortalecidas por el proyecto que integran RRD y ACC en sus servicios	52	10	20	22

IR2: No de instituciones proveedoras de servicios para la AFA, que integran RRD y ACC en sus servicios

Perú

Meta: 22

Logrado: 15



Sigla	Proceso de fortalecimiento	Tipo	Nombre	Estado	Código
CNA	Fortalecimiento de conocimientos a la CNA y/o sus bases regionales sobre la temática de cambio climático y las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional	Confederación	Confederación Nacional Agraria	Concluido	PE-2025-02.1
DGDG - MIDAGRI	Elaboración de los estándares de competencia y el perfil ocupacional de pastores de camélidos en el Perú	Gobierno Nacional	Dirección General de Desarrollo	(en blanco)	PE-2025-24.3
FONCODES	Brindar asistencia técnica a FONCODES y en los Núcleos Ejecutores (NE) que financia en territorios andinos de Puno, al establecimiento y funcionamiento de bancos comunales resilientes bajo la metodología de Fondos Revolventes	Gobierno Nacional	Fondo de Cooperación para el	Concluido	PE-2025-12.2
INIA	Apoyo en la realización de un side event sobre la conservación in situ de la agrobiodiversidad en la COP16 de la Convención de Diversidad Biológica, realizado en noviembre en Colombia, y dentro del pabellón Perú en la COP	Gobierno Nacional	Instituto Nacional de Innovación	Concluido	PE-2024-01.1
INIA	Elaboración del Plan de Gestión de la Zona de Agrobiodiversidad Parque de la Papa, situada en el distrito de Pisac, provincia Calca, región Cusco	Gobierno Nacional	Instituto Nacional de Innovación	Concluido	PE-2025-04.1
DGCCD - MINAM	Actualmente se cuenta con una versión preliminar de la Comunicación Nacional de Adaptación del Perú, la cual requiere complementar y actualizar las secciones específicas y la integración de insumos técnicos adicionales, siguiendo el esquema de contenido que exige la AdCom, en base a los mandatos establecidos por la CMNUCC. En el	Gobierno Nacional	Dirección General de Cambio	Concluido	PE-2025-30.1
DGCCD - MINAM	Diseñar, construir e implementar una herramienta ofimática y web service para el registro, consulta y reporte de acciones, iniciativas y/o proyectos de adaptación al cambio climático por parte del sector privado	Gobierno Nacional	Dirección General de Cambio	Concluido	PE-2025-31.2
FONCODES	Talleres para la formación y autorización de evaluadores en las sedes de Cusco y Huancayo en el Estándar de Competencia Laboral de "Fortalecer las capacidades del usuario en el sistema de producción familiar, mejora de vivienda productiva y gestión"	Gobierno Nacional	Fondo de Cooperación para el	Concluido	PE-2025-19.1
DGAAA - MIDAGRI	Actualización de la guía para la elaboración del Plan de Acción Regional para la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (PARNDC) del sector agrario y diseño de un modelo de articulación territorial regional para la acción climática en el marco de los Comités Regionales de Agricultura	Gobierno Nacional	Dirección General de Asuntos	Concluido	PE-2025-07.2
GRDA - GORE Puno	Asistencia técnica en el seguimiento, evaluación y reporte anual del Plan de Acción Regional para la implementación de las NDC del sector agrario Puno (PARNDC) al 2027	Gobierno Subnacional	Gerencia Regional de Desarrollo	Concluido	PE-2025-01.2
GORE Huancavelica	Actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático (ERCC) de Huancavelica, priorizando las áreas temáticas de Agua y Agricultura, de manera articulada al Plan de Acción Regional para la implementación de las NDC del sector agrario Huancavelica (PARNDC) y a su sistema de M&E	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Huancavelica	Concluido	PE-2025-08.5
GORE Puno	Asistencia técnica y facilitación en la culminación de la actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) de Puno	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Puno	Concluido	PE-2025-01.1
GORE Cusco	Durante la fase se apoyó en la actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático, apoyo que continuó en la fase 2 con su promulgación y lanzamiento	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Cusco	Concluido	PE-2025-27.1

Avance en los indicadores del resultado: 2 (segunda parte)

Perú




Entidad	Descripción del Proyecto	Tipo de Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Indicador
ASOMIF Perú	Desarrollo de materiales y Taller de capacitación dirigido a analistas financieros orientado a fortalecer capacidades técnicas y estratégicas en la evaluación crediticia de un crédito cuyo destino es el financiamiento de kits de bombeo de agua con energía solar, resaltando el rol del analista como actor clave en la adaptación al	No publico	Asociación de Instituciones de Microfinanzas	Concluido	PE-2025-23.1
WCS	Aportar a la conservación de la agrobiodiversidad en el Perú como un mecanismo de resiliencia de los productores de la Agricultura Familiar Andina (AFA) frente a los impactos del cambio climático	No publico	Wildlife Conservation Society	Concluido	PE-2025-20.4
PPICC	Impulsar el logro de los objetivos de la PPICC para enfrentar el cambio climático, a través de la sistematización de propuestas de medidas de adaptación de los pueblos indígenas u originarios, así como, los conocimientos, prácticas y saberes tradicionales y ancestrales en cambio climático, que las bases regionales de la CNA identifican	Plataforma	Plataforma de Pueblo Indígenas para	Concluido	PE-2025-02.2
Caja Los Andes	Fortalecimiento de capacidades a los asesores de negocios, mediante talleres, en torno al producto Credi Bomba Solar	Privado	Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A.	Concluido	PE-2025-23.2
OPMI - MIDAGRI	Actualización del indicador de brecha de "Porcentaje de superficie sin acondicionamiento para recarga hídrica proveniente de precipitación" y mejorar los "Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión de la tipología de siembra y cosecha de agua" para fortalecer el diagnóstico, la programación y priorización de	Programa	Oficina de Programación Multianual de	Concluido	PE-2025-13.1
Haku Wiñay - FONCODES	Diseño curricular y modular, plan de fortalecimiento de capacidades y la determinación de los materiales de extensión y capacitación, considerando la metodología de Escuelas de Campo para la consolidación y sostenibilidad de los Emprendimientos Rurales Inclusivos (ERI) en contexto de cambio climático	Proyecto	Proyecto Haku Wiñay del Fondo de Cooperación	Concluido	PE-2025-10.5

Contenido

- 1 Láminas del módulo de seguimiento POA 2026
- 2 Láminas del módulo de monitoreo
- 3 **Gráfico de brechas**

Gráfico de brechas en el logro de metas

Perú



País

BO

EC

PE

REG