# Reporte del sistema de monitoreo al 31 de octubre 2026

# Regional



**Andes Resilientes al Cambio Climático**
**Fase 2**

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Embajada de Suiza en el Perú**

**Cooperación Internacional - COSUDE**
**Hub Regional Lima**

HELVETAS

Fundación Avina

# Contenido


1 **Láminas del módulo de seguimiento**

2 Láminas del módulo de monitoreo

3 Gráfico de brechas

3 Aportes de contraparte


Andes Resilientes
al Cambio Climático

# Centro de seguimiento técnico-financiero

# Regional

## Andes Resilientes al Cambio Climático Fase 2


### centro de seguimiento a la ejecución tecnico - financiera




País
BO
EC
PE
REG

POA
2025
2026

CHF 100.898,22




## Distribución de iniciativas por socios




## Estado de las iniciativas

| | |
|---|---|
| # de iniciativas por ser iniciadas: | 1 |
| # de iniciativas en contratación: | 0 |
| # de iniciativas en ejecución: | 5 |
| # de iniciativas concluidas: | 4 |

# Iniciativas por el producto presupuestal y por su aporte a la resiliencia de la AFA


## Regional






# Iniciativas por su aporte a temas transversales

# Regional



# Contenido


1 Láminas del módulo de seguimiento

2 **Láminas del módulo de monitoreo**


3 Gráfico de brechas

3 Aportes de contraparte


Andes Resilientes
al Cambio Climático


# Centro de monitoreo consolidado

# Regional



# Avance en los indicadores del producto: 1.1

# Regional







## Producto:

## P1.1: Implementación territorial de medidas de política, en acción articulada entre gobiernos nacional y subnacionales

| Indicador | Meta Explicada | METAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | Bolivia | Ecuador | Perú |
| IP1.1.1 | 16 medidas de política aprobadas en su contenido | 16 | 5 | 5 | 6 |
| IP1.1.2 | % de 16, que fueron aprobadas para su aplicación | 100% | 100% | 100% | 100% |

**IP1.1.1: No de medidas/iniciativas, que favorecen la generación y/o operativización de políticas**

Total

Meta: 16

Logrado: 22





**IP1.1.2: % políticas apoyadas en Fase 1 y en Fase 2, en proceso de implementación**

Total

Meta: 16

Logrado: 9




| Tipo | Título de la medida de política | Estado | Código |
|---|---|---|---|
| Herramienta | Ajuste de Instrumentos de registro y adscripcción de proyectos de Adaptación y Mitigación a la APMT | En aplicación | BO-2024-03.1 |
| Herramienta | Actualización de la plataforma tecnológica web y móvil, para el registro de personas productoras de la agricultura familiar campesina-AFC | Aprobado para su | EC-2025-05.3 |
| Plan | Insumos para el proceso Participativo para la actualización y construcción del Plan Nacional de Seguía | Concluido | EC-2025-02.2 |
| Plan | Plan de Gestión de la Zona de Agrobiodiversidad Chacoche en Apurímac | Aprobado para su | PE-2025-33.3 |
| Plan | Asistencia técnica para la actualización de la información del Plan Nacional de Seguía | (en blanco) | EC-2026-29.1 |
| Guía | Guía técnica para la delimitación de las zonas de recarga hídrica | Concluido | EC-2025-04.3 |
| Guía | Actualización de la guía para la elaboración de los PARNDC del sector agrario | En elaboración | PE-2025-07.1 |
| Guía | Guía de lineamientos de MEL para acciones de adaptación de acuerdo con las metas establecidas de la CDN 3.0 Bolivia | (en blanco) | BO-2026-12.2 |
| Instrumento de política | Monitoreo y Evaluación (M&E) del PARNDC del sector agrario del GORE Puno | En aplicación | PE-2025-01.2 |
| Instrumento de política | Plan de Gestión de la zona de agrobiodiversidad Parque de la papa | Concluido | PE-2025-04.1 |
| Instrumento de política | Principales procesos del primer IBT/BTR de Bolivia y orientaciones para el Examen Técnico por Expertos (TER) | Aprobado en su elaboración | BO-2024-06.1 |
| Instrumento de política | Sistematización de información de ACC y GRD en la planificación territorial de los sectores y subsectores del Estado Plurinacional de Bolivia | Aprobado en su elaboración | BO-2024-05.2 |
| Instrumento de política | sistematización y digitalización de las normativas de aprobación de los instrumentos de planificación de mediano plazo PTDI/PGTC, PEI | Aprobado en su elaboración | BO-2024-01.1 |
| Instrumento de política | Actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático de la región Huancavelica | En aplicación | PE-2025-08.5 |
| Instrumento de política | Propuesta de MRV en financiamiento climático, en el marco de las CND vigentes, que incluya herramientas y procesos para su operativización | Concluido | BO-2025-04.4 |
| Instrumento de política | Mapas temáticos sectoriales, en gestión de riesgos para la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial | Aprobado en su elaboración | BO-2025-11.4 |
| Instrumento de política | Mapas temáticos sectoriales, en adaptación al cambio climático y polos de desarrollo para la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial | Aprobado en su elaboración | BO-2025-11.5 |
| Instrumento de política | Informe de aportes al SIRUS con la implementación de criterios y tipologías de sistemas agroforestales y silvopastoriels en 3 territorios de escalamiento. | Aprobado en su elaboración | EC-2025-06.2 |


# Avance en los indicadores del producto: 1.1 (segunda parte)

# Regional

| | | | |
|---|---|---|---|
| de política | sistemas agroforestales y silvopastoriels en 3 territorios de escalamiento. | su elaboración | EC-2025-06.2 |
| Instrumento de política | Actualización del indicador de brecha "Porcentaje de superficie sin acondicionamiento para recarga hídrica proveniente de precipitación" | Concluido | PE-2025-13.1 |
| Instrumento de política | Actualización de los lineamientos para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de la tipología de siembra y cosecha de agua | Concluido | PE-2025-13.2 |
| Instrumento de política | Mapas temáticos y análisis geoespacial de vulnerabilidad y su relación con la seguridad alimentaria, camco climático y ocupación territltorial para el Plan | Aprobado en su elaboración | BO-2025-10.4 |
| Instrumento de política | Estrategia Regional Frente al Cambio Climático Cusco 2050 | En aplicación | PE-2025-27.1 |
| Instrumento de política | Modelo de gobernanza y gestión que permita la operativización de la "Mesa Técnica Intersectorial Agropecuaria para Mujeres Rurales" | Aprobado en su elaboración | EC-2025-08.2 |
| Instrumento de política | Procedimientos y protocolos institucionales para la Unidad de Gestión del Riesgo y Camnio Climático del MDRyT | Aprobado en su elaboración | BO-2025-18.4 |
| Instrumento de política | Recomendaciones y comentarios para incorporar al Plan Nacional de Acción para la Neutralidad de Degradación de la Tierra y Conservación del Recurso | Aprobado en su elaboración | EC-2025-03.2 |
| Instrumento de política | Actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático de la región Puno 2025-2034 | En aplicación | PE-2025-01.1 |
| Instrumento de política | Entregable 2 del proceso de actualización de la Política Nacional de Agricultura Familiar PNAF | Aprobado en su elaboración | PE-2026-03.2 |
| Instrumento de política | Estrategia Regional Frente al Cambio Climático de la región Ayacucho | Aprobado en su elaboración | PE-2026-04.3 |
| Instrumento de política | Desarrollo del módulo de diagnóstico con información de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático para planes territoriales de desarrollo integral | Aprobado en su elaboración | BO-2026-03.1 |
| Instrumento de política | Sistematización de modelos de funcionamiento de casas de semillas en la sierra centro del Ecuador y formulación de recomendaciones de política pública | En elaboración | EC-2026-06.4 |
| Instrumento de política | Diseño, desarrollo y validación metodológica del módulo de camélidos del Padrón de Productores Agrarios (PPA) del Seguro Alpaquero Paramétrico | Concluido | PE-2026-14.2 |
| Instrumento de política | Propuesta de indicadores sectoriales dirigidos al CC y GRD Para los Planes de Territoriales de Desarrollo Integral PTDI | En aplicación | BO-2024-04.1 |
| Política | Política pública participativa de resiliencia climática territorial del municipio de Escoma | En elaboración | BO-2025-16.5 |
| Política | Lineamientos y criterios para orientar la planificación territorial para el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial | En aplicación | BO-2025-17.3 |
| Política | Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional | Concluido | PE-2026-06.3 |
| Operativizaci ón | Aplicar la Guía de Lineamientos para cajas comunales y cajas de ahorro en los procesos piloto de regularización | En elaboración | EC-2026-16.2 |

# Avance en los indicadores del producto: 1.2

# Regional




**Producto:**

**P1.2: Articulación intersectorial y territorial para la provisión de servicios públicos y privados dirigidos a la resiliencia climática de la AFA**




| Indicador | Meta Explicada | METAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | Bolivia | Ecuador | Perú |
| IP1.2.1 | 11 espacios de articulación intersectorial promovidos | 11 | 2 | 4 | 5 |
| IP1.2.2 | % de 11, operando (con reuniones de al menos dos sectores) | 100% | 100% | 100% | 100% |

**IP1.2.1: No de espacios de articulación entre actores, sectores y/o niveles de gobierno, apoyados o promovidos**

Total

Meta: 11

Logrado: 13





**IP1.2.2: % de los espacios de articulación, operando activamente**

Total

Meta: 11


Logrado: 9




| Tipo | Nombre del especio de articulación | Estado | Rol de AR2 | Código |
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Grupo Técnico Interinstitucional ERFCC Huancavelica | Operando | Articulador/conformador | PE-2025-08.1 |
| Grupo | Equipo Tecnico de la ERFCC - Puno | Operando | Apoyo técnico | PE-2025-01.1 |
| Grupo | Grupo Técnico Interinstitucional ERFCC Cusco | Operando | Articulador/conformador | PE-2025-27.1 |
| Plataforma | Plataforma de Pueblo Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC) | Operando | | PE-2025-02.2 |
| Plataforma | Articulación territorial regional para la acción climática en el sector agrario en el marco de los CGRA | Operando | | PE-2025-07.2 |
| Plataforma | Clúster de Cambio Climático 2026–2027 | Operando | | EC-2026-15.2 |
| Plataforma | ACUPAN | En organización | | BO-2026-31.4 |
| Encuentro | Intercambio de experiencias sobre prácticas e innovaciones tecnológicas para la agricultura familiar andina resiliente: región valles de Bolivia | Objetivo concluido | | BO-2025-23.1 |
| Festival | Inti Raymi: Celebrando el Ciclo Agrario y la Sabiduría Ancestral del Campo | Objetivo concluido | | EC-2025-20.1 |
| Festival | ExpoAgraria 2026 | Objetivo concluido | | PE-2026-19.1 |
| Taller de articulación | Agricultura y Cambio Climático: Conectando a las Empresas con la Resiliencia Rural | Objetivo concluido | | EC-2025-27.1 |
| Mesa | Mesa Técnica Intersectorial Agropecuaria para Mujeres Rurales | Operando | | EC-2025-08.2 |
| Comité | Comité de Gestión PAR – Andes La Paz | (en blanco) | | BO-2026-30.3 |
| Comité | Comité impulsor del PAR pan de Arani | En organización | | BO-2026-19.9 |
| Comisión | Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional COMSAN | Operando | | PE-2025-06.1 |
| Comisión | Comisión del Sector Agrario y de Riego sobre Cambio Climático | Operando | | PE-2026-13.1 |

# Avance en los indicadores del producto: 1.3

# Regional







**Producto:**

**P1.3: Modelo de graduación de emprendimientos rurales sostenibles a cargo de unidades económicas de la AFA operando en territorios piloto**

| | | METAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicador | Meta Explicada | Total | Bolivia | Ecuador | Perú |
| IP1.3.1 | 3 modelos de graduación aprobados por el socio correspondiente | 3 | 1 | 1 | 1 |
| IP1.3.2 | % de 3 modelos, que son aplicados en pilotos | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IP1.3.3 | 60 productores que participan de los pilotos | 60 | 20 | 20 | 20 |

**IP1.3.1: No de modelos de graduación, aprobados**

Total

Meta: 3

Logrado: 7




**IP1.3.2: % de los modelos de graduación, aplicados en experiencias piloto**

Total

Meta: 3

Logrado: 6




**IP1.3.3: No de productores, que participan en los pilotos de graduación**

Total

Meta: 60


Logrado: 949




| Entidad | Nombre del modelo de graduación | Estado | Nombre del Piloto | # Mujeres | #Varones | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONCODES | Escuelas de Campo (ECA) para emprendimientos rurales inclusivos, considerando el enfoque de adaptación frente al cambio climático | Aprobado | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | PE-2025-10.3 |
| FONCODES | Bancos Comunales Resilientes - Puno | En aplicación | Puno | 277 | 180 | PE-2025-12.8 |
| FONCODES | Bancos Comunales Resilientes - Cusco | En aplicación | Cusco | 220 | 156 | PE-2025-22.8 |
| PROINPA | Modelo de negocio resiliente y diversificado basado en tumbo, papa nativa y hortalizas | En aplicación | Piusilla y APRA | 17 | 16 | BO-2025-03.4 |
| MDRyT | Modelo de Certificación y Graduación de Talentos Rurales en la Producción y Comercialización de Productos Agroecológicos Andinos | En aplicación | La Paz,Cochabam | 30 | | BO-2025-07.4 |
| MDRyT | San José de Tihuanacu, resiliente al cambio climático | En diseño | San José de Tihuanaco, | (en blanco) | | BO-2025-16.6 |
| AR2 | Modelo de Graduación del Patrimonio Alimentario en el Municipio de Colomi | Para aprobación | Toncoli, Colomi | (en blanco) | | BO-2025-09.3 |
| AR2 | Modelo de Graduación del Patrimonio Alimentario en el Municipio de Morochata | Aprobado | (en blanco) | (en blanco) | | BO-2025-15.3 |
| OMICSE | Plan Estratégico de la OMICSE | En aplicación | (en blanco) | (en blanco) | | EC-2025-09.2 |

# Avance en los indicadores del producto: 1.4

# Regional




## Producto:

**P1.4: Mejora del financiamiento público, privado y de cooperación internacional para medidas de ACC que favorecen la resiliencia de la AFA**




| Indicador | Meta Explicada | METAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | Bolivia | Ecuador | Perú |
| IP1.4.1 | 5 propuestas para medidas ACC | 5 | 2 | 1 | 2 |
| IP1.4.2 | % de 5, propuestas aceptadas por el financiador | 100% | 100% | 100% | 100% |

**IP1.4.1: No de propuestas elaboradas, para acceder a financiamiento para medidas ACC**

Total

Meta: 5

Logrado: 8





**IP1.4.2: % de propuestas que acceden a financiamiento público, privado o de la cooperación internacional**

Total

Meta: 5


Logrado: 1




| Tipo | Titulo de la propuesta para financiamiento | Estado | Financiador | Monto (CHF | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota conceptual | Propuesta de la CNA-Perú a convocatoria para Concesión de subvenciones en la región montañosa andina: Pérdidas y daños no económicos | Presentada | CJRF - Fondo de Resiliencia | 34.009,00 | PE-2025-25.1 |
| Consultoría | Propuesta AR2 a GIZ PROResiliente para "Sistematización de la información existente sobre vulnerabilidad y riesgos climáticos relevante para el Proyecto | Presentada | GIZ - Puna Resiliente | 18.615,00 | PE-2025-26.1 |
| Proyecto | Saberes ancestrales para la adaptación de mujeres rurales al cambio climático | Aprobada para financiamient | Comic Relief | 36.036,00 | EC-2025-30.1 |
| Proyecto | Propuesta para los fondos de la iniciativa IKI 2025 | Presentada | International Climate | 12.779.480,00 | REG-2025-13.2 |
| Proyecto | Propuesta 3 aún sin título | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | BO-2026-14.4 |
| Proyecto | Propuesta 3 aún sin título | (en blanco) | (en blanco) | (en blanco) | BO-2026-14.5 |
| Proyecto | Propuesta a convocatoria RECEM Valles 57/2026: Innovación Agrícola para la Resiliencia Climática Agrícola | Presentada | FAO - RECEM Valles | 1.666.827,00 | BO-2026-29.1 |
| Proyecto | Increasing the resilience to climate change of the livelihoods of small family farmers in the Andean region of Bolivia, Ecuador and Peru | En elaboración | Fondo de Adaptación | 12.612.000,00 | REG-2026-07.1 |
| Proyecto | NOS finance: The financial layer for invisible economies | Presentada | WFP - World Food | 90.090,00 | PE-2026-32.1 |
| Proyecto | De la producción agroecológica a la cocina sostenible: Agricultura familiar y valorización del patrimonio alimentario andino en Bolivia | Presentada | Fundación Hanns Seidel | 91.597,00 | BO-2026-14.2 |
| Proyecto | Red de Mujeres Semilleristas Andinas: consolidando experiencias, saberes y liderazgos para sistemas alimentarios resilientes al cambio climático | Presentada | Fundación Hanns Seidel | 137.387,00 | BO-2026-14.3 |

# Avance en los indicadores del producto: 2.1

# Regional







**Producto:**

**P2.1: Actores públicos y privados proveedores de BBySS para la AFA fortalecen sus capacidades para integrar la ACC en sus servicios**

| Indicador | Meta Explicada | METAS Total | Bolivia | Ecuador | Perú |
|---|---|---|---|---|---|
| IP2.1.1 | 604 técnicos con capacitación básica de RRD y ACC | 604 | 146 | 144 | 314 |
| IP2.1.2 | 100% de 604 técnicos con capacitación avanzada de RRD y ACC | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IP2.1.3 | % de 604 técnicos que han concluido y aprobado la capacitación | 100% | 100% | 100% | 100% |

**IP2.1.1: No de técnicos (agricultores, funcionarios, especialistas, de la academia y otros proveedores de servicios), capacitados en RRD y ACC**

Total
Meta: 604
Logrado: 1274




**IP2.1.2: % de técnicos (agricultores,funcionarios, especialistas, de la academia y otros proveedores de servicios), que han profundizado sus conocimientos para la integración de la RRD y ACC**

Total
Meta: 604
Logrado: 854




**IP2.1.3: % de técnicos capacitados con certificado de aprobación**

Total
Meta: 604
Logrado: 746




| Evento | Evento de capacitación | Estado | Nivel | # asistentes | # aprobados | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Práctica | Plan de Fortalecimiento de Capacidades dirigido a los emprendimientos participantes | En Planificación | Basico | 0 | 0 | BO-2026-30.4 |
| Taller | Capacitación sobre el producto financiero "Credi microreservorio" de siembre y cocecha de agua | Concluida | Basico | 56 | 42 | PE-2025-03.3 |
| Taller | Manejo de criterios y tipologías para sistemas agroforestales y silvopastoriles | Concluida | Basico | 48 | 48 | EC-2025-06.3 |
| Taller | Taller de capacitación: Formulación y evaluación de proyectos de inversión de la tipología de Siembra y Cosecha de Agua | Concluida | Basico | 100 | 0 | PE-2025-29.1 |
| Taller | Productos financieros hacia la adaptación al cambio climático; Crédito para la compra de bombas solares | Concluida | Basico | 9 | 0 | PE-2025-23.3 |
| Taller | Innovar para Crecer: Bootcamp de Emprendimientos Agroalimentarios | Concluida | Basico | 0 | 0 | EC-2025-10.3 |
| Taller | Innovar para Crecer: Bootcamp de Emprendimientos Agroalimentarios | En Planificación | Basico | 0 | 0 | EC-2026-19.2 |
| Taller | Curso de capacitación en la herramienta para determinar la factibilidad técnica – financiera a nivel de plan de negocio de cultivos determinados, con análisis | (en blanco) | (en blanco) | 0 | 0 | BO-2025-22.2 |
| Taller | Capacitación en la integración de la resiliencia climática y la agricultura familiar campesina para mejorar los procesos de evaluación de crédito | En ejecución | Avanzado | 0 | 0 | EC-2026-05.1 |
| Taller | Talleres sobre la Guía de Lineamientos como eje central para la autoevaluación y reflexión sobre el potencial de financiamiento para medidas de adaptación y | En Planificación | Basico | 0 | 0 | EC-2026-16.4 |
| Taller | Capacitación Integral en Administración Laboral y Servicios Públicos | En Planificación | Basico | 0 | 0 | EC-2026-18.2 |
| Curso | Curso de alto nivel en manejo integral para producción, post cosecha y mercadeo de papas comerciales y nativas | Concluida | Basico | 175 | 175 | BO-2025-13.1 |
| Curso | Programade formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática tranformadora | Concluida | Avanzado | 24 | 20 | BO-2025-03.1 |
| Curso | Programade formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática tranformadora | Concluida | Avanzado | 13 | 8 | EC-2025-03.1 |
| Curso | Programade formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática tranformadora | Concluida | Avanzado | 13 | 5 | REG-2025-03.1 |


# Avance en los indicadores del producto: 2.1 (segunda parte)

# Regional

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | climática tranformadora | | | | | |
| Curso | Programade formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática tranformadora | Concluida | Avanzado | 22 | 16 | PE-2025-03.1 |
| Curso | Curso: Resiliencia Productiva y Financiera: Gestión del Riesgo Climático y Desarrollo de la Agricultura Familiar Sostenible | Concluida | Avanzado | 14 | 14 | EC-2025-33.2 |
| Curso | Certificación evaluadores de Competencias Laborales de los Yachachiq de los Proyectos de Desarrollo Productivos MTPE y FONCODES | Concluida | Basico | 32 | 24 | PE-2025-19.1 |
| Curso | Escuela de Cambio Climático | Concluida | Avanzado | 118 | 0 | EC-2025-22.3 |
| Curso | Escuela de Cambio Climático | En Planificación | Avanzado | 0 | 0 | EC-2026-21.2 |
| Curso | Capacitación en la integración de la resiliencia climática y la agricultura familiar campesina para mejorar los procesos de evaluación de crédito | Concluida | Avanzado | 650 | 394 | EC-2026-05.4 |
| Curso | Escuela de Alfabetización Agroclimática | En Planificación | Avanzado | 0 | 0 | EC-2026-21.3 |
| Curso | Curso: Fundamentos del cambio climático, transversalización de la reducción de riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático en la planificación territorial | En Planificación | Avanzado | 0 | 0 | BO-2026-15.1 |

# Avance en los indicadores del producto: 2.2

# Regional




## Producto:

P2.2: Talentos rurales son certificados por entidades competentes reconociendo sus conocimientos y capacidades para prestar asistencia técnica sobre prácticas agropecuarias resilientes al C




| Indicador | Meta Explicada | METAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | Bolivia | Ecuador | Perú |
| IP2.2.1 | 60 talentos rurales que participan de eventos de fortalecimiento de capacidades | 60 | 17 | 26 | 17 |
| IP2.2.2 | % de 60, talentos rurales que logran certificación por entidad competente | 100% | 100% | 100% | 100% |

### IP2.2.1: No de talentos rurales que, fortalecen sus capacidades

Total

Meta: 60

Logrado: 666




### IP2.2.2: % de talentos rurales que, reciben certificación de sus capacidades por entidades competentes

Total

Meta: 60


Logrado: 397




| Promotor | Título de la certificación o estándar | Estado | # Fortalecidos | # Certificados | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| FONCODES | Escuelas de Campo para emprendimientos rurales inclusivos | En planificación | 0 | 0 | PE-2025-10.2 |
| FONCODES | Certificación de Competencias Laborales de los Yachachiq de los Proyectos de Desarrollo Productivos | Concluido | 108 | 108 | PE-2025-19.2 |
| FONCODES | Certificación de Evaluadores de los Yachachiq | Concluido | 32 | 32 | PE-2025-19.1 |
| UC-CNAPE | Certificación ecológica de productoras de hortalizas en una organización de mujeres de Tiquipaya | Ejecución | 0 | 0 | BO-2025-08.6 |
| UC-CNAPE | Modelo de Certificación y Graduación de Talentos Rurales en la Producción y Comercialización de Productos Agroecológicos Andinos | Concluido | 83 | 83 | BO-2025-07.3 |
| MDRyT | Certificación de competencias de los Comités de Sistemas Participativos de Garantía-SPG | Ejecución | 15 | 7 | BO-2024-08.6 |
| MDRyT | Certificación de competencias de los Comités de Sistemas Participativos de Garantía-SPG | Concluido | 23 | 0 | BO-2025-21.2 |
| PROINPA | Certificación ecológica de producción agrícola | Concluido | 33 | 33 | BO-2025-03.6 |
| PROINPA | Certificación ecológica de producción agrícola | Ejecución | 29 | 0 | BO-2025-19.3 |
| Ministero de Trabajo y | Evaluadores de competencias del procesamiento Primario de Fibra de Alpaca | Concluido | 7 | 4 | PE-2025-18.1 |
| ASOMIF Perú | Capacitación en Financiamiento Verde: Credi Bomba Solar | (en blanco) | 39 | 0 | PE-2025-23.3 |
| Instituto de Economía | Capacitación de las organizaciones del sector de la economía popular y solidaria (EPS) y AEC | Concluido | 257 | 133 | EC-2025-16.3 |
| Sin certificación | Gestión de los bancos comunales y préstamo de semillas | Concluido | 40 | 0 | PE-2025-20.3 |
| INIAF | Productor de Semilla de Papa | Ejecución | 0 | 0 | BO-2026-18.3 |
| MIDAGRI | Transformación primaria de fibra de alpaca | Ejecución | 0 | 0 | PE-2026-31.3 |

# Avance en los indicadores del producto: 2.3

# Regional







## Producto:

**P2.3: Agricultores, en especial mujeres y jóvenes, desarrollan y difunden prácticas innovadoras para mejorar la resiliencia climática de la AFA, mejorando también acceso al mercado**

| Indicador | Meta Explicada | METAS Total | Bolivia | Ecuador | Perú |
|---|---|---|---|---|---|
| IP2.3.1 | 600 agricultores con propuestas/herramientas/practicas innovadoras que mejoran la productividad y resiliencia de la AFA | 600 | 200 | 150 | 250 |
| IP2.3.2 | 100% de 600 Agricultores que lograron transacciones comerciales con productos de sus innovaciones | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IP2.3.3 | % de 600 agricultores innovadores que son mujeres y/o jóvenes | 100% | 100% | 100% | 100% |


**IP2.3.1: No de agricultores andinos que, desarrollan, proponen y/o difunden practicas innovadoras**

Total
Meta: 600
Logrado: 1152




**IP2.3.2: % de agricultores, que realizaron transacciones comerciales con productos de estas innovaciones**

Total
Meta: 600
Logrado: 124




**IP2.3.3: % de agricultores innovadores, mujeres y/o jóvenes**

Total
Meta: 600
Logrado: 667




| Tipo | Nombre / Título del evento | Promotor | # innovadores | # Mujeres | # Jóvenes | # Innovadores con transacciones | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concurso | Concurso: Experiencias que Inspiran – Agricultura Familiar Andina Resiliente al Cambio Climático (2da edición). | EncontrAR | 74 | 47 | | | REG-2025-04.2 |
| Concurso | Concurso de Recetas para la valorización del Patrimonio Alimentario Regional vinculado a la Agricultura Familiar Campesina: Memoria, identidad y cocinas | AR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EC-2026-19.5 |
| Concurso | Concurso Prácticas Ejemplares Ecuador 2026 | MAE | 0 | 0 | 0 | 0 | EC-2026-24.1 |
| Concurso | Concurso de recetas tradicionales | AR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EC-2026-25.2 |
| Concurso | Concurso de Prácticas Ejemplares Ecuador 2025 | Corporación Líderes para | 38 | 15 | | | EC-2025-19.5 |
| Convocatoria | Bootcamp "Innovar para Crecer" para impulsar el proceso de mejora productiva y de acceso a mercado por parte de pequeños emprendimientos de la AFC. | AR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | EC-2026-19.2 |
| Convocatoria | Bootcamp "Innovar para Crecer" para impulsra el proceso de mejora productiva y de acceso a mercado por parte de pequeños emprendimientos de la AFC. | AR2 | 24 | 14 | | 24 | EC-2025-10.3 |
| Convocatoria | Evaluadores de la Norma de Competencias sobre categorización y clasificación de fibra de alpaca | AGROMERCADO | 7 | 7 | | | PE-2025-18.1 |
| Experiencia piloto | Asistencia técnica a las familias de APROPAN sobre la implementación del plan de producción agrícola basada en su agrobiodiversidad local (papas nativas, | APROPLAN | 19 | 9 | | 19 | BO-2025-16.1 |
| Experiencia piloto | Escalamiento de modelos productivos resilientes en base a la agrobiodiversidad, diversificación productiva y comercialización ecológica | Viceministerio de | 23 | 23 | | 23 | BO-2025-21.1 |
| Experiencia piloto | Implementación de innovaciones tecnológicas en la transformación de la materia prima de papa en la Asociación de Productores Agropecuarios | Asociación de Productores | 7 | 3 | | 7 | BO-2025-25.3 |
| Experiencia piloto | Implementación y escalamiento de parcelas de producción con tecnologías agroecológicas y resilientes, en al menos 30 familias con certificación ecológica | Asociación de mujeres | 30 | 17 | | 30 | BO-2025-03.3 |
| Experiencia piloto | Innovaciones tecnológicas priorizadas e implementadas la asistencia técnica desarrollada en la producciónde forrajes y manejo del sistema de bombeo | APMT | 27 | 12 | | | BO-2025-12.5 |
| Experiencia piloto | Construcción y repotenciación de reservorios de agua | MAE | 0 | 0 | 0 | 0 | EC-2026-13.2 |
| Experiencia piloto | Repotenciación de invernaderos incluido riego eficiente | MAE | 0 | 0 | 0 | 0 | EC-2026-13.3 |


# Avance en los indicadores del producto: 2.3 (segunda parte)

# Regional

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experiencia piloto | Diseño e implementación de banquitos comunales resilientes – BCR, como una medida económica y solidaria de adaptación a los efectos del cambio climático | VDAyDI | 0 | 0 | 0 | 0 | BO-2026-16.3 |
| Feria | Lima Teje | DGDC - MIDAGRI | 0 | 0 | 0 | 0 | PE-2025-10.6 |
| Feria | ExpoAgraria 2026 | MIDAGRI | 12 | 12 | 0 | 12 | PE-2026-19.1 |
| Feria | Feria: Hueca Fest 2026 | MAG | 9 | 4 | 0 | 9 | EC-2025-20.3 |
| Prácticas Innovadoras | Crédito para la compra de Bombas Solares | ASOMIF | 39 | 30 | 0 | 0 | PE-2025-23.3 |
| Prácticas Innovadoras | Desarrollo de capacidades en los Talentos Rurales Financieros de Cusco para garantizar la continuidad y sostenibilidad de los bancos comunales | FONCODES | 220 | 156 | 0 | 0 | PE-2025-22.2 |
| Prácticas Innovadoras | Certificación de Competencias Laborales de los Yachachiq de los Proyectos de Desarrollo Productivos | FONCODES | 108 | 24 | 0 | 0 | PE-2025-19.1 |
| Prácticas Innovadoras | Certificación de Competencias Laborales de los Yachachiq de los Proyectos de Desarrollo Productivos | FONCODES | 108 | 24 | 0 | 0 | PE-2025-19.2 |
| Prácticas Innovadoras | Desarrollo de capacidades en los Talentos Rurales Financieros de Puno para garantizar la continuidad y sostenibilidad de los bancos comunales | FONCODES | 277 | 180 | 0 | 0 | PE-2025-12.2 |
| Prácticas Innovadoras | Modelo de cogestión comunitaria de una casa de semillas, para salvaguardar el patrimonio genético de la provincia Ayopaya | SEPA SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | BO-2026-28.7 |
| Rueda de negocios | Articulación de los productores de Cochabamba con el sector privado para promover la comercialización según demanda y oferta, a través de ruedas de | AR2 | 51 | 38 | 0 | 0 | BO-2026-10.2 |
| Rueda de negocios | Articulación de los productores de La Paz con el sector privado para promover la comercialización según demanda y oferta, a través de ruedas de negocio | AR2 | 79 | 52 | 0 | 0 | BO-2026-10.3 |

# Avance en los indicadores del producto: 3.1

# Regional




## Producto:

**P3.1: Espacios de encuentro e interaprendizaje regional e iniciativas conjuntas, permiten construir visión y agenda regional compartida para la resiliencia climática de la AFA**

| Indicador | Meta Explicada | Meta total |
|---|---|---|
| IP3.1.1 | 6 eventos regionales con participación de los tres países en los que se comparte conocimientos | 6 |
| IP3.1.2 | 2 iniciativas para la resiliencia de la AFA que se proponen compartidamente entre dos o más países | 2 |
| IP3.1.3 | 100% de 2 iniciativas compartidas que llegan a operativizarse | 100% |

**IP 3.1.1: # de espacios regionales, para el encuentro y/o interaprendizaje**

Regional

Meta: 6

Logrado: 7




**IP 3.1.2: # de iniciativas conjuntas para la resiliencia de la AFA, propuestas por dos o más países**

Regional

Meta: 2

Logrado: 4




**IP 3.1.3: % de iniciativas conjuntas, en proceso de operativización**

Regional

Meta: 2


Logrado: 5




| Tipo | Nombre del espacio / evento | Estado del espacio | Lugar /Medio | Paises que asisten | Codigo | Tutulo de la iniciativa conjunta | Estado de la iniciativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encuentro | Encuentro regional por los andes resilientes: construcción de una agenda común de agricultura familiar frente al cambio climático | Concluido | La Paz | Perú,Ecuador, Bolivia,Colom | REG-2025-02.1 | (en blanco) | (en blanco) |
| Encuentro | ENCUENTRO TÉCNICO REGIONAL: Bancos Comunales Resilientes para el fortalecimiento de la agricultura familiar andina: de la inclusión financiera a la | Concluido | | Bolivia, Ecuador, Perú | REG-2026-03.1 | Género, seguridad | En implementación |
| Encuentro | Encuentro Regional: Mujeres rurales tejiendo resiliencia: sabores y saberes frente al cambio climático | Concluido | | Bolivia, Ecuador, Perú | REG-2026-08.1 | (en blanco) | En implementación |
| Curso | Programa de Capacitación Regional en Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático hacia una Diplomacia Climática Transformadora | Concluido | | Perú,Ecuador, Bolivia,Colom | REG-2025-03.1 | Programa de Capacitación | En implementación |
| Webinar | Financiamiento climático y banca de desarrollo rural: hacia una estrategia regional para la agricultura familiar andina resiliente | En Planificación | | Bolivia, Ecuador, Perú | REG-2025-11.1 | (en blanco) | (en blanco) |
| Plataforma | Plataforma EncontrAR: Agricultura Resiliente al Clima en Los Andes | Concluido | | Perú, Bolivia, Ecuador, | REG-2025-04.1 | Plataforma regional | En implementación |
| Concurso | Concurso: Experiencias que Inspiran – Agricultura Familiar Andina Resiliente al Cambio Climático (2da edición). | Concluido | | Perú, Bolivia, Ecuador, | REG-2025-04.2 | Concurso: Experiencias | En implementación |
| Concurso | 3ra Edición del Concurso Experiencias que Inspiran - EncontrAR | Concluido | | Bolivia, Ecuador, Perú, | REG-2026-05.1 | (en blanco) | (en blanco) |

# Avance en los indicadores del producto: 3.2

# Regional




**Producto:**

**P 3.2: Visión y agenda regional compartida para la resiliencia climática de la AFA se posiciona en espacios regionales y globales**

| Indicador | Meta Explicada | Meta total |
|---|---|---|
| IP3.2 | 3 espacios globales o regionales, en los que se hace una presentación de las iniciativas conjuntas con potencial de incidencia | 3 |

**IP3.2: # de propuestas y posiciones conjuntas, presentados en espacios de incidencia regional o global**

Regional

Meta: 3


Logrado: 5




| Fecha | Nombre del espacio / evento | Nombre del | Estado | Paises que respaldan | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4/2025 | Medición, reporte y monitoreo de las NDC | Academia de Adaptación | Concluida | Bolivia, Perú, Ecuador | REG-2025-09.1 |
| 18/9/2025 | Sesión del Comité Técnico Agropecuario de la CAN | Comité Técnico | Concluida | Perú,Ecuador, Bolivia,Colom | REG-2025-02.14 |
| 20/11/2025 | COP 30: Impulsando Resiliencia Climática a través de Modelos de Gobernanza Participativa en Los Andes | COP30 de Belém | Concluida | Bolivia, Perú, Ecuador | REG-2025-06.1 |
| 25/11/2025 | Conservación in situ: fortaleciendo las zonas de agrobiodiversidad | TIRFAA 2025 | Concluida | Ecuador | REG-2025-12.1 |
| 11/8/2026 | De los Andes al mundo: Presentación de los Banquitos Comunales Resilientes en la feria global de Conocimiento sobre GST | Sustainable Land | Concluida | Perú | REG-2026-06.1 |
| A ser definido | A ser definido | COP 31 | Planificación | Ecuador | EC-2026-28.2 |
| 21/10/2024 | Conservación in situ de la agrobiodiversidad | COP 16 de Diversidad | Ejecución | Perú | PE-2024-01.1 |

# Avance en los indicadores del producto: 3.3

# Regional




## Producto:

**P 3.3: Avances, resultados y aprendizajes del proyecto con las entidades socias de los tres países se difunden en espacios de distinto nivel**

| Indicador | Meta Explicada | Meta total |
|---|---|---|
| IP3.3 | mas de 100 productos comunicacionales y de GCO difundidos en diferentes canales | 101 |

**IP3.3: # de productos comunicacionales que contienen avances resultados y/o aprendizajes, difundidos en diferentes niveles**

Regional

Meta: 101

Logrado: 106




| Tipo | Nombre del espacio / evento | Promotor | Estado | Medio de difusión | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|
| Artículo | Se trata de un artículo científico publicado en una revista especializada internacional que comparte con el mundo los avances de Bolivia en | APMT | Concluido | Revista especializada | BO-2025-01.1 |
| Artículo | tesis desarrollada por Claudia Velarde y Sara Wong. estudiantes de postgrado de la Harvard Kennedy School, sobre la base del diagnóstico de los | AR2 | Concluido | Revistas especializadas | REG-2025-05.26 |
| Artículo | Artículo en la WEB: Tres historias, un mismo mensaje: los sistemas agroforestales fortalecen la resiliencia de los Andes ecuatorianos | AR2 | Concluido | WEB de Andes Resilientes | REG-2025-05.43 |
| Artículo | Artículo que resume la posición del proyecto frente a los principales resultados y avances en la COP30 | AR2 | Concluido | proyecto | 05.45 |
| Artículo | Nota periodística del especialista en PAR, Andrés Ugaz, hablando sobre la iniciativa de recuperación del trigo avacuchano para la panadería tradicional. | AR2 | Concluido | Diario Correo | REG-2025-05.51 |
| Artículo | Artículo sobre el avance de los Banquitos Comunales Resilientes en Cusco y Puno, publicado en la página InnContex, la plataforma periodística de | AR2 | Concluido | (Plataforma | 05.55 |
| Artículo | Artículo que resume el proceso y avances de los Banquitos Comunales Resilientes en Cusco y Puno, visibilizando el enfoque de adaptación al cambio | AR2 | Concluido | web del proyecto + | REG-2025-05.58 |
| Artículo | Artículo a modo de Historia Climática sobre el piloto de bombeo fotovoltático que garantiza mayor disponibilidad de agua para la recuperación de forrajes y | AR2 | Concluido | web + redes sociales + | REG-2025-05.63 |
| Artículo | Artículo en el marco del Dia mundial de la Gastronomía Sostenible, resaltando el vínculo con la AFA y la agrobiodiversidad. | AR2 | Concluido | web + redes sociales | REG-2025-05.78 |
| Artículo | Artículo sobre la experiencia en Morochata (Bolivia), donde familias productoras de papa incorporan el cultivo de tumbo como una alternativa para | AR2 | Concluido | web + redes sociales | REG-2025-05.79 |
| Artículo | Artículo que sistematiza como el proyecto a traves de sus diferentes acciones en el país, ha permitido generar condiciones para que laa familias y | COSUDE y AR | En desarrollo | (en blanco) | REG-2025-05.91 |
| Artículo | Artículo en inglés que muestra el funcionamiento y avances de los Banquitos Comunales Resilientes en Puno y Cusco. | Helvetas Global | Concluido | Blog Global de Helvetas y | REG-2025-05.94 |
| Ficha | Dos fichas, producto del Monitoreo de resultados del producto | AR2 | Concluido | (en blanco) | EC-2024-01.1 |
| Ficha | Fichas técnicas correspondientes a la evaluación de capacidades desarrolladas en apoyo a las NDCs de Bolivia, Perú y Ecuador durante la fase I de Andes | AR2 | Concluido | (en blanco) | REG-2025-08.1 |
| Ficha | Fichas técnicas correspondientes a la evaluación de capacidades desarrolladas en apoyo al financiamiento climático de Bolivia, Perú y Ecuador durante la fase | AR2 | Concluido | (en blanco) | REG-2025-08.2 |
| Ficha | Elaboración de una ficha técnica de producto financiero para el financiamiento de bombas de agua con uso de paneles solares, para atender la resiliencia | FEPCMAC | Concluido | Institucional | PE-2025-23.2 |
| Ficha | Ficha técnica de producción ecológica | MDRyT | Concluido | (en blanco) | BO-2024-08.5 |

# Avance en los indicadores del producto: 3.3 (segunda parte)

# Regional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | MDRyT | Concluido | (en blanco) | BO-2024-08.3 |
| Publicación | Generación de un documento publicable que refleje de manera integral, clara y ordenada los avances, logros del sector MDRyT | MDRyT | Concluido | Ejemplares impresos para circulación | BO-2024-02.1 |
| Publicación | Publicación de sistematización de AR F1 Bolivia | AR2 | Concluido | Facebook, Linkedin | REG-2025-05.2 |
| Publicación | Se está apoyando la impresión de una publicación sobre los panes tradicionales de Ayacucho, siendo una excelente oportunidad para vincular los objetivos del proyecto con aspectos culturales y productivos de la agricultura familiar andina. | Pan de Ayacucho | Concluido | Eventos + Redes sociales + | REG-2025-05.14 |
| Publicación | Publicación que integra el enfoque de adaptación al cambio climático en la conservación de la agrobiodiversidad. AR incluirá un prologo en dicha publicación. | INIA - MIDAGRI | En desarrollo | Eventos + web + redes sociales | REG-2025-05.18 |
| Publicación | Recurso gráfico de resumen de la segunda edición de la versión resumida de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático del GORE Cusco. | CORECC Cusco | Concluido | Evento + redes sociales + nota de | REG-2025-05.19 |
| Publicación | Zonas de Agrobiodiversidad, Cultivos Nativos y Peruanidad, Aprendiendo de Nosotros Mismos, Segunda edición revisada y actualizada | AR2 | Concluido | (en blanco) | PE-2025-16.1 |
| Publicación | Co-publicación de un catálogo de agrobiodiversidad local, con el propósito de visibilizar el valor patrimonial del territorio como elemento para su protección | APROPAN | En desarrollo | (en blanco) | BO-2025-16.3 |
| Publicación | Libro: Zonas de Agrobiodiversidad, Cultivos Nativos y Peruanidad: Aprendiendo de Nosotros Mismos | Helvetas Perú | Concluido | Publicación impresa | PE-2025-17.1 |
| Publicación | El documento presenta una propuesta de operacionalización cuantitativa de los compromisos establecidos en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CNDP/NDC) de Bolivia, con énfasis en los componentes de mitigación y | APMT | Concluido | Pagina web de la APMT | BO-2025-20.1 |
| Publicación | Desarrollo de un documento comunicacional con la nueva narrativa de la cocina: histórica, social, cultural, familiar, resiliente. | GAM - LP | Concluido | (en blanco) | BO-2025-24.5 |
| Publicación | Implementación, monitoreo y reporte del progreso en las NDC: hacia una acción climática efectiva - Huevo de oro 1 | AR2 | Concluido | Eventos + web + redes sociales | REG-2025-05.33 |
| Publicación | Resiliencia andina en marcha: el rol de las políticas públicas frente al cambio climático - Huevo de oro 2 | AR2 | Concluido | Eventos + web + redes sociales | REG-2025-05.34 |
| Publicación | Conectando GRD y ACC: prácticas resilientes para la agricultura familiar - Huevo de oro 3 | AR2 | Concluido | Eventos + web + redes sociales | REG-2025-05.35 |
| Publicación | Igualdad de género, hacia una resiliencia climática inclusiva en los Andes - Huevo de oro 4 | AR2 | Concluido | Eventos + web + redes sociales | REG-2025-05.36 |
| Publicación | Promoción de la innovación y las buenas prácticas: fortaleciendo la resiliencia climática de la agricultura familiar en los Andes - Huevo de oro 5 | AR2 | Concluido | Eventos + web + redes sociales | REG-2025-05.37 |
| Publicación | Retos del financiamiento para una adaptación climática justa en los países andinos - Huevo de oro 6 | AR2 | Concluido | Eventos + web + redes sociales | REG-2025-05.38 |
| Publicación | Documento que plantea la estrategia y hoja de ruta para la Comunicación y GCO del proyecto. | AR2 | Concluido | Repositorio web del proyecto | REG-2025-05.92 |

# Avance en los indicadores del producto: 3.3 (tercera parte)

# Regional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Publicación | Docuemento que plantea la estrategia y hoja de ruta para el trabajo con el sector privado. | AR2 | Concluido | Repositorio web del proyecto | REG-2025-05.93 |
| Publicación | Libro de la Ruta de Sabores de Nuestra Agricultura Familiar" en La Paz | GAM-LP | En desarrollo | (en blanco) | BO-2026-30.6 |
| Post | Post sobre el Curso especializado "Bioregeneración de suelo y Producción Ecológica para la Agricultura Familiar Sustentable". | AR2 | Concluido | Facebook | REG-2025-05.4 |
| Post | Post en el marco del Día Internacional de la Mujer destacando la labor de las maestras alpaqueras y la reciente aprobación por parte del MTPE de los | AR2 | Concluido | Facebook, Linkedin | REG-2025-05.5 |
| Post | Post en el marco del Día Mundial del clima y adaptación al cambio climático. El post resalta tres historias de adaptación y resiliencia climática desde los Andes. | AR2 | Concluido | Facebook, Linkedin | REG-2025-05.7 |
| Post | Post en el marco del día de la Tierra, resaltando el aporte del proyecto al cuidado de nuestra madre tierra y visibilizando experiencias en cada país que | AR2 | Concluido | Facebook, Linkedin | REG-2025-05.10 |
| Post | Post formato carrusel con las principales mensajes fuerza respecto a la posición del proyecto frente a los resultados y avances de la COP30 | AR2 | Concluido | Sociales (Facebook + | REG-2025-05.46 |
| Post | Post formato carrusel reconociendo acciones concretas lideradas por mujeres en Perú, Ecuador y Bolivia enmarcado en el Día Internacional de la Mujer | AR2 | Concluido | Redes sociales | REG-2025-05.50 |
| Post | Post formato carrusel en el marco del Día mundial del clima y la adaptación al CC, enfocada en los tipos de adaptación y resaltando la importancia de la adaptación transformacional y construida desde los territorios | AR2 | Concluido | Redes sociales y grupos de | REG-2025-05.56 |
| Post | Post formato carrusel destacando cómo desde Andes Resilientes promovemos la conservación de la agrobiodiversidad, las semillas nativas y los saberes ancestrales que sostienen la resiliencia de los Andes frente al cambio | AR2 | Concluido | Redes sociales + grupos de | REG-2025-05.69 |
| Post | Apoyo en la difusión del concurso de EncontrAR para la sistematización de "Experiencias que Inspiran"y que están fortaleciendo la resiliencia de los sistemas pastoriles y agroalimentarios andinos | EncontrAR | Concluido | Redes sociales y grupos de | REG-2025-05.76 |
| Nota | Post informando de la participación del proyecto en la Academia de Adaptación de América Latina, compartiendo las experiencia de apoyo en el reporte y | AR2 | Concluido | Página web, Linkedin | REG-2025-05.9 |
| Nota | Nota de prensa: Encuentro de Mujeres Campesinas y Semillas: Sembrando Resiliencia en los Páramos de Cotopaxi | OMICSE | Concluido | Redes sociales | EC-2025-24.1 |
| Nota | Nota de prensa: En Guaranda se implementa un modelo de cultivo agroforestal y silvopastoril para reducir emisiones de Ozono | AR2 | Concluido | Redes sociales | EC-2025-24.2 |
| Nota | Nota de prensa: Sistemas agroforestales y silvopastoriles en el cantón Cebadas Chimborazo | MAG | Concluido | Redes sociales | EC-2025-24.3 |
| Nota | Nota de prensa: Prácticas Sostenibles y cultivos Agroforestales y Silvopastoriles en la Finca Orgánica La Tamia, de la mano de Andes Resilientes y el MAG | MAG | Concluido | Redes sociales | EC-2025-24.4 |
| Nota | Nota de prensa: Kuya Raymi 2025 marcó un hito gracias al trabajo conjunto de Andes Resilientes y el MAG | MAG | Concluido | Redes sociales | EC-2025-24.5 |
| Nota | Nota de prensa: Taller participativo territorial de la actualización del plan nacional de sequía en Riobamba | Ministerio del Ambiente | Concluido | Redes sociales | EC-2025-24.6 |
| Nota | Nota sobre los avances de la Ruta PAR en Bolivia, con la visita de restaurantes a las productoras de Hampaturi, La Paz, Bolivia. | AR2 | Concluido | Web del proyecto + redes sociales | REG-2025-05.47 |
| Nota | Nota sobre los avances del piloto de la siembra de trigo en la comunidad de Tinte en Ayacucho, como parte del enfoque PAR en Perú | AR2 | Concluido | proyecto + redes sociales | REG-2025-05.49 |

# Avance en los indicadores del producto: 3.3 (cuarta parte)

# Regional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota | Nota sobre un taller con especialistas, como parte del proceso de actualización de la Política Nacional de Agricultura Familiar | AR2 | Concluido | web del proyecto + | REG-2025-05.52 |
| Nota | Nota informando que OMICSE presentó su Plan Estratégico para fortalecer la agricultura familiar y la resiliencia climática en Ecuador. | AR2 | Concluido | Web del proyecto | REG-2025-05.53 |
| Nota | Nota sobre la presentación de la propuesta del Sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) del financiamiento climático y su Hoja de Ruta en Bolivia | AR2 | Concluido | web del proyecto + redes sociales | REG-2025-05.57 |
| Nota | Nota sobre el intercambio de productores de La Paz y Cochabamba a la experiencia de APAEY (Yaco), que logró transformar la papa nativa en productos con mayor valor. | AR2 | Concluido | web del proyecto + redes sociales | REG-2025-05.59 |
| Nota | Nota informando del impulso de una plataforma público–privada que, desde el enfoque PAR, conecta a productores de la Agricultura Familiar Andina, sector privado, academia y Estado para fortalecer la cadena de valor del trigo en Ayacucho. | AR2 | Concluido | web del proyecto + redes sociales | REG-2025-05.60 |
| Nota | Nota informando que la Cancillería del Perú se suma al Plan de Salvaguarda del Pan Ayacuchano, una plataforma interinstitucional que articula actores públicos, privados, academia y cooperación internacional, con la participación de Andes Resilientes. | AR2 | Concluido | web + redes sociales | REG-2025-05.62 |
| Nota | Nota informando que Andes Resilientes junto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 23 de Julio, avanzan en la incorporación del riesgo financiero climático en la gestión del crédito rural. | AR | Concluido | web + redes sociales | REG-2025-05.66 |
| Nota | Nota informando que el Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, dio inicio al proceso de actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) al 2050. | GORE Ayacucho y AR | Concluido | web + redes sociales | REG-2025-05.67 |
| Nota | Nota informando del Encuentro Regional de Banquitos Comunales Resilientes, realizado en Puno, con participación de Perú, Bolivia y Ecuador. | AR2 | Concluido | sociales + grupos de | REG-2025-05.68 |
| Nota | Nota informando de la primera cosecha de trigo Huamanguino en la comunidad de Tinte, marcando un hito para la recuperación del patrimonio alimentario de Ayacucho. | AR2 | Concluido | web + redes sociales de AR y aliados | REG-2025-05.74 |
| Nota | Nota informando sobre los avances en la actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático de Ayacucho con inclusión de enfoques transversales. | AR2 | Concluido | web + redes sociales | REG-2025-05.75 |
| Nota | Nota informando del impulso de una alianza multiactor para promover la agricultura familiar campesina y sus emprendimientos, desde el enfoque de Patrimonio Alimentario Regional en Ecuador. | AR2 | Concluido | web + redes sociales | REG-2025-05.77 |
| Nota | Nota informando del lanzamiento de “Así Sabe Mi Sierra. Encuentro de Sabores y Saberes”, una iniciativa que busca reconocer y poner en valor la cocina tradicional, los saberes ancestrales y el aporte de la AFC a la conservación del Patrimonio Alimentario Andino. | AR2 | Concluido | web + redes sociales de AR y aliados | REG-2025-05.82 |
| Nota | Nota informando del reconocimiento a dos mujeres lideres de experiencias apoyadas por el proyecto en Puno. | AR2 | Concluido | web + redes sociales | REG-2025-05.83 |
| Nota | Nota informando de que miembros del proyecto Andes Resilientes y delegados del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGP), visitaron fincas productoras en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar. | AR2 | Concluido | web + redes sociales | REG-2025-05.89 |

# Avance en los indicadores del producto: 3.3 (quinta parte)

# Regional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | productoras en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar. | AR2 | Concluido | sociales | 05.89 |
| Web | Se han realizado actualizaciones de forma a algunas secciones de la página web del proyecto. Sin embargo, a través de una revisión exhaustiva de la misma, se propone un rediseño de la página para que sea mucho más interactiva y funcional como plataforma de GCO. | AR2 | Concluido | WEB de Andes Resilientes | REG-2025-05.13 |
| Web | Alianza estratégica para que los contenidos de AR puedan incluirse dentro del portal web de Infoandina. | Infoandina | Concluido | sociales de AR, | REG-2025-05.73 |
| Web | Plataforma Web de la Ruta de Sabores | GAM-LP | En desarrollo | (en blanco) | BO-2026-30.5 |
| Brochure | Brochure de sintesis del proyecto en su fase 2 | AR2 | Concluido | Eventos + web + redes sociales | REG-2025-05.15 |
| Brochure | FactSheet: Semillas y agrobiodiversidad: Claves para la seguridad alimentaria y la resiliencia climática en los Andes. | AR2 | Concluido | Evento del TIRFAA 2025, Lima Perú | REG-2025-05.41 |
| Brochure | Catálogo ilustrado del patrimonio alimentario vinculado al trigo y al pan en formato digital. | AR2 | En desarrollo | (en blanco) | BO-2026-19.6 |
| Vídeo | Video de sintesis del proyecto en su fase 2 | AR2 | Concluido | Eventos + web + redes | REG-2025-05.16 |
| Infografía | Inforgrafíal de sintesis del proyecto en su fase 2 | AR2 | Concluido | Eventos + web + redes | REG-2025-05.17 |
| Infografía | Recursos visuales para una mayor comprensión del concepto de AFA que se busca posicionar | AR2 | Concluido | Eventos + web + redes sociales | REG-2025-05.21 |
| Infografía | La infografía sintetiza las acciones estratégicas para la gestión sostenible de paisajes de montaña, concentrándose en tres ejes técnicos: protección hídrica (reforestación con especies nativas, acuerdos de conservación en cabeceras y | Minga de la Montaña | Concluido | Ferias | EC-2025-01.3 |
| Infografía | La infografía sintetiza los principales instrumentos institucionales que inciden en los paisajes de montaña: Plan de Páramos, Estrategia Nacional de Biodiversidad, las NDC (1ª y 2ª), el Plan Nacional de Adaptación, la Política | Minga de la Montaña | Concluido | Ferias | EC-2025-01.6 |
| Infografía | Infografía con los QR que llevan a los documentos de los huevos de oro de la fase 1. | AR2 | Concluido | Eventos + web + redes sociales | REG-2025-05.24 |
| Infografía | Infografías que vinculan el libro Panes de Ayacucho con Andes Resilientes bajo el concepto de Patrimonio Alimentario Regional | AR2 | Concluido | Evento de lanzamiento | REG-2025-05.42 |
| Infografía | Infografía que detalla el piloto de mejora al acceso al agua, a través del aprovechamiento de la energía solar para la recuperación de pastizales y forrajes, enmarcado en una experiencia replicable frente a sequías por el FEN. | AR2 | Concluido | Redes sociales | REG-2025-05.90 |
| Boletín | Primer boletín de la Fase 2, donde compartimos los principales avances alcanzados durante 2025 a nivel regional y en cada país. | AR2 | Concluido | Redes sociales y grupos de | REG-2025-05.48 |
| Video | Video de difusión del evento e invitación a la participación | Corporación Líderes para | Concluido | Youtube | EC-2025-19.1 |
| Video | ¿Qué hay detrás de una bufanda de fibra de alpaca?<br>Detrás de cada tejido hay una historia de esfuerzo, sabiduría ancestral y resiliencia climática. Los maestros alpaqueros de comunidades altoandinas, como Macusani en Puno (Perú), crían con cariño sus alpacas, seleccionan las | AR2 | Concluido | Youtube + redes sociales | REG-2025-05.28 |

# Avance en los indicadores del producto: 3.3 (sexta parte)

# Regional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | como Macusani en Puno (Perú), crían con cariño sus alpacas, seleccionan las | AR2 | Concluido | redes sociales | 05.28 |
| Video | Resiliencia que se teje desde los Andes<br>Cada historia, cada logro y cada alianza forjada en la primera fase del proyecto Andes Resilientes ha sido la semilla para un crecimiento continuo y la construcción de una red que ahora se fortalece para que las familias de | AR2 | Concluido | Youtube + redes sociales | REG-2025-05.29 |
| Video | El Encuentro de Mujeres Campesinas y Semillas: "Sembrando Resiliencia en los Páramos de Cotopaxi", realizado el 31 de julio de 2025 en Teacase, forma parte de este proceso colectivo que fortalece la autonomía y la acción climática de | AR2 | Concluido | Youtube + redes sociales | REG-2025-05.30 |
| Video | Curso en Adaptación, Resiliencia y Diplomacia Climática Transformadora | AR2 | Concluido | Youtube + redes sociales | REG-2025-05.31 |
| Video | Video que muestra del trabajo de las hermanas Machaca en el desarrollo y reconocimiento de la Siembra y Cosecha de Agua como medida de adaptación | AR2 | Concluido | Youtube + redes sociales | REG-2025-05.32 |
| Video | Video: proyecto piloto Palca II, La Paz, Bolivia, siembra de papa con variedades Huaycha, Imilla Negra, Candelero y Pinta Boca | AR2 | Concluido | Eventos + web + redes sociales | REG-2025-05.40 |
| Video | Video sobre el intercambio de experiencias realizado en Tiquipaya, Cochabamba Bolivia, sobre prácticas e innovaciones tecnológicas para la agricultura familiar andina resiliente: región valles de Bolivia | AR2 | Concluido | Eventos + web + redes sociales | REG-2025-05.39 |
| Video | Video: Colada morada con sabor a Agricultura Familiar Andina | AR2 | Concluido | Redes sociales | EC-2025-24.9 |
| Video | Video Guardianas de la Agrobiodiversidad, de la cosecha al plato | AR2 | Concluido | Redes sociales | BO-2026-01.3 |
| Video | Video sobre el tumbo como alternativa de diversificación productiva y adaptación al cambio climático en Morochata. | AR2 | Concluido | Redes sociales | BO-2026-01.4 |
| Video | VIDEO: Zona de Agrobiodiversidad Andenes de Cuyocuyo – Puno | AR2 | Concluido | Redes sociales | PE-2026-22.1 |
| Video | Video Patrimonio Alimentario Ecuador | AR2 | Concluido | Redes sociales | EC-2026-03.14 |
| Video | Vídeo que resume las principales actividades e hitos del proyecto en Ecuador, durante el 2025 | AR2 | Concluido | Youtube + redes sociales | REG-2025-05.44 |
| Video | Vídeo resumen de la actividad de presentación con OMICSE | AR2 | Concluido | Redes sociales | REG-2025-05.54 |
| Video | Vídeo donde video, la viceministra de Desarrollo Productivo Agropecuario del MAG, Raquel Solis, reconoce a las y los productores de la AFC como el corazón de la ruralidad y destaca el rol fundamental en la provisión de alimentos, la | MAG | Concluido | Redes sociales | REG-2025-05.64 |
| Video | Vídeo en el marco del Día de la Tierra, compartiendo la experiencia de la casa de semillas de OMICSE y sus caravanas itinerantes en Ecuador, convirtiéndose en una herramienta de concientización y sensibilización para la conservación de la agrobiodiversidad. | AR y OMICSE | Concluido | Redes sociales y grupos de wpp | REG-2025-05.65 |
| Video | Vídeo como antesala del Día Internacional de la Papa, celebramos a las familias que conservan y cultivan uno de los mayores patrimonios alimentarios de los Andes. | AR2 | Concluido | Youtube + redes sociales + Boletín de | REG-2025-05.70 |


# Avance en los indicadores del producto: 3.3 (septima parte)

# Regional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | AR2 | Concluido | Boletín de | 05.70 |
| Video | Vídeo en el marco del Día Internacional de la Papa celebrando a las familias conservacionistas de Cuyocuyo, guardianas de una gran diversidad de papas | AR y WCS | Concluido | redes sociales de | REG-2025-05.71 |
| Video | Primer vídeo sistematizando la experiencia y avances de los BCR en Cusco y Puno. | Foncodes y AR | Concluido | redes sociales de | REG-2025-05.72 |
| Video | Vídeo resumen de la experiencia en la cadena de valor de la fibra de alpaca, reconociendo a las maestras clasificadoras y categorizadoras, quienes garantizan la calidad de la fibra y su importancia para las artesanías. | AR2 | Concluido | Youtube + redes sociales | REG-2025-05.81 |
| Video | Vídeo reel en el marco del Salón del Chocolate, Cacao y Café Ecuador 2026, donde el chef Germán Vivanco mostró cómo un cultivo andino puede transformarse en una propuesta gastronómica innovadora. | AR2 | Concluido | Redes sociales | REG-2025-05.84 |
| Video | Vídeo resumen del Encuentro Regional de BCR en Puno y que muestra los principales acuerdos, aprendizajes y compromisos que marcaron este importante hito para la región andina. | AR2 | Concluido | Youtube + redes sociales + | REG-2025-05.85 |
| Video | Vídeo resumen del camino recorrido para revalorizar un trigo local, que fortalece el patrimonio alimentario de la región Ayacucho. | AR2 | Concluido | Youtube + redes sociales de | REG-2025-05.86 |
| Video | Vídeo donde Pamela Olmedo cuenta por qué es importante reconocer las iniciativas que están transformando la gestión pública y fortaleciendo la resiliencia de nuestros territorios. | Líderes para Gobernar | Concluido | Redes sociales | REG-2025-05.87 |
| Video | Vídeo resumen de un hito importante en el proceso de articulación entre el (MAG), sector privado y OMICSE para mantener espacios de intercambio y reflexión sobre una política pública con mirada desde los territorios. | AR2 | Concluido | Redes sociales | REG-2025-05.88 |
| Podcast | Entrevista a coordinadora nacional en Ecuador, Pamela Olmedo, en el programa Cara a cara con Rosalía, donde comparte una mirada clave sobre cómo la resiliencia climática en los Andes se construye desde el territorio, | Programa Cara a Cara con Rosalía | Concluido | Redes sociales | REG-2025-05.61 |
| Presentación | De los Andes al mundo: Presentación de los Banquitos Comunales Resilientes en la feria global de Conocimiento sobre GST | AR2 | Concluido | Land Management | REG-2026-06.1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Avance en los indicadores del resultado: 1

# Regional




## Resultado:

**R1: Medidas de política que favorecen la resiliencia climática de la AFA, se institucionalizan e implementan, poniendo a disposición BBySS para los agricultores andinos**




| Indicador | Meta Explicada | METAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | Bolivia | Ecuador | Perú |
| IR1 | 16 BBySS para la resiliencia de la AFA con apoyo de iniciativas de las Fases 1 o 2 | 16 | 5 | 5 | 6 |

**IR1: No de BBySS nacionales y/o locales para mejora de la resiliencia a los riesgos climáticos, puestos a disposición de la AFA**

**Total**

Meta: 16

Logrado: 16




| Tipo | Nombre del Bien o Servicio para la AFA | Entidad | Alcance | Estado | Codigo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahorro | Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus emprendimientos en Cusco | FONCODES | subnacional | En funcionamien | PE-2025-22.2 |
| Desarrollo de | Escuelas de Inclusión Económica del MIES | MIES | Nacional | En funcionamien | EC-2025-28.3 |
| Desarrollo de | Escuela de cambio climático | UHE | Nacional | En funcionamien | EC-2025-22.3 |
| Desarrollo de | Microcursos con enfoque agroecológico vía Whatsapp | MUSA-UTEC | subnacional | En funcionamien | PE-2026-20.1 |
| Desarrollo de | Plan de Salvaguardia para la conservación y valorización de los panes tradicionales de Arani | Comité impulsor | subnacional | En planificación | BO-2026-19.7 |
| Micro credito | Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus emprendimientos en Puno | FONCODES | subnacional | En funcionamien | PE-2025-12.2 |
| Micro credito | Producto financiero para la construcción de micro reservorios para la cosecha de agua | Federación Peruana de Cajas | subnacional | En funcionamien | PE-2025-03.3 |
| Micro credito | Producto microfinanciero de crédito para agricultura sostenible | Cooperativa de Ahorro y Crédito San José | subnacional | En funcionamien | EC-2024-01.1 |
| Micro credito | Financiamiento Verde: Credi Bomba Solar | ASOMIF | Nacional | En funcionamien | PE-2025-23.3 |
| Micro credito | Banquitos Comunales Resilientes - Bolivia | VDAyDI | subnacional | En planificación | BO-2026-16.3 |
| Micro credito | Créditos internos, fomentando el desarrollo local y los emprendimientos | Cajas comunales de ahorro y crédito | subnacional | (en blanco) | EC-2026-16.3 |
| Micro credito | Modelo de negocio de BanEcuador | Cooperativa 23 de Julio | Nacional | En planificación | EC-2026-05.5 |
| Registro de productores | Plataforma tecnológica web y móvil, para el registro de personas productoras de la agricultura familiar campesina-AFC | Subsecretaria de AFC | Nacional | En funcionamien | EC-2025-05.3 |
| Registro de productores | Registro único Nacional de Agricultura Familiar | Observatorio Agroambiental y Productivo | Nacional | En diseño | BO-2025-14.1 |
| Sistema de Alerta | Servicio agroclimático municipal para brindar información de alertas meteorológicas para gestionar riesgos de pérdidas productivas | GAM Escoma | subnacional | En funcionamien | BO-2025-16.2 |


# Avance en los indicadores del resultado: 1 (segunda parte)

# Regional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alerta | implementadas para gestionar riesgos de pérdidas productivas | | | | |
| Sistema de Alerta | Sistema de Alerta Temprana Agropecuaria | Observatorio Agroambiental y Productivo | Nacional | En funcionamien | BO-2025-18.4 |
| Certificación de productores | Sistemas Participativos de Garantía - SPG | UC-CNAPE | Nacional | En funcionamien to | BO-2025-07.4 |
| Certificación de productores | Implementación de la Doble Certificación Normativa y proceso de producción de semilla | SEPA SAM | subnacional | En planificación | BO-2026-28.4 |
| Certificación de certificación | Certificación de competencias laborales de talentos rurales para la adaptación al cambio climático de la AFA (Yachachiq) | FONCODES | Nacional | En funcionamien | PE-2025-19.2 |
| Certificación de productores | Evaluadores de competencias del procesamiento Primario de Fibra de Alpaca | MIDAGRI | subnacional | En funcionamien | PE-2025-18.1 |
| Certificación de | Certificación de evaluadores para la certificación de talentos rurales para la adaptación al cambio climático de la AFA (Yachachiq) | FONCODES | Nacional | En funcionamien | PE-2025-19.1 |
| Casa de semillas | Establecimiento de la Casa de Semillas y su modelo de cogestión | SEPA SAM | subnacional | En planificación | BO-2026-28.3 |
| Casa de semillas | Casa de Semillas "Sembrando Esperanza" | OMICSE | comunal | En funcionamien | EC-2025-09.3 |

# Avance en los indicadores del resultado: 2

# Regional




## Resultado:

R2: Capacidades, conocimientos, e innovaciones desarrolladas por los actores vinculados a la AFA, mejoran y/o fortalecen los servicios para la resiliencia climática

| Indicador | Meta Explicada | METAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | Bolivia | Ecuador | Perú |
| IR2 | 52 instituciones fortalecidas por el proyecto que integran RRD y ACC en sus servicios | 52 | 10 | 20 | 22 |




| Sigla | Proceso de fortalecimiento | Tipo | Nombre | Estado | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| UHE | Incorporación de la temática de "innovación en la agricultura" en el módulo de Cambio Climático y Agricultura Familiar Andina de la Escuela de Cambio Climático | Académicos | Universidad Hemisferios | Concluido | EC-2025-22.2 |
| APRA | Incrementar las capacidades organizativas, técnicas y sociales para mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático, con mayor potencial de impacto y escala al mercado | Asociación | Asociación de Productores Andinos | Concluido | BO-2025-03.4 |
| Organización Mujeres Tiquipaya | Apoyo a la diversificación productiva resiliente de hortalizas a través de la asistencia técnica, adopción de medidas de adaptación y el desarrollo de instrumentos para medir la resiliencia de la producción familiar | Asociación | Organización de Mujeres del Distrito 6 del | Concluido | BO-2025-08.4 |
| OMICSE | Desarrollo de un Plan Estratégico que permita a la OMICSE actualizar procesos, estrategias, presupuestos para solventar las nuevas necesidades y urgencias en los territorios de influencia de la organización para alcanzar un desarrollo sostenible | Asociación | Organización de Mujeres Indígenas y | Concluido | EC-2025-09.2 |
| Organización de mujeres productoras | Incrementar las capacidades organizativas, técnicas y sociales para mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático, con mayor potencial de impacto y escala al mercado | Asociación | Organización de mujeres productoras | Concluido | BO-2025-03.5 |
| CNMR | Elaboración de un modelo de gobernanza y gestión que permita la operativización de la "Mesa Técnica Intersectorial Agropecuaria para Mujeres Rurales" promoviendo espacios de participación de representantes y lideresas locales | Asociación | Comité Nacional de Mujeres Rurales | Concluido | EC-2025-08.2 |
| OMP Piusilla | Intercambio de experiencias con la finalidad de Fortalecer conocimientos y capacidades de los productores que son parte de los proyectos piloto de Andes Resilientes, para impulsar la agricultura familiar sostenible y resiliente al cambio climático, adaptadas a | Asociación | Organización de Mujeres Productoras de | Concluido | BO-2025-23.1 |
| APAEY | b)Apoyar el fortalecimiento de las capacidades en infraestructura productiva resiliente y baja en emisiones para la transformación de la papa, a través de la implementación de un sistema fotovoltaico con energía solar que permita la sustitución parcial de | Asociación | Asociación de Productores Agropecuarios | Concluido | BO-2025-25.1 |
| ACUPAN | Fortalecer las capacidades de ACUPAN para la gestión sostenible de la agrobiodiversidad y la conservación de recursos fitogenéticos, contribuyendo a la resiliencia climática, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico local y la | Asociación | Asociación de Custodios de Papas Nativas | En planificació | BO-2026-31.4 |
| CNA | Fortalecimiento de conocimientos a la CNA y/o sus bases regionales sobre la temática de cambio climático y las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional | Confederación | Confederación Nacional Agraria | Concluido | PE-2025-02.1 |
| APMT | Desarrollo de una publicación a nivel de revista ciéntífica, sobre el proceso de formulación de una hoja de ruta para el establecimiento de un sistema de monitoreo y reporte articulado al Reporte Bienal de Transparencia de Bolivia ante la CMNUCC | Gobierno Nacional | Autoridad Plurinacional de la Madre | Concluido | BO-2025-01.1 |
| APMT | Revisión y ajuste de herramientas e instrumentos para el registro y adscripción de programas y/o proyectos en cambio climático | Gobierno Nacional | Autoridad Plurinacional de la Madre | Concluido | BO-2024-03.1 |
| 4°COM-APMT | Apoyo en la consolidación de insumos para el Primer Informe Bienal de Transparencia (IBT/BTR), en coordinación con la Cuarta Comunicación Nacional de Bolivia ante la | Gobierno Nacional | Cuarta Comunicación Nacional - | Concluido | BO-2024-06.1 |
| DGP-MDRyT | Se sistematizó, analizó y redactó la información de los resultados obtenidos por las entidades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) durante el período 2021 - 2024, con el fin de consolidar y publicar una memoria institucional que refleje de | Gobierno Nacional | Dirección General de Planificación | Concluido | BO-2024-02.1 |
| DGPT-MPD | Identificación y sistematización de información de gestión de riesgos, adaptación al cambio climático y recursos naturales para el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial | Gobierno Nacional | Dirección General de Planificación | Concluido | BO-2025-11.5 |

# Avance en los indicadores del resultado: 2 (segunda parte)

# Regional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Nacional | Planificación | Concluido | BO-2025-11.5 |
| DGPT-MPD | Identificación, sistematización y evaluación de las acciones de los Planes Territoriales Desarrollo Integral – PTDI y Planes de Gestión Territorial Comunitario – PGTC del periodo 2021-2025 de las Entidades Territoriales Autónomas en cumplimiento de las metas de | Gobierno Nacional | Dirección General de Planificación | Concluido | BO-2024-01.2 |
| DGSC - MPD | Herramientas para la operativización y un marco de gobernanza para el Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de las inversiones en cambio climático | Gobierno Nacional | Dirección General de Seguimiento y | Concluido | BO-2025-04.2 |
| EGPP | Desarrollar dos (2) cursos especializados en bioinsumos y comercialización, certificando capacidades de Talentos Rurales de la producción familiar, evaluadores, Comités de garantía, representantes de los SPG's, servidores públicos y privados y líderes | Gobierno Nacional | Escuela de Gestión Pública Plurinacional | Concluido | BO-2025-07.1 |
| EIE - MIES | Rediseño de la metodología de formación para emprendedores MIES considerando la necesidad de incluir Temáticas de Cambio Climático y Actividades de Agricultura Resilientes, en las mallas y materiales de capacitación de las Escuelas de Inclusión | Gobierno Nacional | Escuelas de Inclusión Económica del | Concluido | EC-2025-28.3 |
| FONCODES | Brindar asistencia técnica a FONCODES y en los Núcleos Ejecutores (NE) que financia en territorios andinos de Puno, al establecimiento y funcionamiento de bancos comunales resilientes bajo la metodología de Fondos Revolventes | Gobierno Nacional | Fondo de Cooperación para el | Concluido | PE-2025-12.2 |
| INIA | Apoyo en la ealización de un side event sobre la conservación in situ de la agrobiodiversidad en la COP16 de la Convención de Diversidad Biológica, realizado en noviembre en Colombia, y dentro del pabellón Perú en la COP | Gobierno Nacional | Instituto Nacional de Innovación | Concluido | PE-2024-01.1 |
| INIA | Elaboración del Plan de Gestión de la Zona de Agrobiodiversidad Parque de la Papa, situada en el distrito de Pisac, provincia Calca, región Cusco | Gobierno Nacional | Instituto Nacional de Innovación | Concluido | PE-2025-04.1 |
| MACC-APMT | Desarrollo y aplicación de instrumentos que determinen la resiliencia del sistema productivo de hortalizas | Gobierno Nacional | Mecanismo de Adaptación de la Autoridad | Concluido | BO-2025-08.5 |
| MAG | Desarrollo e implementación de un modelo técnico y metodológico de sistemas agroforestales y silvopastoriles con enfoque de resiliencia climática para integrarlo como instrumento de política pública del MAG y aportar a la institucionalización de la | Gobierno Nacional | Ministerio de Agricultura y Ganadería | Concluido | EC-2025-06.3 |
| SAFC - MAG | Actualización de la plataforma tecnológica web y móvil del registro de personas productoras de la Agricultura Familiar Campesina (AFC), mediante su análisis, rediseño e implementación de nuevas funcionalidades | Gobierno Nacional | Subsecretaría de Agricultura Familiar | Concluido | EC-2025-05.3 |
| UCCNAPE - MDRyT | Fortalecer el Sistema Participativo de Garantías (SPG), a través del diseño e implementación de un modelo de certificación y graduación de talentos rurales, en apoyo a asociaciones de productores familiares con certificación ecológica | Gobierno Nacional | Unidad de Coordinación del Consejo | Concluido | BO-2025-07.4 |
| DACRH - MAATE | Propuesta de la Guía técnica para la delimitación de las zonas de recarga hídrica | Gobierno Nacional | Dirección de Administración | Concluido | EC-2025-04.3 |
| DGP - MMAyA | Desarrollar proyectos de reglamentos actualizados o nuevos, incorporando principios de sostenibilidad y participación ciudadana, así como los mecanismos para su implementación integral con enfoque de cuenca, ambiental y climática | Gobierno Nacional | Dirección General de Planificación - | Concluido | BO-2025-02.3 |
| OAP | Desarrollo e implementación una herramienta web robusta para el análisis geoespacial de información productiva. Esto permitirá fortalecer la infraestructura de datos del Observatorio, facilitando la toma de decisiones estratégicas, a partir de la | Gobierno Nacional | Observatorio Agroambiental y Productivo del | Concluido | BO-2025-14.1 |
| UGRyCC | Se concluyó la elaboración del Plan Estratégico de la Unidad de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (UGRyCC), documento base para la estructuración de los instrumentos operativos e institucionales de la UGRyCC, a partir del mismo se generaron dos | Gobierno Nacional | Unidad de Gestión del Riesgo y | Concluido | BO-2025-18.4 |
| SCC - MAATE | Identificar las brechas y necesidades específicas de dos tipología de producción frente a variables climáticas y no climáticas (sociales, ambientales, etc) de rubros: papa en la provincia de Cotopaxi para la tipología de Sistema de agricultura intensiva bajo riesgo; | Gobierno Nacional | Subsecretaría de Cambio Climático - | Concluido | EC-2025-14.1 |
| DGCCD - MINAM | Actualmente se cuenta con una versión preliminar de la Comunicación Nacional de Adaptación del Perú, la cual requiere complementar y actualizar las secciones específicas y la integración de insumos técnicos adicionales, siguiendo el esquema de | Gobierno Nacional | Dirección General de Cambio | Concluido | PE-2025-30.1 |
| DGCCD - MINAM | Diseñar, construir e implementar una herramienta ofimática y web service para el registro, consulta y reporte de acciones, iniciativas y/o proyectos de adaptación al cambio climático por parte del sector privado | Gobierno Nacional | Dirección General de Cambio | Concluido | PE-2025-31.2 |
| PAFUP - MDRyT | Desarrollo de un modelo que exponga los términos de factibilidad en la producción de frutilla, dado un paquete tecnológico definido por la infraestructura, los medios de cultivo y las prácticas de manejo, considerando producción bajo cubierta en sistemas | Gobierno Nacional | Programa de Agricultura Familiar | Concluido | BO-2025-22.1 |
| FONCODES | Talleres para la formación y autorización de evaluadores en las sedes de Cusco y Huancayo en el Estándar de Competencia Laboral de "Fortalecer las capacidades del usuario en el sistema de producción familiar, mejora de vivienda productiva y gestión | Gobierno Nacional | Fondo de Cooperación para el | Concluido | PE-2025-19.1 |
| DACC | fortalecer a la DACC en la implementación de la política pública de adaptación y asegurar la alineación estratégica de las actividades del proyecto con las metas nacionales de resiliencia climática | Gobierno Nacional | Dirección de Adaptación al Cambio | En planificació | EC-2026-04.3 |

# Avance en los indicadores del resultado: 2 (tercera parte)

# Regional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | nacionales de resiliencia climática | Nacional | Cambio | En planificació | EC-2026-04.3 |
| MAGP | Generar evidencia estratégica y territorial sobre las casas de semillas priorizadas en Ecuador, a fin de fortalecer la capacidad de gestión del MAGP y orientar decisiones de política pública para su consolidación y sostenibilidad, como mecanismo de adaptación | Gobierno Nacional | Ministerio de Agricultura, Ganadería y | En planificació | EC-2026-06.4 |
| DGAAA - MIDAGRI | Actualización de la guía para la elaboración del Plan de Acción Regional para la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (PARNDC) del sector agrario y diseño de un modelo de articulación territorial regional para la acción | Gobierno Nacional | Dirección General de Asuntos | Concluido | PE-2025-07.2 |
| MAGP | La Escuela está estructurada en 6 módulos que aborda temáticas claves que van desde el desarrollo sostenible hasta la agricultura sostenible, las negociaciones climáticas globales, la perspectiva de género y la articulación multiactor | Gobierno Nacional | Ministerio de Agricultura, Ganadería y | En planificació | EC-2026-21.2 |
| MAE | La Escuela está estructurada en 6 módulos que aborda temáticas claves que van desde el desarrollo sostenible hasta la agricultura sostenible, las negociaciones climáticas globales, la perspectiva de género y la articulación multiactor | Gobierno Nacional | Ministerio de Ambiente y Energía | En planificació | EC-2026-21.3 |
| DGPE - MPDyMA | Capacitar al personal técnico y administrativo en la administración y uso de la plataforma informática de gestión de datos espaciales, tabulares y documentales, destinada a la generación de diagnósticos automatizados de planificación territorial | Gobierno Nacional | Dirección General de Planificación | En planificació | BO-2026-03.2 |
| VDADyDI | Con la asistencia técnica en la adaptación de la experiencia peruana de Banquitos comunales resilientes en Bolivia, se desarrolla una propuesta para la sostenibilidad y escalamiento de los Banquitos Comunales Resilientes en programas / proyectos del | Gobierno Nacional | Viceministerio de Desarrollo Agropecuario y | En planificació | BO-2026-16.6 |
| VPEE | Identificación, desarrollo y gestión de financiamiento de propuestas de adaptación al cambio climático (ACC) y resiliencia de la agricultura familiar andina (AFA) | Gobierno Nacional | Viceministerio de Planificación | En planificació | BO-2026-14.6 |
| VMABCCGDF | Elaboraci+on de una una guía de lineamientos como base técnica y metodología para el Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL) para las acciones de adaptación al cambio climático en el marco del cumplimiento de la Meta Global de Adaptación, y para la | Gobierno Nacional | Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad | En planificació | BO-2026-12.4 |
| DEIA - MIDAGRI | Brindar asistencia técnica especializada a la Dirección de Estadística e Información Agraria (DEIA) para el diseño, desarrollo y validación metodológica del Módulo de Camélidos del Padrón de Productores Agrarios (PPA), incorporando variables productivas, | Gobierno Nacional | Dirección de Estadística e Información Agraria del | Concluido | PE-2026-14.2 |
| AGROMERCADO | Apoyo técnico logístico para la organización y desarrollo del taller de evaluadores de la Norma de Competencias sobre categorización y clasificación de fibra de alpaca de junio de 2025 | Gobierno Nacional | AGROMERCADO - MIDAGRI | Concluido | PE-2025-18.1 |
| IGP | Apoyo para lograr articulación con los gobierno regionales en la operativización de las Estrategias Regionales Frente al Cambio Climático | Gobierno Nacional | Instituto Geofísico del Perú | Concluido | PE-2026-08.2 |
| SCC-MAE | El proyecto Andes Resilientes apoyará al MAE a través de una consultoría para fortalecer técnicamente la preparación, participación y seguimiento de la delegación de Ecuador en la COP31 de la UNFCCC, mediante asistencia especializada a la Subsecretaría de | Gobierno Nacional | Subsecretaría de Cambio Climático - MAE | Concluido | EC-2026-28.1 |
| MDH | La certificación de la "Capacitación Integral en Administración Laboral y Servicios Públicos" del Ministerio de Desarrollo Humano, integra fundamentos de ciudadanía y Estado, entorno institucional de apoyo al emprendimiento, gestión de trámites | Gobierno Nacional | Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo | En planificació | EC-2026-18.1 |
| GRDA - GORE Puno | Asistencia técnica en el seguimiento, evaluación y reporte anual del Plan de Acción Regional para la implementación de las NDC del sector agrario Puno (PARNDC) al 2027 | Gobierno Subnacional | Gerencia Regional de Desarrollo Agrario del | Concluido | PE-2025-01.2 |
| GORE Huancavelica | Actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático (ERCC) de Huancavelica, priorizando las áreas temáticas de Agua y Agricultura, de manera articulada al Plan de Acción Regional para la implementación de las NDC del sector | Gobierno Subnacional | Gobierno Regional de Huancavelica | Concluido | PE-2025-08.5 |
| GORE Puno | Asistencia técnica y facilitación en la culminación de la actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) de Puno | Gobierno Subnacional | Gobierno Regional de Puno | Concluido | PE-2025-01.1 |
| GORE Cusco | Durante la fase se apoyó en la actualización de la Estratégia Regional Frente al Cambio Climático, apoyo que continuó en la fase 2 con su promulgación y lanzamiento | Gobierno Subnacional | Gobierno Regional de Cusco | Concluido | PE-2025-27.1 |
| GAM Escoma | Asistencia técnica al gobierno municipal para fortalecer su política pública participativa y de adaptación y resiliencia productiva desde el Gobierno Municipal | Gobierno Subnacional | Gobierno Autónomo Municipal de | En planificació | BO-2025-16.5 |
| GAMLP | Poner en valor la gastronomía con enfoque PAR, con una nueva narrativa (histórica, cultural y familiar), a través del posicionamiento de la cocina paceña y el | Gobierno Subnacional | Gobierno Autónomo Municipal de | Concluido | BO-2025-24.6 |

# Avance en los indicadores del resultado: 2 (cuarta parte)

# Regional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GORE Ayacucho | Fortalecimiento de capacidades del Equipo Técnico conformado para la actualización de la ERCC Ayacucho, hasta la conformidad técnica de la ERCC actualizada por parte de dicho | Gobierno Subnacional | Gobierno Regional de Ayacucho | Concluido | PE-2026-04.3 |
| GAM Arani | Esta iniciativa facilita la visibilización, rescate y revalorización de la diversidad de granos, cereales y raíces utilizados en la elaboración de panes tradicionales del valle alto del departamento de Cochabamba, productos que constituyen un componente fundamental de la alimentación cotidiana | Gobierno Subnacional | Gobierno Autónomo Municipal de Arani | En planificació | BO-2026-19.9 |
| ASOMIF Perú | Desarrollo de materiales y Taller de capacitación dirigido a analistas financieros orientado a fortalecer capacidades técnicas y estratégicas en la evaluación crediticia de un crédito cuyo destino es el financiamiento de kits de bombeo de agua con energía | No publico | Asociación de Instituciones de Microfinanzas | Concluido | PE-2025-23.1 |
| CERES | Fortalecer las capacidades de los actores del clúster de Cambio Climático, sobre cómo éste afecta directamente a los pequeños productores agrícolas en Ecuador, así como también catalizar procesos de articulación y co responsabilidad que trasciendan la | No publico | Consorcio Ecuatoriano para la | Concluido | EC-2025-27.1 |
| CLPG | Incorporación de una subcategoría temática sobre cambio climático y agricultura resiliente dentro del Concurso de Prácticas Ejemplares 2025 | No publico | Corporación Líderes para Gobernar | Concluido | EC-2025-19.2 |
| PROINPA | Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de asociaciones de productore de Morochata | No publico | Fundación Para la Promoción e Investigación de Productos | Concluido | BO-2025-03.6 |
| MIGA | Identificación de los aspectos claves de los patrones de consumo y las potencialidades alimentarias en un registro del patrimonio alimentario, en el municipio de Colomi | No publico | Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario | Concluido | BO-2025-09.3 |
| WCS | Aportar a la conservación de la agrobiodiversidad en el Perú como un mecanismo de resiliencia de los productores de la Agricultura Familiar Andina (AFA) frente a los impactos del cambio climático | No publico | Wildlife Conservation Society | Concluido | PE-2025-20.4 |
| Cajas comunales de ahorro y | Cajas Comunales y Cajas de Ahorro del sector financiero popular y solidario pueden constituirse como personas jurídicas ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con base al cumplimiento de requisitos legales | No publico | (en blanco) | En planificació | EC-2026-16.3 |
| RFD | El trabajo realizado en materia de profundización de SARAS y en identificación de cartera verde de las cooperativas generó una metodología replicable para otras cooperativas | No publico | Red Financiera de Desarrollo | Concluido | EC-2024-01.1 |
| CMAC Huancayo, Cusco e Ica | Organización e implementación de asesoría sobre el producto "Credi Microreservorio" a CMAC Arequipa | No publico | Caja Municipal de Ahorro y Crédito de | Concluido | PE-2025-03.3 |
| Coop 23 de Julio | Capacitación dirigida a oficiales de crédito en la Integración de la Resiliencia Climática y la Agricultura Familiar Campesina en sus procesos de evaluación de crédito, asistencia técnica y diseño de productos financieros | No publico | Cooperativa de ahorro y crédito 23 de Julio | Concluido | EC-2025-33.2 |
| ECOS | Articulación para la actualización de la ERCC Ayacucho | No publico | Fundación ECOS | Concluido | PE-2026-04.2 |
| MUSA | Desarrollo de microcursos de desarrollo de capacidades via Whatsapp en apoyo a la certificación de los talentos rurales Yachachiq | No publico | MUSA | Concluido | PE-2025-19.2 |
| Minga de la Montaña | Fortalecimiento de capacidades institucionales y de articulación intersectorial entre los ministerios de Agricultura (MAG), Ambiente (MAATE) e Inclusión Económica y Social (MIES), junto con las organizaciones articuladas en la Minga de la Montaña, para | Plataforma | La Minga de la Montaña | Concluido | EC-2025-01.7 |
| PPICC | Impulsar el logro de los objetivos de la PPICC para enfrentar el cambio climático, a través de la sistematización de propuestas de medidas de adaptación de los pueblos indígenas u originarios, así como, los conocimientos, prácticas y saberes tradicionales y | Plataforma | Plataforma de Pueblo Indígenas para enfrentar el | Concluido | PE-2025-02.2 |
| Coop San José | Seguimiento, monitoreo y sistematización de resultados con la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José, respecto del producto microfinanciero de crédito para agricultura sostenible implementado con apoyo del proyecto en la Fase 1 | Privado | Cooperativa de Ahorro y Crédito San José | Concluido | EC-2024-01.2 |
| Coop 23 de Julio | Desarrollo de capacidades del personal y análisis del desempeño de la cartera de crédito y sus potenciales beneficios de considerar criterios de adaptación al cambio | Privado | Cooperativa de ahorro y crédito 23 de Julio | En proceso | EC-2026-05.5 |


# Avance en los indicadores del resultado: 2 (quinta parte)

# Regional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Julio | | | 23 de Julio | En proceso | EC-2026-05.5 |
| Caja Los Andes | Fortalecimiento de capacidades a los asesores de negocios, mediante talleres, en torno al producto Credi Bomba Solar | Privado | Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A. | Concluido | PE-2025-23.2 |
| SEPA | Certificar los saberes adquiridos por experiencia de vida y se formalice la ocupación de "Productor de Semilla de Papa" a los cooperadores de SEPA S.A.M. | Privado | Unidad de Producción de Semilla de Papa SEPA | En proceso | BO-2026-18.2 |
| BanEcuador | Desarrollo de capacidades del personal y análisis del desempeño de la cartera de crédito y sus potenciales beneficios de considerar criterios de adaptación al cambio climático en sus procesos crediticios, y de integrar los criterios en el ámbito financiero con el objetivo de promover mejor capacidad de pago, menor vulnerabilidad y mayor | Privado | BanEcuador | Concluido | EC-2026-05.4 |
| SEPA SAM | Apoyo en la implementación de un proceso de doble certificación de semilla nativa de papa y la implementación de un banco de semillas en beneficio de la AFA | Privado | Unidad de Producción de Semilla de Papa SEPA | En planificació | BO-2026-28.6 |
| NOS | En colaboración con los facilitadores en Cusco y Puno, NOS impactó en los banquitos comunales resilientes, combinando operación en campo y herramientas digitales para fortalecer organizaciones rurales y generar impacto medible | Privado | NOS Finance | Concluido | PE-2025-12.7 |
| OPMI - MIDAGRI | Actualización del indicador de brecha de "Porcentaje de superficie sin acondicionamiento para recarga hídrica proveniente de precipitación" y mejorar los "Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión de la tipología de siembra | Programa | Oficina de Programación Multianual de Inversiones del | Concluido | PE-2025-13.1 |
| Tuberculos y Raíces | Curso de alto nivel en manejo integral para producción, post cosecha y mercadeo de papas comerciales y nativas | Programa | Programa Nacional de Tubérculos y Raíces | Concluido | BO-2025-13.1 |
| RECEM Valles | Facilitación de Instrumentos y/o mecanismos para la resiliencia climática de la agricultura familiar para ser aplicados por el RECEM Valles en sus intervenciones | Proyecto | Incremento de la Resiliencia Climática Basada en | Concluido | BO-2025-02.5 |
| Haku Wiñay - FONCODES | Diseño curricular y modular, plan de fortalecimiento de capacidades y la determinación de los materiales de extensión y capacitación, considerando la metodología de Escuelas de Campo para la consolidación y sostenibilidad de los Emprendimientos Rurales Inclusivos (ERI) en contexto de cambio climático | Proyecto | Proyecto Haku Wiñay del Fondo de Cooperación para el | Concluido | PE-2025-10.5 |
| Basura 0 | Con el apoyo del Proyecto Basura Cero de Helvetas Bolivia, está desarrollando una propuesta técnica para el diseño y la operativización gradual de un sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de residuos sólidos, que incluya sus componentes conceptuales, institucionales y operativos, orientados al seguimiento de | Proyecto | Proyecto Basura Cero | En planificació | BO-2026-12.1 |
| Papas Nativas | Los proyectos Papas Nativas y Andes Resilientes comparten metas y areas de intervención comunes. La sinergia lograda con ésta iniciativa, fortalece la itervención de ambos proyectos al combinar experiencias, recursos y conocimientos. | Proyecto | Proyecto Papas Nativas | En planificació | BO-2026-31.6 |

# Avance en los indicadores del resultado: 3

# Regional




**Resultado:**

**R3: Agenda regional compartida para la resiliencia climática de la AFA, desarrollan y posicionan los países socios, a nivel regional y global**

| Indicador | Meta Explicada | Meta total |
|---|---|---|
| IR3.1 | 1 agenda regional construida participativamente entre los países del proyecto | 1 |
| IR3.2 | 11 iniciativas previstas en la agenda, respaldadas por más de un país, en proceso de implementación | 11 |

**IR 3.1: No de agendas regionales, elaboradas y aprobadas participativamente**

Regional

Meta: 1

Logrado: 1





**IR 3.2: No de acciones/iniciativas derivadas de las agendas, en proceso de implementación**

Regional

Meta: 11


Logrado: 7




| Tipo | Nombre del espacio / evento | Países que respaldan | Estado | Codigo |
|---|---|---|---|---|
| Agenda Regional | Agenda Regional por los Andes Resilientes | Encuentro Regional por | Aprobada | REG-2025-02.1 |
| Iniciativa derivada de | ENCUENTRO TÉCNICO REGIONAL: Bancos Comunales Resilientes para el fortalecimiento de la agricultura familiar andina: de la inclusión financiera a la | Género, seguridad | En implementaci | REG-2026-03.1 |
| Iniciativa derivada de | Encuentro Regional: Mujeres rurales tejiendo resiliencia: sabores y saberes frente al cambio climático | Género, seguridad | En implementaci | REG-2026-08.1 |
| Iniciativa derivada de | Sesión del Comité Técnico Agropecuario de la CA | Diversificació n productiva | En implementaci | REG-2025-02.14 |
| Iniciativa derivada de | Fortalecimiento de la operación de la plataforma “EncontrAR” | local y | En implementaci | REG-2025-04.1 |
| Iniciativa derivada de | Evaluación regional y estado del arte de Sellos de Agricultura Familiar en Países Andinos y su aporte por procesos de adaptación al cambio climático, y | Gobernanza local y | En implementaci | REG-2026-02.3 |
| Iniciativa derivada de | Estado de avances de la oferta y demanda de productos y servicios microfinancieros para la Agricultura Familiar Andina (AFA) | Impulsar la diversificación | En implementaci | REG-2026-01.2 |
| Iniciativa derivada de | Encuentro regional de Guardianas de la Agrobiodiversidad Andina | El desarrollo de prácticas y | En planificación | REG-2026-04.1 |
| Iniciativa derivada de | 3ra Edición del Concurso Experiencias que Inspiran - EncontrAR | Buenas prácticas de | En implementaci | REG-2026-05.1 |

# Avance en los indicadores del Objetivo Específico

# Regional




País

BO EC PE

## Objetivo Específico:

**OE: Familias productoras de la AFA han mejorado su dotación y acceso a BBySS públicos / privados para mejorar la productividad y resiliencia climática de sus sistemas productivos y empren**


| Indicador | Meta Explicada | METAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | Bolivia | Ecuador | Perú |
| IOE | 185.277 familias de productores que acceden de mejor manera a BBySS | 185.277 | 62.352 | 56.503 | 66.422 |

**IOG: No de familias, con mejor acceso y dotación de BBySS**

**Total**

**Meta: 185.277**

**Logrado: 19.615**




| Codigo | Proceso de fortalecimiento | Beneficiarios directos | | Beneficiarios indirectos | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mujeres lider de hogar | Varones lider de hogar | Mujeres lider de hogar | Varones lider de hogar |
| BO-2025-03.6 | Capacitación de facilitadores locales y la implementación de "parcelas demostrativas" en Morochata | 17 | 16 | 0 | 0 |
| BO-2025-07.3 | Curso Especializado Bioinsumos, cromatografía y bioregeneración de suelos para una agricultura ecológica sustentable: versión 1 y 2 | 30 | 53 | 0 | 0 |
| EC-2025-28.3 | Escuelas de Inclusión Económica del MIES | 0 | 0 | 8 | 4 |
| BO-2024-08.6 | Manejo Integrado de Plagas: Reduciendo el impacto de plagas mediante técnicas sostenibles | 13 | 2 | 0 | 0 |
| EC-2025-05.3 | Plataforma tecnológica web y móvil, para el registro de personas productoras de la agricultura familiar campesina-AFC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EC-2024-01.1 | Producto microfinanciero de crédito para agricultura sostenible | 0 | 0 | 259 | 201 |
| EC-2025-30.1 | Saberes ancestrales para la adaptación de mujeres rurales al cambio climático | 500 | 200 | 0 | 0 |
| BO-2025-13.1 | Curso de alto nivel en manejo integral para producción, post cosecha y mercadeo de papas comerciales y nativas | 65 | 110 | 0 | 0 |
| BO-2025-16.2 | Servicio agroclimático municipal para brindar información de alertas meteorológicas para gestionar riesgos de pérdidas productivas | 0 | 0 | 4 | 12 |
| PE-2025-29.1 | Taller de capacitación: Formulación y evaluación de proyectos de inversión de la tipología de Siembra y Cosecha de Agua | 50 | 50 | 0 | 0 |
| REG-2025-02.1 | Encuentro | 30 | 50 | 0 | 0 |
| REG-2026-03.1 | Encuentro | 28 | 35 | 0 | 0 |
| BO-2025-03.1 | Programade formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática tranformadora | 8 | 16 | 0 | 0 |
| EC-2025-03.1 | Programade formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática tranformadora | 7 | 6 | 0 | 0 |

# Avance en los indicadores del Objetivo Específico (segunda parte)

# Regional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PE-2025-03.1 | Programade formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática tranformadora | 10 | 12 | 0 | 0 |
| REG-2025-03.1 | Programade formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática tranformadora Curso | 39 | 46 | 0 | 0 |
| EC-2025-06.3 | Manejo de criterios y tipologías para sistemas agroforestales y silvopastoriles | 22 | 26 | 0 | 0 |
| EC-2025-16.3 | Integración de prácticas sostenibles, adaptación al cambio climático y acceso a mecanismos de financiamiento verde para organizaciones EPS y agricultores | 164 | 93 | 0 | 0 |
| EC-2025-33.2 | Curso: Resiliencia Productiva y Financiera: Gestión del Riesgo Climático y Desarrollo de la Agricultura Familiar Sostenible | 4 | 10 | 0 | 0 |
| BO-2025-19.3 | Capacitación de facilitadores locales y la implementación de “parcelas demostrativas” | 29 | 0 | 0 | 0 |
| BO-2025-21.2 | Producción agroecológica, Uso y manejo de productos de origen orgánico para fertilización de base y foliar; Uso y manejo de productos orgánicos para | 23 | 0 | 0 | 0 |
| BO-2025-18.4 | Sistema de Alerta Temprana Agropecuaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BO-2025-14.1 | Registro ünico Nacional de Agricultura Familiar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BO-2025-07.4 | Modelo de Certificación y Graduación de Talentos Rurales en la Producción y Comercialización de Productos Agroecológicos Andinos Sistemas Participativos | 30 | 53 | 0 | 0 |
| REG-2025-04.2 | Concurso: Experiencias que Inspiran – Agricultura Familiar Andina Resiliente al Cambio Climático (2da edición). | 47 | 47 | 0 | 0 |
| PE-2025-22.2 | Desarrollo de capacidades en los Talentos Rurales Financieros de Cusco para garantizar la continuidad y sostenibilidad de los bancos comunales Bancos | 156 | 156 | 162 | 76 |
| PE-2025-20.3 | Taller para la gestión de los bancos comunales y préstamo de semillas | 27 | 13 | 0 | 0 |
| EC-2025-22.3 | Escuela de Cambio Climático Escuela de cambio climático | 65 | 53 | 0 | 0 |
| PE-2025-03.3 | Capacitación sobre el producto financiero "Credi microreservorio" de siembre y cocecha de agua Producto financiero para la construcción de micro reservorios para la cosecha de agua | 18 | 38 | 0 | 0 |
| PE-2025-23.3 | Productos financieros hacia la adaptación al cambio climático; Crédito para la compra de bombas solares Capacitación en productos financieros hacia la adaptación al cambio climático; Crédito para la compra de bombas solares | 62 | 46 | 0 | 0 |
| BO-2025-03.3 | Implementación y escalamiento de parcelas de producción con tecnologías agroecológicas y resilientes, en al menos 30 familias con certificación ecológica de productos agrícolas | 17 | 17 | 0 | 0 |
| BO-2025-16.1 | Asistencia técnica a las familias de APROPAN sobre la implementación del plan de producción agrícola basada en su agrobiodiversidad local (papas nativas, hortalizas y otros), prototipo de riego inteligente, Cosecha y oferta de | 9 | 9 | 0 | 0 |
| BO-2025-12.5 | Innovaciones tecnológicas priorizadas e implementadas la asistencia técnica desarrollada en la producciónde forrajes y manejo del sistema de bombeo fotovoltaico | 12 | 12 | 0 | 0 |
| BO-2025-21.1 | Escalamiento de modelos productivos resilientes en base a la agrobiodiversidad, diversificación productiva y comercialización ecológica | 23 | 23 | 0 | 0 |
| BO-2025-25.3 | Implementación de innovaciones tecnológicas en la transformación de la materia prima de papa en la Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de Yaco (APAEY) y replica de la experiencia en comercialización con | 3 | 3 | 0 | 0 |

# Avance en los indicadores del Objetivo Específico (tercera parte)

# Regional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ecológicas de Yaco (APAEY) y replica de la experiencia en comercialización con | | | | |
| EC-2025-10.3 | Bootcamp “Innovar para Crecer” para impulsra el proceso de mejora productiva y de acceso a mercado por parte de pequeños emprendimientos de la AFC. | 14 | 14 | 0 | 0 |
| PE-2025-12.2 | Desarrollo de capacidades en los Talentos Rurales Financieros de Puno para garantizar la continuidad y sostenibilidad de los bancos comunales Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus | 180 | 180 | 194 | 117 |
| BO-2026-16.3 | Banquitos Comunales Resilientes - Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EC-2025-19.5 | Concurso de Prácticas Ejemplares Ecuador 2025 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| EC-2026-16.3 | Créditos internos, fomentando el desarrollo local y los emprendimientos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BO-2025-03.4 | Modelo de negocio resiliente y diversificado basado en tumbo, papa nativa y hortalizas | 17 | 16 | 0 | 0 |
| EC-2026-05.5 | Modelo de negocio de BanEcuador | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EC-2026-05.4 | Capacitación en la integración de la resiliencia climática y la agricultura familiar campesina para mejorar los procesos de evaluación de crédito | 360 | 290 | 0 | 0 |
| EC-2025-20.3 | Feria: Hueca Fest 2026 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| BO-2026-28.3 | Establecimiento de la Casa de Semillas y su modelo de cogestión | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BO-2026-28.4 | Implementación de la Doble Certificación Normativa y proceso de producción de semilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BO-2026-29.1 | Propuesta a convocatoria RECEM Valles 57/2026: Innovación Agrícola para la Resiliencia Climática Agrícola | 6720 | 6720 | 0 | 0 |
| PE-2026-20.1 | Microcursos con enfoque agroecológico vía Whatsapp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EC-2025-09.3 | Casa de Semillas "Sembrando Esperanza" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PE-2025-18.1 | Taller de capacitación para potenciales evaluadores de competencias laborales del perfil ocupacional: Procesamiento Primario de Fibra de Alpaca Evaluadores | 13 | 8 | 0 | 0 |
| PE-2025-19.1 | Certificación evaluadores de Competencias Laborales de los Yachachiq de los | 44 | 68 | 0 | 0 |
| PE-2025-19.2 | Certificación de Competencias Laborales de los Yachachiq de los Proyectos de Desarrollo Productivos Certificación de Competencias Laborales de los | 48 | 108 | 0 | 0 |
| PE-2026-19.1 | ExpoAgraria 2026 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| BO-2026-10.2 | Articulación de los productores de Cochabamba con el sector privado para promover la comercialización según demanda y oferta, a través de ruedas de | 38 | 38 | 0 | 0 |

# Avance en los indicadores del Objetivo Específico (cuarta parte)

# Regional

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | promover la comercialización según demanda y oferta, a través de ruedas de | | | | |
| BO-2026-19.7 | Plan de Salvaguardia para la conservación y valorización de los panes tradicionales de Arani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PE-2025-12.8 | Bancos Comunales Resilientes - Puno | 277 | 180 | 0 | 0 |
| PE-2025-22.8 | Bancos Comunales Resilientes - Cusco | 220 | 156 | 0 | 0 |
| BO-2026-10.3 | Articulación de los productores de La Paz con el sector privado para promover la comercialización según demanda y oferta, a través de ruedas de negocio participativas | 52 | 52 | 0 | 0 |

# Contenido


1 Láminas del módulo de seguimiento

2 Láminas del módulo de monitoreo


3 **Gráfico de brechas**

3 Aportes de contraparte


Andes Resilientes
al Cambio Climático


# Gráfico de brechas en el logro de metas


# Regional



# Gráfico de brechas en el logro de metas

## Consolidado



# Contenido


1 Láminas del módulo de seguimiento

2 Láminas del módulo de monitoreo

3 Gráfico de brechas

3 **Aportes de contraparte**



Andes Resilientes
al Cambio Climático

# Aportes de contrapartida de socios y aliados

# Consolidado

## Contrapartida consolidada (CHF)

| | |
|---|---|
| Monto invertido por Andes Resilientes: | 1.397.402 |
| Monto total de contrapartida por socios: | 652.230 |
| en efectivo: | 0 |
| en tiempo de personal: | 396.734 |
| en matriales e insumo locales: | 2.132 |
| en matriales e insumo NO locales: | 0 |
| Otros aportes (ejem. gastos adminsitrativos): | 253.363 |




## Contrapartida desagregada por socios (CHF)

| Entidad | Contraparte |
|---|---|
| MPD | CHF 5.449 |
| MDRyT | CHF 13.978 |
| APMT | CHF 4.345 |
| MMAyA | CHF 360 |
| MDPRyA | CHF 4.943 |
| GAMs | CHF 3.239 |
| MPDyMA | CHF 598 |
| MAATE | CHF 31.775 |
| MAE | CHF 24.159 |
| MAG | CHF 36.169 |
| MIES | CHF 10.426 |
| MAGP | CHF 31.885 |
| MDH | CHF 14.216 |
| MIDAGRI | CHF 77.902 |
| MINAM | CHF 28.206 |
| CMAC | CHF 9.650 |
| FONCODES | CHF 59.993 |
| GORE | CHF 29.435 |
| UCCNAPE | CHF 5.251 |
| COMUNIDADES | CHF 189.628 |
| IPDSA | CHF 1.543 |
| CANOTUR | CHF 395 |

| Entidad | Contraparte |
|---|---|
| BDP | CHF 6.031 |
| SEPA SAM | CHF 1.976 |
| EMPRENDEDORES | CHF 345 |
| MIDIS | CHF 1.646 |
| PROINPA | CHF 5.680 |
| ACADEMIA | CHF 2.647 |
| PROSUCO | CHF 2.840 |
| IGP | CHF 11.233 |
| CNA | CHF 3.167 |
| UTEC | CHF 11.499 |
| INIAF | CHF 4.946 |
| IADV | CHF 3.239 |
| RESTAURANTES | CHF 1.580 |
| NOS | CHF 10.061 |
| MUSA | CHF 5.244 |

