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CONSOLIDAR las 

actividades de  

cooperación en 

cada país, dando 

énfasis y visibilidad 

a las acciones que 

fortalezcan vinculo 

con actores 

subnacionales

DAR CAUCE Y 

PROYECCION a 

las actividades 

de cooperación 

de alcance 

regional

POSICIONAR 

experiencias, 

inovaciones y 

aprendizajes de 

adaptación en los 

Andes en espacios 

globales 

priorizados

FORTALECER Y 

DINAMIZAR los 

espacios de 

articulación 

intersectorial y regional 

(Comités Técnicos 

Nacionales y Comité 

Estratégico Regional)

OBJETIVOS DE GESTIÓN PERIODO FINAL FASE 1:

ENERO 2023 – JULIO 2024

1 2 43

NACIONAL REGIONAL GLOBAL GOBERNANZA



HITOS: PERIODO FINAL FASE 1: ENERO 2023-JULIO 2024

ENE 2023 JUL 2024DIC 2023

10 MAY

3er CER: 

Aprobación de 

POA consolidado 

Regional 

MAR 2024

ENE 2024

4to CER

20 SET

Periodo de Implementación y cierre de actividades técnicas 1ª. Fase

OCT-NOV

Diseño, consultas y aprobación Plan 2da. Fase

Inicio 

2da. 

Fase

5to CER

GCO, Monitoreo, 

cierre técnico-

administrativo



PRODUCTO PROCESO /INICIATIVA ACTIVIDADES 2023-24
Contrapartes -

Aliados

2023 2024
AVANCE

1 2 3 4 1 2

4.1 Iniciativas 

regionales e 

intercambios e 

interaprendizaj

e regionales

Plataforma regional 

de gestión de 

conocimientos 

EncontrAR

§ Lanzamiento de la Plataforma Regional de 

GCO EncontrAR CIP-BIOVERSITY-

CIAT

Control de calidad de 

información

Conceopto Comunidad 

de Práctica

Lanzamiento OCT
§ Comunidad de Práctica de Plataforma 

EncontrAR

Difusión de resultados 

de Foro Regional 

Andino del Agua 2022 

con la SG/CAN

§ Publicación de Memoria de resultados del 

Foro Regional Andino del Agua 2022 

SG/CAN Publicación Junio 2023§ Participación en espacios para posicionar 

resultados e incidir en Agenda de Trabajo 

Regional Andina sobre la Gestión del Agua

Nota de concepto de 

proyecto regional 

para el Fondo de 

Adaptación

§ Reuniones  con entidades de Bolivia, 

Ecuador y Perú y consultas locales

FIDA-ENTIDADES 

BOLIVIA, 

ECUADOR Y 

PERU

Nota de concepto en 

versión final

Iniciará la gestión para el 

endoso

§ Conclusión de Nota de Concepto y carta de 

respaldo países

§ Nota de Concepto a FIDA (sede Roma) con 

cartas de respaldo, y envío al Fondo de 

Adaptación

Segundas Jornadas 

por los Andes 

Resilientes

§ Organización, desarrollo y sistematización 

de las Segundas Jornadas por los Andes 

Resilientes 2023 en Quito-Ecuador

ENTIDADES 

BOLIVIA, 

ECUADOR Y 

PERU

Realizado

AVANCE EN LAS ACTIVIDADES REGIONALES Y 

DE ENLACE CON LO GLOBAL POA 2023-24



PRODUCTO
PROCESO 

/INICIATIVA 
ACTIVIDADES 2023-24 Contrapartes - Aliados

2023 2024
AVANCES

1 2 3 4 1 2

4.1 Iniciativas 

regionales e 

intercambios e 

interaprendizaj

e regionales

Intercambios

regionales 

conducidos 

por IISD

§ Equidad de Género e Inclusión 

Social (EGIS) en el PNA

IISD 

BOLIVIA, ECUADOR Y PERU
Realizado 07 SET

Previsto NOV
§ MEL & MRV de la adaptación, 

enfoques y diferencias

IISD 

BOLIVIA, ECUADOR Y PERU

§ Gobernanza y articulación 

multinivel en el PNA y 

adaptación fronteriza

IISD 

BOLIVIA, ECUADOR Y PERU Previsto FEB

4.2 Articulación 

con espacios 

globales

Espacios de la 

CMNUCC

§ Diseño y coorganización en 

alianza con actores del Sur 

Global y contrapartes del 

proyecto, de un espacio de 

discusión paralelo en la COP-

28

BOLIVIA, ECUADOR, PERU, 

Y ENTIDADES DEL SUR 

GLOBAL

Meta global de la ACC: Brechas 

entre procesos globales y los 

progresos locales 

Otras 

iniciativas 

globales

§ Participación en Conferencia 

Adaptation Future 2023

IISD

BOLIVIA, ECUADOR Y PERU

Evento: Conservación in situ de 

la Agrobiodiversidad y 

Adaptación 4 OCT

AVANCE EN LAS ACTIVIDADES REGIONALES Y 

DE ENLACE CON LO GLOBAL POA 2023-24



PRODUCTO
PROCESO 

/INICIATIVA 
ACTIVIDADES 2023-24 Contrapartes - Aliados

2023 2024
AVANCES

1 2 3 4 1 2

Acciones 

transversales 

de gestión 

regional

Comité 

Estratégico 

Regional

§ Tercera sesión (virtual) del Comité 

Estratégico Regional

ENTIDADES BOLIVIA, 

ECUADOR Y PERU

Realizado

§ Cuarta sesión (presencial) del Comité 

Estratégico Regional en Quito-Ecuador
En realización

§ Quinta sesión del Comité Estratégico 

Regional

Comunicación 

Estratégica 

Regional

§ Web de Andes Resilientes

§ Boletín de Andes Resilientes

§ Producción fotográfica y audiovisual

§ Soporte comunicacional regional

EQUIPO DE 

PROYECTO
Continuo

Gestión de 

conocimiento 

transversal

§ Gestión de conocimiento en temas 

transversales:

i. Enfoque de género

ii. Perspectiva intercultural

iii. Mecanismos para el escalamiento de 

prácticas adaptativas

iv. Estrategias para la adaptación 

climática de la agricultura familiar 

v. Rol del sector privado en la agricultura 

familiar, cadenas de valor y la 

adaptación al cambio climático

EQUIPO DE 

PROYECTO, 

CONSORCIO 

HELVETAS-AVINA, 

ENTIDADES BOLIVIA, 

ECUADOR Y PERU

Sistematización Iniciativas 

sobre Género en Andes 

Resilentes

ACTIVIDADES DE GESTION REGIONAL 2023-24



PRODUCTO PROCESO /INICIATIVA ACTIVIDADES 2023-24 Contrapartes - Aliados
2023 2024

AVANCES
1 2 3 4 1 2

Acciones 

transversales de 

gestión regional

Monitoreo, cierre 

técnico y 

administrativo-

financiero de la 

primera fase

§ Monitoreo y reporte trimestral de 

indicadores de productos, resultados y 

objetivo específico de la primera fase

§ EQUIPO DE 

PROYECTO

Monitoreo 

Semestral

§ Actividades internas de cierre técnico y 

administrativo-financiero de la primera fase, 

como son:

i. Monitoreo, análisis y evaluación de 

la fase 1 y elaboración del reporte 

correspondiente.

ii. Elaboración del informe técnico final 

de fase, incluyendo reflexión sobre 

los principales aprendizajes 

generados durante la fase, y las 

orientaciones a futuro que aportan.

iii. Organización de todos los activos 

de conocimiento generados para su 

entrega a COSUDE y a las 

contrapartes de cada país.

iv. Acciones de transición hacia una 

segunda fase según orientaciones 

que proporcione COSUDE.

§ EQUIPO DE 

PROYECTO, 

CONSORCIO 

HELVETAS-AVINA

ACTIVIDADES DE GESTION REGIONAL 2023-24



PUBLICACION DE LOS 

RESULTADOS DEL FORO 

REGIONAL ANDINO DEL 

AGUA 2022



EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO 2023

Presupuesto 

Fase

(CHF)

EJECUCION 

Balance

(CHF)

% 

Ejecución
2020 (CHF) 2021 (CHF) 2022 (CHF) 2023 (CHF)

Total a Jun 

23

(CHF)

GRAND TOTAL 4,850,000 336,486 961,751 1,457,028 516,783 3,272,049 1,577,951 67.46%

Part 1 Sede 168,945 11,211 32,424 33,368 8,734 85,737 83,208 50.75%

Part 2 Local Office 363,100 71,366 78,153 97,676 40,362 287,557 75,543 79.20%

Part 3 2,136,510 249,443 468,140 516,045 249,872 1,483,500 653,009 69.44%

Part 4 Actividades 2,181,446 4,466 383,034 809,939 217,816 1,415,254 766,191 64.88%

Code Function /
Presupuesto de 

fase CHF

EJECUCIÓN CHF Balance

phase per actual 

date in %
Total ejecutado Saldo

PART 4: Administrated Project Funds 2,181,446 1,521,034 660,411 70%

RESULTADOS 1+2+3 (PAISES) 1,954,689 1,336,031 618,658 68%

RESULTADO 4 (REGIONAL) 226,756 185,004 41,753 82%

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A JUNIO 2023

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA PARTE 4 ACTIVIDADES A JUNIO 2023



1. Culminar actividades técnicas en los próximos 6 meses. Para ello dinamizar la formulación de TDR para 

dar lugar a la contratación de servicios. 16 actividades están pendientes de iniciar (8 en Bolivia, 2 en 

Ecuador y 6 en Perú). Se requiere un esfuerzo conjunto entre entidades contrapartes y equipo de 

proyecto. 

2. Proporcionar evidencia que el proyecto se ha acercado al logro del objetivo específico de la fase 1.

• Relevar los cambios que se han generado o preveemos se generen en el desempeño de lactores e 

instituciones y las implicancias que esto tiene o tendrá en la generación, mejora y ampliación de 

servicios en apoyo a la resiliencia climática de los productores de la agricultura familiar andina. 

(Evaluación cualitativa).

3.  Conciliar el proceso de desarrollo de actividades técnicas, con acciones de GCO al interno del proyecto y 

de monitoreo, informe y cierre de fase 1, junto con el proceso de diseño y formulación del plan de 

segunda fase.

DESAFIOS HACIA EL TERMINO DE LA FASE


