

Reporte del sistema de monitoreo al 20 de mayo 2025

Bolivia



Andes Resilientes al Cambio Climático Fase 2

Contenido

1

Láminas del módulo de seguimiento

2

Láminas del módulo de monitoreo

Cuadro de seguimiento a actividades POA 2025 - Bolivia

MDRyT		APMT		AR2	
Planes de negocios Morochata CHF 20.794		Piloto Toledo CHF 16.129		Asistente técnico 2 CHF 19.613	
MRV Agropecuario CHF 10.452	Modelo de graduación UCCNAPE CHF 9.895	Piloto Tiquipaya CHF 16.129	Paper NDC CHF 6.847		
MIGA Colomi CHF 9.032		MPD	Información PNOT CHF 7.903	Mapas GRD y ACC PNOT CHF 7.903	MMAyA
Planes de negocios Escoma CHF 5.345		MRV Financiero CHF 12.903	Articulación proyecto RECEM-Valles CHF 19.355		
Feria tecnológica CHF 2.581					

- Actividades en espera de ser iniciadas
- Actividades en proceso de contratación
- Actividades en ejecución
- Actividades concluidas

Andes Resilientes al Cambio Climático Fase 2

centro de seguimiento a la ejecución
tecnico - financiera



País

- BO
- EC
- PE
- REG

POA

- 2024
- 2025



CHF 164.881,43



Distribución de iniciativas por socios



MDRyT	APMT	AR2	
Planes de negocios Morochata CHF 20.794	Piloto Toledo CHF 16.129	Asistente técnico 2 CHF 19.613	
MRV Agropecuario CHF 10.452	Piloto Tiquipaya CHF 16.129	Paper NDC CHF 6.847	MMAyA
Modelo de graduación UCCNAPE CHF 9.895	MPD	Información PNOT CHF 7.903	Articulación proyecto RECEM-Valles CHF 19.355
MIGA Colomi CHF 9.032	Planes de negocios Escoma CHF 5.345	Mapas GRD y ACC PNOT CHF 7.903	
Feria tecnológica CHF 2.581	MRV Financiero CHF 12.903		


Estado de las iniciativas

- # de iniciativas por ser iniciadas: 3
- # de iniciativas en contratación: 2
- # de iniciativas en ejecución: 9
- # de iniciativas concluidas: 1

Iniciativas por el producto presupuestal y por su aporte a la resiliencia de la AFA

Bolivia





Contenido

1

Láminas del módulo de seguimiento

2

Láminas del módulo de monitoreo


Avance de los indicadores del producto: 1.1

Bolivia



Producto:

P1.1: Implementación territorial de medidas de política, en acción articulada entre gobiernos nacional y subnacionales



País

BO EC PE

Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.1.1	16 medidas de política aprobadas en su contenido	16	5	5	6
IP1.1.2	% de 16, que fueron aprobadas para su aplicación	100%	100%	100%	100%

IP1.1.1: No de medidas/iniciativas, que favorecen la generación y/o operativización de políticas

IP1.1.2: % políticas apoyadas en Fase 1 y en Fase 2, en proceso de implementación

Bolivia

Meta: 5


Logrado: 5



Bolivia

Meta: 5


Logrado: 1



Tipo	Título de la medida de política	Estado	Código
Herramienta	Propuesta de MRV en financiamiento climático, en el marco de las CND vigentes, que incluya herramientas y procesos para su operativización	(en blanco)	BO-2025-04.3
Herramienta	Marco de gobernanza para la operativización del MRV Financiero	(en blanco)	BO-2025-04.5
Herramienta	Ajuste de Instrumentos de registro y adscripción de proyectos de Adaptación y Mitigación a la APMT	En aplicación	BO-2024-03.1
Instrumento	Evaluación de los Planes Territoriales de Desarrollo Integral y su proyección al próximo ciclo desde su perspectiva de cumplimiento de las metas Cambio Climático	Aprobado en su elaboración	BO-2024-01.2
Instrumento	Sistematización de información de ACC y GRD en la planificación territorial de los sectores y subsectores del Estado Plurinacional de Bolivia	Aprobado en su elaboración	BO-2024-05.2
Instrumento	sistematización y digitalización de las normativas de aprobación de los instrumentos de planificación de mediano plazo PTDI/PGTC, PEI	Aprobado en su elaboración	BO-2024-01.1
Instrumento	Propuesta de indicadores sectoriales dirigidos al CC y GRD que serán incluidos en el próximo ciclo de planificación de mediano plazo	Aprobado en su elaboración	BO-2024-04.1
Instrumento	Instrumentos de medición de resiliencia del sistema productivo de hortalizas	En elaboración	BO-2025-08.5
Instrumento	Instrumentos de medición de resiliencia del sistema productivo de forrajes	(en blanco)	BO-2025-12.3
Instrumento	Mapas temáticos y análisis geoespacial de vulnerabilidad y su relación con la seguridad alimentaria	En elaboración	BO-2025-10.1
Instrumento	Mapas temáticos sectoriales, en gestión de riesgos para la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	En elaboración	BO-2025-11.4
Instrumento	Mapas temáticos sectoriales, en adaptación al cambio climático y polos de desarrollo para la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	En elaboración	BO-2025-11.5
Reglamento	Compatibilización de reglamentos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua MMAyA que facilite la implementación de acciones para la resiliencia climática, y	(en blanco)	BO-2025-02.3
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Producto:

P1.2: Articulación intersectorial y territorial para la provisión de servicios públicos y privados dirigidos a la resiliencia clim



País

BO EC PE

Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.2.1	11 espacios de articulación intersectorial promovidos	11	2	4	5
IP1.2.2	% de 11, operando (con reuniones de al menos dos sectores)	100%	100%	100%	100%

IP1.2.1: No de espacios de articulación entre actores, sectores y/o niveles de gobierno, apoyados o promovidos

IP1.2.2: % de los espacios de articulación, operando activamente o que ya cumplieron con su objetivo

Bolivia

Meta: 2


Logrado: 0



Bolivia

Meta: 2


Logrado: 0



Tipo	Nombre del espacio de articulación	Estado	Rol de AR2	Código
0		0	0	
0		0	0	
0		0	0	
0		0	0	
0		0	0	

Avance de los indicadores del producto: 1.3

Bolivia



Producto:

P1.3: Modelo de graduación de emprendimientos rurales sostenibles a cargo de unidades económicas de la AFA operando en territorios

País

BO EC PE

Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.3.1	3 modelos de graduación aprobados por el socio correspondiente	3	1	1	1
IP1.3.2	% de 3 modelos, que son aplicados en pilotos	100%	100%	100%	100%
IP1.3.3	60 productores que participan de los pilotos	60	20	20	20

IP1.3.1: No de modelos de graduación, aprobados

Bolivia

Meta: 1

Logrado: 1

100%
Bolivia
IP1.3.1

IP1.3.2: % de los modelos de graduación, aplicados en experiencias piloto

Bolivia

Meta: 1

Logrado: 1

100
Bolivia
IP1.3.2

IP1.3.3: No de productores, que participan en los pilotos de graduación

Bolivia

Meta: 20

Logrado: 83

100
Bolivia
IP1.3.3

Entidad	Nombre del modelo de graduación	Estado	Nombre del Piloto	# Mujeres	#Varones	Codigo
MIGA	Modelo de Graduación del patrimonio alimentario participativo y replicable, para productores de la agricultura familiar andina en el municipio de Colomi	En diseño	En blanco	En blanco	En blanco	BO-2025-09.3
PROINPA	Modelo de negocio resiliente y diversificado basado en tumbo, papa nativa y hortalizas	En diseño	En blanco	En blanco	En blanco	BO-2025-03.6
MDRyT	Modelo de Certificación y Graduación de Talentos Rurales en la Producción y Comercialización de Productos Agroecológicos Andinos	En aplicación	La Paz, Cochabam	30	53	BO-2025-07.4

Producto:

P1.4: Mejora del financiamiento público, privado y de cooperación internacional para medidas de ACC que favorecen la resiliencia de



País

BO EC PE

Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.4.1	5 propuestas para medidas ACC	5	2	1	2
IP1.4.2	% de 5, propuestas aceptadas por el financiador	100%	100%	100%	100%

IP1.4.1: No de propuestas elaboradas, para acceder a financiamiento para medidas ACC

IP1.4.2: % de propuestas que acceden a financiamiento público, privado o de la cooperación internacional

Bolivia

Bolivia

Meta: 2

Meta: 2

Logrado: 0

Logrado: 0



Tipo	Titulo de la propuesta para financiamiento	Estado	Financiador	Monto (CHF)	Codigo


Avance de los indicadores del producto: 2.1

Bolivia



Producto:

P2.1: Actores públicos y privados proveedores de BBySS para la AFA fortalecen sus capacidades para integrar la ACC en sus servicios



País

BO EC PE

Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.1.1	604 técnicos con capacitación básica de RRD y ACC	604	146	144	314
IP2.1.2	100% de 604 técnicos con capacitación avanzada de RRD y ACC	100%	100%	100%	100%
IP2.1.3	% de 604 técnicos que han concluido y aprobado la capacitación	100%	100%	100%	100%

IP2.1.1: No de técnicos (agricultores, funcionarios, especialistas, de la academia y otros proveedores de servicios), capacitados en RRD y ACC

IP2.1.2: % de técnicos (agricultores, funcionarios, especialistas, de la academia y otros proveedores de servicios), que han profundizado sus conocimientos para la integración de la RRD y ACC

IP2.1.3: % de técnicos capacitados con certificado de aprobación

Bolivia

Meta: 146

Logrado: 0



Bolivia

Meta: 146

Logrado: 0



Bolivia

Meta: 146

Logrado: 0



Evento	Evento de capacitación	Estado	Nivel	# asistentes	# aprobados	Codigo
Taller	Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en la producción, comercialización y de consumo de hortalizas	En ejecución	Basico			BO-2025-08.4
Taller	Asistencia técnica en la producción de forrajes y/o pastos nativos	En Planificación	Basico			BO-2025-12.3
Curso	Curso de alto nivel en manejo integral para producción, post cosecha y mercadeo de papas comerciales y nativas	En ejecución	Avanzado			BO-2025-13.1

Producto:

P2.2: Talentos rurales son certificados por entidades competentes reconociendo sus conocimientos y capacidades para prestar asiste



País

BO EC PE

Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.2.1	60 talentos rurales que participan de eventos de fortalecimiento de capacidades	60	17	26	17
IP2.2.2	% de 60, talentos rurales que logran certificación por entidad competente	100%	100%	100%	100%

IP2.2.1: No de talentos rurales que, fortalecen sus capacidades

Bolivia

Meta: 17

Logrado: 98

100%
Bolivia
IP2.2.1

IP2.2.2: % de talentos rurales que, reciben certificación de sus capacidades por entidades competentes

Bolivia

Meta: 17

Logrado: 83

100%
Bolivia
IP2.2.2

Promotor	Título de la certificación o estándar	Estado	# Fortalecidos	# Certificados	Código
UC-CNAPE	Certificación ecológica de productoras de hortalizas en una organización de mujeres de Tiquipaya	Ejecución	0	0	BO-2025-08.6
UC-CNAPE	Modelo de Certificación y Graduación de Talentos Rurales en la Producción y Comercialización de Productos Agroecológicos Andinos	Concluido	83	83	BO-2025-07.3
MDRyT	Certificación de competencias de los Comités de Sistemas Participativos de Garantía-SPG	Ejecución	15	0	BO-2024-08.6
PROINPA	Certificación ecológica de producción agrícola	Ejecución	0	0	BO-2025-03.5
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

