

# Reporte del sistema de monitoreo al 30 de junio 2025

# Bolivia



## Andes Resilientes al Cambio Climático Fase 2

 Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en el Perú

Cooperación Internacional - COSUDE  
Hub Regional Lima



# Contenido

1

**Láminas del módulo de seguimiento**

2

Láminas del módulo de monitoreo

# Cuadro de seguimiento a actividades POA 2025 - Bolivia

MDRyT		APMT	MPD		
Planes de negocios Morochata CHF 20.794		Piloto Tiquipaya CHF 16.129	MRV Financiero CHF 12.903	Información PNOT CHF 7.903	Mapas GRD y ACC PNOT CHF 7.903
MRV Agropecuario CHF 10.452	Modelo de graduación UCCNAPE CHF 9.895		AR2	MMAyA	
MIGA Colomi CHF 9.032	Planes de negocios Escoma CHF 5.345	Piloto Toledo CHF 16.129	Asistente técnico 2 CHF 19.613	Articulación proyecto RECEM-Valles CHF 19.355	
	Feria...	Paper NDC CHF 6.847			

- Actividades en espera de ser iniciadas
- Actividades en proceso de contratación
- Actividades en ejecución
- Actividades concluidas

## Andes Resilientes al Cambio Climático Fase 2

centro de seguimiento a la ejecución  
tecnico - financiera




CHF 164.321,43

País

- BO
- EC
- PE
- REG

POA

- 2024
- 2025



## Distribución de iniciativas por socios



MDRyT	APMT	MPD		
Planes de negocios Morochata CHF 20.794	Piloto Tiquipaya CHF 16.129	MRV Financiero CHF 12.903	Información PNOT CHF 7.903	Mapas GRD y ACC PNOT CHF 7.903
MRV Agropecuario CHF 10.452	Modelo de graduación UCCNAPE CHF 9.895	AR2	MMAyA	
MIGA Colomi CHF 9.032	Planes de negocios Escoma CHF 5.345	Piloto Toledo CHF 16.129	Asistente técnico 2 CHF 19.613	Articulación proyecto RECEM-Valles CHF 19.355
	Feria...	Paper NDC CHF 6.847		


### Estado de las iniciativas

- # de iniciativas por ser iniciadas: 2
- # de iniciativas en contratación: 1
- # de iniciativas en ejecución: 10
- # de iniciativas concluidas: 3

# Iniciativas por el producto presupuestal y por su aporte a la resiliencia de la AFA

Bolivia






# Contenido

1

Láminas del módulo de seguimiento

2

**Láminas del módulo de monitoreo**




# Avance de los indicadores del producto: 1.1

# Bolivia



Producto:

P1.1: Implementación territorial de medidas de política, en acción articulada entre gobiernos nacional y subnacionales



País

BO  EC  PE

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.1.1	16 medidas de política aprobadas en su contenido	16	5	5	6
IP1.1.2	% de 16, que fueron aprobadas para su aplicación	100%	100%	100%	100%

**IP1.1.1: No de medidas/iniciativas, que favorecen la generación y/o operativización de políticas**

**Bolivia**

Meta: 5

Logrado: 6

**100%**

**Bolivia**

IP1.1.1

**IP1.1.2: % políticas apoyadas en Fase 1 y en Fase 2, en proceso de implementación**

**Bolivia**

Meta: 5

Logrado: 1

**20%**

**Bolivia**


IP1.1.2

Tipo	Título de la medida de política	Estado	Código
Herramienta	Propuesta de MRV en financiamiento climático, en el marco de las CND vigentes, que incluya herramientas y procesos para su operativización	(en blanco)	BO-2025-04.3
Herramienta	Marco de gobernanza para la operativización del MRV Financiero	(en blanco)	BO-2025-04.5
Herramienta	Ajuste de Instrumentos de registro y adscripción de proyectos de Adaptación y Mitigación a la APMT	En aplicación	BO-2024-03.1
Reglamento	Compatibilización de reglamentos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua MMAyA que facilite la implementación de acciones para la resiliencia climática, y	(en blanco)	BO-2025-02.3
Instrumento de política	Evaluación de los Planes Territoriales de Desarrollo Integral y su proyección al próximo ciclo desde su perspectiva de cumplimiento de las metas Cambio Climático	Aprobado en su elaboración	BO-2024-01.2
Instrumento de política	Principales procesos del primer IBT/BTR de Bolivia y orientaciones para el Examen Técnico por Expertos (TER)	Aprobado en su elaboración	BO-2024-06.1
Instrumento de política	Sistematización de información de ACC y GRD en la planificación territorial de los sectores y subsectores del Estado Plurinacional de Bolivia	Aprobado en su elaboración	BO-2024-05.2
Instrumento de política	sistematización y digitalización de las normativas de aprobación de los instrumentos de planificación de mediano plazo PTDI/PGTC, PEI	Aprobado en su elaboración	BO-2024-01.1
Instrumento de política	Propuesta de indicadores sectoriales dirigidos al CC y GRD que serán incluidos en el próximo ciclo de planificación de mediano plazo	Aprobado en su elaboración	BO-2024-04.1
Instrumento de política	Instrumentos de medición de resiliencia del sistema productivo de hortalizas	En elaboración	BO-2025-08.5
Instrumento de política	Mapas temáticos sectoriales, en gestión de riesgos para la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	En elaboración	BO-2025-11.4
Instrumento de política	Mapas temáticos sectoriales, en adaptación al cambio climático y polos de desarrollo para la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	En elaboración	BO-2025-11.5
Instrumento de política	Mapas temáticos y análisis geoespacial de vulnerabilidad y su relación con la seguridad alimentaria, camco climático y ocupación territorial para el Plan Nacional	En elaboración	BO-2025-10.4



Producto:

P1.3: Modelo de graduación de emprendimientos rurales sostenibles a cargo de unidades económicas de la AFA operando en territorios




País

BO  EC  PE

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.3.1	3 modelos de graduación aprobados por el socio correspondiente	3	1	1	1
IP1.3.2	% de 3 modelos, que son aplicados en pilotos	100%	100%	100%	100%
IP1.3.3	60 productores que participan de los pilotos	60	20	20	20

<p><b>IP1.3.1: No de modelos de graduación, aprobados</b></p> <p><b>Bolivia</b></p> <p>Meta: 1</p> <p>Logrado: 1</p>	<p><b>IP1.3.2: % de los modelos de graduación, aplicados en experiencias piloto</b></p> <p><b>Bolivia</b></p> <p>Meta: 1</p> <p>Logrado: 1</p>	<p><b>IP1.3.3: No de productores, que participan en los pilotos de graduación</b></p> <p><b>Bolivia</b></p> <p>Meta: 20</p> <p>Logrado: 83</p>
--	--	--

Entidad	Nombre del modelo de graduación	Estado	Nombre del Piloto	# Mujeres	#Varones	Codigo
PROINPA	Modelo de negocio resiliente y diversificado basado en tumbo, papa nativa y hortalizas	En diseño				BO-2025-03.4
MDRyT	Modelo de Certificación y Graduación de Talentos Rurales en la Producción y Comercialización de Productos Agroecológicos Andinos	En aplicación	La Paz, Cochabam	30	53	BO-2025-07.4



Producto:

P1.4: Mejora del financiamiento público, privado y de cooperación internacional para medidas de ACC que favorecen la resiliencia

País

BO  EC  PE

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.4.1	5 propuestas para medidas ACC	5	2	1	2
IP1.4.2	% de 5, propuestas aceptadas por el financiador	100%	100%	100%	100%

**IP1.4.1: No de propuestas elaboradas, para acceder a financiamiento para medidas ACC**

**IP1.4.2: % de propuestas que acceden a financiamiento público, privado o de la cooperación internacional**



Tipo	Titulo de la propuesta para financiamiento	Estado	Financiador	Monto (CHF)	Codigo
		0	0	0.00	
		0	0	0.00	
		0	0	0.00	
		0	0	0.00	
		0	0	0.00	









# Avance en los indicadores del resultado: 2

# Bolivia



R2: Capacidades, conocimientos, e innovaciones desarrolladas por los actores vinculados a la AFA, mejoran y/o fortalecen los servicios para la resiliencia c

OE


R1 R2 R3

P 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3

País: BO EC PE

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR2	52 instituciones fortalecidas por el proyecto que integran RRD y ACC en sus servicios	52	10	20	22

IR2: No de instituciones proveedoras de servicios para la AFA, que integran RRD y ACC en sus servicios



Sigla	Proceso de fortalecimiento	Tipo	Nombre	Estado	Código
APRA	Incrementar las capacidades organizativas, técnicas y sociales para mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático, con mayor potencial de impacto y escala al mercado	Asociación	Asociación de Productores Andinos	En proceso	BO-2025-03.4
Organización Mujeres Tirotevaya	Apoyo a la diversificación productiva resiliente de hortalizas a través de la asistencia técnica, adopción de medidas de adaptación y el desarrollo de instrumentos para medir la resiliencia de la producción familiar	Asociación	Organización de Mujeres del Distrito 6 del	En proceso	BO-2025-08.4
Organización de mujeres	Incrementar las capacidades organizativas, técnicas y sociales para mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático, con mayor potencial de impacto y escala al mercado	Asociación	Organización de mujeres productoras	En proceso	BO-2025-03.5
APMT	Desarrollo de una publicación a nivel de revista científica, sobre el proceso de formulación de una hoja de ruta para el establecimiento de un sistema de monitoreo y reporte articulado al Reporte Bienal de Transparencia de Bolivia ante la CMNUCC.	Gobierno Nacional	Autoridad Plurinacional de la Madre	Concluido	BO-2025-01.1
APMT	Revisión y ajuste de herramientas e instrumentos para el registro y adscripción de programas y/o proyectos en cambio climático	Gobierno Nacional	Autoridad Plurinacional de la Madre	Concluido	BO-2024-03.1
4°COM-APMT	Apoyo en la consolidación de insumos para el Primer Informe Bienal de Transparencia (IBT/BTR), en coordinación con la Cuarta Comunicación Nacional de Bolivia ante la CMNUCC	Gobierno Nacional	Cuarta Comunicación Nacional -	Concluido	BO-2024-06.1
DGP-MDRyT	Se sistematizó, analizó y redactó la información de los resultados obtenidos por las entidades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) durante el período 2021-2024, con el fin de consolidar y publicar una memoria institucional que refleje	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	Concluido	BO-2024-02.1
DGPT-MPD	Identificación y sistematización de información de gestión de riesgos, adaptación al cambio climático y recursos naturales para el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	En proceso	BO-2025-11.5
DGPT-MPD	Identificación, sistematización y evaluación de las acciones de los Planes Territoriales Desarrollo Integral - PTDI y Planes de Gestión Territorial Comunitario - PGTC del periodo 2021-2025 de las Entidades Territoriales Autónomas en cumplimiento de las	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	Concluido	BO-2024-01.2
DGSC - MPD	Herramientas para la operativización y un marco de gobernanza para el Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de las inversiones en cambio climático	Gobierno Nacional	Dirección General de Seguimiento y	En proceso	BO-2025-04.3
EGPP	Desarrollar dos (2) cursos especializados en bioinsumos y comercialización, certificando capacidades de Talentos Rurales de la producción familiar, evaluadores, Comités de garantía, representantes de los SPG's, servidores públicos y privados y	Gobierno Nacional	Escuela de Gestión Pública	Concluido	BO-2025-07.1
IPDSA	Escalamiento de las buenas prácticas de adaptación al cambio climático hacia el IPDSA y su comercialización en el mercado	Gobierno Nacional	Institución Pública Desconcentrada	En proceso	BO-2024-08.9
MACC-APMT	Desarrollo y aplicación de instrumentos que determinen la resiliencia del sistema productivo de hortalizas	Gobierno Nacional	Mecanismo de Adaptación de la Autoridad	En proceso	BO-2025-08.5
UCCNAPE - MDRyT	Fortalecer el Sistema Participativo de Garantías (SPG), a través del diseño e implementación de un modelo de certificación y graduación de talentos rurales, en apoyo a asociaciones de productores familiares con certificación ecológica	Gobierno Nacional	Unidad de Coordinación del Consejo	Concluido	BO-2025-07.4
DGP - MMAyA	Desarrollar proyectos de reglamentos actualizados o nuevos, incorporando principios de sostenibilidad y participación ciudadana, así como los mecanismos para su implementación integral con enfoque de cuenca, ambiental y climática	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación - Fundación	En proceso	BO-2025-02.3
PROINPA	Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de asociaciones de productores de Morochata	No publico	Fundación Para la Promoción de	En proceso	BO-2025-03.6
MIGA	Identificación de los aspectos claves de los patrones de consumo y las potencialidades alimentarias en un registro del patrimonio alimentario, en el municipio de Calaca	No publico	Programa de Integración Productiva	En proceso	BO-2025-09.3
Tuberculos y Raíces	Curso de alto nivel en manejo integral para producción, post cosecha y mercadeo de papas comerciales y nativas	Programa	Programa Nacional de Tránsito de	Concluido	BO-2025-13.1
RECEM	Facilitación de Instrumentos y/o mecanismos para la resiliencia climática de la agricultura familiar	Proyecto	Instrumento de la Resiliencia	En proceso	BO-2025-03.5

