

Reporte del sistema de monitoreo al 19 de agosto 2025



**Andes Resilientes al
Cambio Climático
Fase 2**

Bolivia

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en el Perú

Cooperación Internacional - COSUDE
Hub Regional Lima



Contenido

1

Láminas del módulo de seguimiento

2

Láminas del módulo de monitoreo

Centro de seguimiento técnico-financiero

Bolivia



Andes Resilientes al Cambio Climático Fase 2

centro de seguimiento a la ejecución técnico - financiera


País

- BO
- EC
- PE
- REG

POA

- 2024
- 2025

CHF 196.383,10



Distribución de iniciativas por socios

MDRyT		APMT		MPD	
Modelo de graduación Escoma CHF 22.439	Planes de negocios Morochata CHF 20.794	Piloto Tiquipaya CHF 16.129	Piloto Toledo CHF 16.129	MRV Financiero CHF 12.903	Información PNOT CHF 7.903
MRV Agropecuario CHF 10.452	MIGA Colomi CHF 9.032	Paper NDC CHF 6.847	Mapas GRD y ACC PNOT CHF 7.903	Lineamientos estratégicos PNOT CHF 6.452	
Modelo de graduación UCCNAPE CHF 9.895	Web Geoespacial para la OAP CHF 5.161	AR2	MMAyA		
	Fortalecimiento a la UGRyCC... Feria tecnológi...	Asistente técnico 2 CHF 19.613	Articulación AR2 - RECEM Valles CHF 19.355		

Estado de las iniciativas

- # de iniciativas por ser iniciadas: 2
- # de iniciativas en contratación: 2
- # de iniciativas en ejecución: 13
- # de iniciativas concluidas: 3

Cuadro de seguimiento a actividades POA 2025 - Bolivia



MDRyT		APMT		MPD	
Modelo de graduación Escoma CHF 22.439		Planes de negocios Morochata CHF 20.794		Piloto Toledo CHF 16.129	
MRV Agropecuario CHF 10.452		Piloto Tiquipaya CHF 16.129		MRV Financiero CHF 12.903	
MIGA Colomi CHF 9.032		Paper NDC CHF 6.847		Mapas GRD y ACC PNOT CHF 7.903	
Modelo de graduación UCCNAPE CHF 9.895		AR2		MMAYa	
Web Geoespacial para la OAP CHF 5.161		Asistente técnico 2 CHF 19.613		Articulación AR2 - RECEM Valles CHF 19.355	
Fortalecimiento a la UGRyCC...				Lineamientos estratégicos PNOT CHF 6.452	
Feria tecnológ...				Información PNOT CHF 7.903	


- Actividades en espera de ser iniciadas
- Actividades en proceso de contratación
- Actividades en ejecución
- Actividades concluidas



Iniciativas por el producto presupuestal y por su aporte a la resiliencia de la AFA

Bolivia






Contenido

1

Láminas del módulo de seguimiento

2

Láminas del módulo de monitoreo



Avance de los indicadores del producto: 1.3

Bolivia



Producto:

P1.3: Modelo de graduación de emprendimientos rurales sostenibles a cargo de unidades económicas de la AFA operando en territorios



País

BO EC PE

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.3.1	3 modelos de graduación aprobados por el socio correspondiente	3	1	1	1
IP1.3.2	% de 3 modelos, que son aplicados en pilotos	100%	100%	100%	100%
IP1.3.3	60 productores que participan de los pilotos	60	20	20	20

IP1.3.1: No de modelos de graduación, aprobados

Bolivia

Meta: 1

Logrado: 1

100%
Bolivia
IP1.3.1

IP1.3.2: % de los modelos de graduación, aplicados en experiencias piloto

Bolivia

Meta: 1

Logrado: 2

100
Bolivia
IP1.3.2

IP1.3.3: No de productores, que participan en los pilotos de graduación

Bolivia

Meta: 20

Logrado: 83

100
Bolivia
IP1.3.3

Entidad	Nombre del modelo de graduación	Estado	Nombre del Piloto	# Mujeres	#Varones	Codigo
PROINPA	Modelo de negocio resiliente y diversificado basado en tumbo, papa nativa y hortalizas	En diseño				BO-2025-03.4
MDRyT	Modelo de Certificación y Graduación de Talentos Rurales en la Producción y Comercialización de Productos Agroecológicos Andinos	En aplicación	La Paz, Cochabam	30	53	BO-2025-07.4
MDRyT	San José de Tihuanacu, resiliente al cambio climático	En diseño	San José de Tihuanaco,			BO-2025-16.6

Avance de los indicadores del producto: 2.3

Bolivia



Producto:

P2.3: Agricultores, en especial mujeres y jóvenes, desarrollan y difunden prácticas innovadoras para mejorar la resiliencia climática de



País

BO EC PE

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.3.1	600 agricultores con propuestas/herramientas/practicas innovadoras que mejoran la productividad y resiliencia de la AFA	600	200	150	250
IP2.3.2	100% de 600 Agricultores que lograron transacciones comerciales con productos de sus innovaciones	100%	100%	100%	100%
IP2.3.3	% de 600 agricultores innovadores que son mujeres y/o jóvenes	100%	100%	100%	100%

IP2.3.1: No de agricultores andinos que, desarrollan, proponen y/o difunden practicas innovadoras

Bolivia

Meta: 200
Logrado: 0

0%
Bolivia
IP2.3.1

IP2.3.2: % de agricultores, que realizaron transacciones comerciales con productos de estas innovaciones

Bolivia

Meta: 200
Logrado: 0

0%
Bolivia
IP2.3.2

IP2.3.3: % de agricultores innovadores, mujeres y/o jóvenes

Bolivia

Meta: 200
Logrado: 0

0%
Bolivia
IP2.3.3

Tipo	Nombre / Título del evento	Promotor	# innovadores	# Mujeres	# Jóvenes	# Innovadores con transacciones	Codig
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	




Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR2	52 instituciones fortalecidas por el proyecto que integran RRD y ACC en sus servicios	52	10	20	22

IR2: No de instituciones proveedoras de servicios para la AFA, que integran RRD y ACC en sus servicios

Bolivia

Meta: 10

Logrado: 6



Sigla	Proceso de fortalecimiento	Tipo	Nombre	Estado	Código
APRA	Incrementar las capacidades organizativas, técnicas y sociales para mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático, con mayor potencial de impacto y escala al mercado	Asociación	Asociación de Productores Andinos	En proceso	BO-2025-03.4
Organización Mujeres	Apoyo a la diversificación productiva resiliente de hortalizas a través de la asistencia técnica, adopción de medidas de adaptación y el desarrollo de instrumentos para medir la resiliencia de la producción familiar	Asociación	Organización de Mujeres del Distrito 6 del	En proceso	BO-2025-08.4
Organización de mujeres	Incrementar las capacidades organizativas, técnicas y sociales para mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático, con mayor potencial de impacto y escala al mercado	Asociación	Organización de mujeres productoras	En proceso	BO-2025-03.5
APMT	Desarrollo de una publicación a nivel de revista científica, sobre el proceso de formulación de una hoja de ruta para el establecimiento de un sistema de monitoreo y reporte articulado al Reporte Bienal de Transparencia de Bolivia ante la CMNUCC. Artículo que será	Gobierno Nacional	Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra	Concluido	BO-2025-01.1
APMT	Revisión y ajuste de herramientas e instrumentos para el registro y adscripción de programas y/o proyectos en cambio climático	Gobierno Nacional	Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra	Concluido	BO-2024-03.1
4°COM-APMT	Apoyo en la consolidación de insumos para el Primer Informe Bienal de Transparencia (IBT/BTR), en coordinación con la Cuarta Comunicación Nacional de Bolivia ante la CMNUCC	Gobierno Nacional	Cuarta Comunicación Nacional -	Concluido	BO-2024-06.1
DGP-MDRYT	Se sistematizó, analizó y redactó la información de los resultados obtenidos por las entidades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT) durante el período 2021 - 2024, con el fin de consolidar y publicar una memoria institucional que refleje de manera	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	Concluido	BO-2024-02.1
DGPT-MPD	Identificación y sistematización de información de gestión de riesgos, adaptación al cambio climático y recursos naturales para el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	En proceso	BO-2025-11.5
DGPT-MPD	Identificación, sistematización y evaluación de las acciones de los Planes Territoriales Desarrollo Integral - PTDI y Planes de Gestión Territorial Comunitario - PGTC del periodo 2021-2025 de las Entidades Territoriales Autónomas en cumplimiento de las metas de	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	Concluido	BO-2024-01.2
DGSC - MPD	Herramientas para la operativización y un marco de gobernanza para el Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de las inversiones en cambio climático	Gobierno Nacional	Dirección General de Seguimiento y	En proceso	BO-2025-04.2
EGPP	Desarrollar dos (2) cursos especializados en bioinsumos y comercialización, certificando capacidades de Talentos Rurales de la producción familiar, evaluadores, Comités de garantía, representantes de los SPG's, servidores públicos y privados y líderes comunitarios	Gobierno Nacional	Escuela de Gestión Pública Plurinacional	Concluido	BO-2025-07.1
IPDSA	Escalamiento de las buenas prácticas de adaptación al cambio climático hacia el IPDSA y su comercialización en el mercado	Gobierno Nacional	Institución Pública Desconcentrada	En proceso	BO-2024-08.9
MACC-APMT	Desarrollo y aplicación de instrumentos que determinen la resiliencia del sistema productivo de hortalizas	Gobierno Nacional	Mecanismo de Adaptación de la Autoridad	En proceso	BO-2025-08.5

Avance en los indicadores del resultado: 2

Bolivia



MACC-APMT	Desarrollo y aplicación de instrumentos que determinen la resiliencia del sistema productivo de hortalizas	Gobierno Nacional	Mecanismo de Adaptación de la Autoridad	En proceso	BO-2025-08.5
UCCNAPE - MDRyT	Fortalecer el Sistema Participativo de Garantías (SPG), a través del diseño e implementación de un modelo de certificación y graduación de talentos rurales, en apoyo a asociaciones de productores familiares con certificación ecológica	Gobierno Nacional	Unidad de Coordinación del Consejo	Concluido	BO-2025-07.4
DGP - MMAyA	Desarrollar proyectos de reglamentos actualizados o nuevos, incorporando principios de sostenibilidad y participación ciudadana, así como los mecanismos para su implementación integral con enfoque de cuenca, ambiental y climática	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación -	En proceso	BO-2025-02.3
OAP	Desarrollo e implementación una herramienta web robusta para el análisis geoespacial de información productiva. Esto permitirá fortalecer la infraestructura de datos del Observatorio, facilitando la toma de decisiones estratégicas, a partir de la disponibilidad	Gobierno Nacional	Observatorio Agroambiental y Productivo del	En proceso	BO-2025-14.1
UGRyCC	Desarrollo de procedimientos y protocolos institucionales sobre comunicación y emisión de reportes de afectaciones causadas por eventos extremos climáticos	Gobierno Nacional	Unidad de Gestión del Riesgo y Cambio	En proceso	BO-2025-18.4
PROINPA	Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de asociaciones de productores de Morochata	No publico	Fundación Para la Promoción e Investigación de	En proceso	BO-2025-03.6
MIGA	Identificación de los aspectos claves de los patrones de consumo y las potencialidades alimentarias en un registro del patrimonio alimentario, en el municipio de Colomi	No publico	Movimiento de Integración Gastronómico	En proceso	BO-2025-09.3
Tuberculosis y Raíces	Curso de alto nivel en manejo integral para producción, post cosecha y mercadeo de papas comerciales y nativas	Programa	Programa Nacional de Tubérculos y	Concluido	BO-2025-13.1
RECEM Valles	Facilitación de Instrumentos y/o mecanismos para la resiliencia climática de la agricultura familiar	Proyecto	Incremento de la Resiliencia Climática	En proceso	BO-2025-02.5

