

Reporte del sistema de monitoreo al 15 de septiembre 2025 Bolivia



**Andes Resilientes al
Cambio Climático
Fase 2**

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en el Perú

Cooperación Internacional - COSUDE
Hub Regional Lima



Contenido

1

Láminas del módulo de seguimiento

2

Láminas del módulo de monitoreo

Andes Resilientes al Cambio Climático Fase 2
centro de seguimiento a la ejecución
tecnico - financiera



CHF 219.154,72

País

BO

EC


PE

REG


POA

2024

2025



Distribución de iniciativas por socios






Estado de las iniciativas

# de iniciativas por ser iniciadas:	1
# de iniciativas en contratación:	2
# de iniciativas en ejecución:	13
# de iniciativas concluidas:	4

Iniciativas por el producto presupuestal y por su aporte a la resiliencia de la AFA

Bolivia






Contenido

1


Láminas del módulo de seguimiento

2

Láminas del módulo de monitoreo



Bolivia



P1.1: Implementación territorial de medidas de política, en acción articulada entre gobiernos nacional y subnacionales


País  

BO EC PE

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.1.1	16 medidas de política aprobadas en su contenido	16	5	5	6
IP1.1.2	% de 16, que fueron aprobadas para su aplicación	100%	100%	100%	100%

IP1.1.2: % políticas apoyadas en Fase 1 y en Fase 2, en proceso de implementación

[illegible]



Producto:

P1.2: Articulación intersectorial y territorial para la provisión de servicios públicos y privados dirigidos a la resiliencia climática de la AFA

País  

BO EC PE


		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.2.1	11 espacios de articulación intersectorial promovidos	11	2	4	5
IP1.2.2	% de 11, operando (con reuniones de al menos dos sectores)	100%	100%	100%	100%

IP1.2.1: No de espacios de articulación entre actores, sectores y/o niveles de gobierno, apoyados o promovidos

Bolivia

Meta: 2

Logrado: 0





IP1.2.2: % de los espacios de articulación, operando activamente

Bolivia

Meta: 2

Logrado: 0

[illegible]




Producto:

P1.3: Modelo de graduación de emprendimientos rurales sostenibles a cargo de unidades económicas de la AFA operando en territorios piloto



Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.3.1	3 modelos de graduación aprobados por el socio correspondiente	3	1	1	1
IP1.3.2	% de 3 modelos, que son aplicados en pilotos	100%	100%	100%	100%
IP1.3.3	60 productores que participan de los pilotos	60	20	20	20

Entidad	Nombre del modelo de graduación	Estado	Nombre del Piloto	# Mujeres	#Varones	Codigo
PROINPA	Modelo de negocio resiliente y diversificado basado en tumbo, papa nativa y hortalizas	En diseño	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	BO-2025-03.4
MDRyT	Modelo de Certificación y Graduación de Talentos Rurales en la Producción y Comercialización de Productos Agroecológicos Andinos	En aplicación	La Paz, Cochabamba	30	53	BO-2025-07.4
MDRyT	San José de Tihuanacu, resiliente al cambio climático	En diseño	San José de Tihuanacu,	(en blanco)	(en blanco)	BO-2025-16.6
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0



Producto:

P1.4: Mejora del financiamiento público, privado y de cooperación internacional para medidas de ACC que favorecen la resiliencia de la AFA

País

BO EC PE

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.4.1	5 propuestas para medidas ACC	5	2	1	2
IP1.4.2	% de 5, propuestas aceptadas por el financiador	100%	100%	100%	100%



Tipo	Titulo de la propuesta para financiamiento	Estado	Financiador	Monto (CHF)	Codigo
0		0	0	0,00	0
0		0	0	0,00	0
0		0	0	0,00	0
0		0	0	0,00	0
0		0	0	0,00	0

[illegible]

Bolivia



Producto:

P2.2: Talentos rurales son certificados por entidades competentes reconociendo sus conocimientos y capacidades para prestar asistencia técnica

País  

BO EC PE

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.2.1	60 talentos rurales que participan de eventos de fortalecimiento de capacidades	60	17	26	17
IP2.2.2	% de 60, talentos rurales que logran certificación por entidad competente	100%	100%	100%	100%

IP2.2.1: No de talentos rurales que, fortalecen sus capacidades

Bolivia

Meta: 17

Logrado: 128



IP2.2.2: % de talentos rurales que, reciben certificación de sus capacidades por entidades competentes

Bolivia


Meta: 17

Logrado: 83

[illegible]

Producto:

P2.3: Agricultores, en especial mujeres y jóvenes, desarrollan y difunden prácticas innovadoras para mejorar la resiliencia climática de la AFA



País

BO EC PE


Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.3.1	600 agricultores con propuestas/herramientas/practicas innovadoras que mejoran la productividad y resiliencia de la AFA	600	200	150	250
IP2.3.2	100% de 600 Agricultores que lograron transacciones comerciales con productos de sus innovaciones	100%	100%	100%	100%
IP2.3.3	% de 600 agricultores innovadores que son mujeres y/o jóvenes	100%	100%	100%	100%

IP2.3.1: No de agricultores andinos que, desarrollan, proponen y/o difunden practicas innovadoras

IP2.3.2: % de agricultores, que realizaron transacciones comerciales con productos de estas innovaciones

IP2.3.3: % de agricultores innovadores, mujeres y/o jóvenes

Tipo	Nombre / Título del evento	Promotor	# innovadores	# Mujeres	# Jóvenes	# Innovadores con transacciones	Codigo



[illegible]

OG

OE

R1

R2

R3

P 1.1

P 1.2

P 1.3

P 1.4

P 2.1

P 2.2

P 2.3

P 3.1

P 3.2

P 3.3

País

BO


EC

PE

Resultado:

R2: Capacidades, conocimientos, e innovaciones desarrolladas por los actores vinculados a la AFA, mejoran y/o fortalecen los servicios para la

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR2	52 instituciones fortalecidas por el proyecto que integran RRD y ACC en sus servicios	52	10	20	22



Sigla	Proceso de fortalecimiento	Tipo	Nombre	Estado	Código
APRA	Incrementar las capacidades organizativas, técnicas y sociales para mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático, con mayor potencial de impacto y escala al mercado	Asociación	Asociación de Productores Andinos	En proceso	BO-2025-03.4
Organización Mujeres Tiunawa	Apoyo a la diversificación productiva resiliente de hortalizas a través de la asistencia técnica, adopción de medidas de adaptación y el desarrollo de instrumentos para medir la resiliencia de la producción familiar	Asociación	Organización de Mujeres del Distrito 6 del	En proceso	BO-2025-08.4
Organización de mujeres	Incrementar las capacidades organizativas, técnicas y sociales para mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático, con mayor potencial de impacto y escala al mercado	Asociación	Organización de mujeres productoras	En proceso	BO-2025-03.5
APMT	Desarrollo de una publicación a nivel de revista científica, sobre el proceso de formulación de una hoja de ruta para el establecimiento de un sistema de monitoreo y reporte articulado al Reporte Bienal de Transparencia de Bolivia ante la CMNUCC. Artículo que será presentado para su publicación a una	Gobierno Nacional	Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra	Concluido	BO-2025-01.1
APMT	Revisión y ajuste de herramientas e instrumentos para el registro y adscripción de programas y/o proyectos en cambio climático	Gobierno Nacional	Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra	Concluido	BO-2024-03.1
4°COM-APMT	Apoyo en la consolidación de insumos para el Primer Informe Bienal de Transparencia (IBT/BTR), en coordinación con la Cuarta Comunicación Nacional de Bolivia ante la CMNUCC	Gobierno Nacional	Cuarta Comunicación Nacional -	Concluido	BO-2024-06.1
DGP-MDRyT	Se sistematizó, analizó y redactó la información de los resultados obtenidos por las entidades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) durante el periodo 2021 - 2024, con el fin de consolidar y publicar una memoria institucional que refleje de manera integral, clara y ordenada los	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	Concluido	BO-2024-02.1
DGPT-MPD	Identificación y sistematización de información de gestión de riesgos, adaptación al cambio climático y recursos naturales para el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	En proceso	BO-2025-11.5
DGPT-MPD	Identificación, sistematización y evaluación de las acciones de los Planes Territoriales Desarrollo Integral - PTDI y Planes de Gestión Territorial Comunitario - PGTC del periodo 2021-2025 de las Entidades Territoriales Autónomas en cumplimiento de las metas de cambio climático y gestión de	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	Concluido	BO-2024-01.2
DGSC - MPD	Herramientas para la operativización y un marco de gobernanza para el Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de las inversiones en cambio climático	Gobierno Nacional	Dirección General de Seguimiento y	En proceso	BO-2025-04.2
EGPP	Desarrollar dos (2) cursos especializados en bioinsumos y comercialización, certificando capacidades de Talentos Rurales de la producción familiar, evaluadores, Comités de garantía, representantes de los SPG's, servidores públicos y privados y líderes comunitarios en producción agroecológica y su	Gobierno Nacional	Escuela de Gestión Pública Plurinacional	Concluido	BO-2025-07.1
MACC-APMT	Desarrollo y aplicación de instrumentos que determinen la resiliencia del sistema productivo de hortalizas	Gobierno Nacional	Mecanismo de Adaptación de la Autoridad	En proceso	BO-2025-08.5
UCCNAPE - MDRyT	Fortalecer el Sistema Participativo de Garantías (SPG), a través del diseño e implementación de un modelo de certificación y graduación de talentos rurales, en apoyo a asociaciones de productores familiares con certificación ecológica	Gobierno Nacional	Unidad de Coordinación del Consejo	Concluido	BO-2025-07.4
DGP - MMAYa	Desarrollar proyectos de reglamentos actualizados o nuevos, incorporando principios de sostenibilidad y participación ciudadana, así como los mecanismos para su implementación integral con enfoque de cuenca, ambiental y climática	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación -	Concluido	BO-2025-02.3


Avance en los indicadores del resultado: 2

Bolivia



MIMAYA	cuenca, ambiental y climática	Nacional	Planificación -	Concluido	BO-2025-02.3
	OAP	Desarrollo e implementación una herramienta web robusta para el análisis geoespacial de información productiva. Esto permitirá fortalecer la infraestructura de datos del Observatorio, facilitando la toma de decisiones estratégicas, a partir de la disponibilidad de información, generando oportunidades	Gobierno Nacional	Observatorio Agroambiental y Productivo del	En proceso BO-2025-14.1
	UGRyCC	Desarrollo de procedimientos y protocolos institucionales sobre comunicación y emisión de reportes de afectaciones causadas por eventos extremos climáticos	Gobierno Nacional	Unidad de Gestión del Riesgo y	En proceso BO-2025-18.4
	PROINPA	Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de asociaciones de productores de Morochata	No publico	Fundación Para la Promoción e Investigación de	En proceso BO-2025-03.6
	MIGA	Identificación de los aspectos claves de los patrones de consumo y las potencialidades alimentarias en un registro del patrimonio alimentario, en el municipio de Colón	No publico	Movimiento de Integración Gastronómico	En proceso BO-2025-09.3
Tuberculosis y Raíces	Curso de alto nivel en manejo integral para producción, post cosecha y mercadeo de papas comerciales y nativas	Programa	Programa Nacional de Tubérculos y	Concluido	BO-2025-13.1
	RECEM Valles	Facilitación de Instrumentos y/o mecanismos para la resiliencia climática de la agricultura familiar	Proyecto	Incremento de la Resiliencia Climática	En proceso BO-2025-02.5

Bolivia




OE: Familias productoras de la AFA han mejorado su dotación y acceso a BBySS públicos / privados para mejorar la productividad y resiliencia

País  

BO EC PE

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IOE	185.277 familias de productores que acceden de mejor manera a BBvSS	185.277	62.352	56.503	66.422

IOG: No de familias, con mejor acceso y dotación de BBySS

[illegible]