



Reporte del sistema de monitoreo al 22 de octubre 2025 Bolivia



Andes Resilientes al
Cambio Climático
Fase 2



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en el Perú
Cooperación Internacional - COSUDE
Hub Regional Lima



HELVETAS

• Fundación
Avina

Contenido

1


Láminas del módulo de seguimiento

2

Láminas del módulo de monitoreo

Andes Resilientes al Cambio Climático Fase 2

centro de seguimiento a la ejecución
técnico - financiera



País	BO
EC	
PE	
REG	
POA	2024 2025 2026

Distribución de iniciativas por socios


MDRyT	Planes de negocios		APMT	MPD		Información PNOT CHF 6.181	Mapas GRD y ACC PNOT CHF 6.181
	Morochata	CHF 11.384					
Papas nativas Palca CHF 12.771			Piloto Tiquipaya CHF 11.468	Piloto Toledo CHF 9.371			
Modelo de graduación Escoma CHF 7.977	Incuvadora de innovadores CHF 7.339	Fortalecimiento AFA Colomi CHF 6.825			Adscripción proyectos AP...	Información BTR CHF... libre	
MIGA Colomi CHF 6.422	Web Geoespacial para la OAP CHF 3.670	MIGA Morocha CHF 3.670	Paper NDC CHF 4.853				
Modelo de graduación UCCNAPE CHF 7.739	MIGA Colomi CHF 6.422	Fortalecimiento a la UGR... Intercam...	AR2			Asistente técnico CHF 3.523	MMAyA
Papas nativas Palca 2 CHF 6.374	Feria tecnológica UGR...	Fortalecimiento a la UGR... Intercam...	Asistente técnico 2 CHF 13.806				Articulación AR2 - RECEM Vallés CHF 13.761

Estado de las iniciativas

de iniciativas por ser iniciadas: **3**
de iniciativas en contratación: **0**
de iniciativas en ejecución: **17**
de iniciativas concluidas: **12**



Cuadro de seguimiento a actividades POA 2025 - Bolivia


MDRyT	Planes de negocios		APMT	MPD	Mapas GRD y ACC PNOT CHF 6.181
	Papas nativas Palca CHF 12.771	Morochata CHF 11.384			
Modelo de graduación Escoma CHF 7.977	Incubadora de innovadores CHF 7.339	Fortalecimiento AFA Colomi CHF 6.825	Piloto Tiquipaya CHF 11.468	Piloto Toledo CHF 9.371	Lineamientos estratégicos PNOT CHF 4.541
				Adscripción proyectos AP...	Evaluación PTDIs 2025 CHF 3.486
			Paper NDC CHF 4.853	Información BTR CHF...	MRV Financiero CHF 4.128
				Libre	Planificación... Evaluación...
Modelo de graduación UCCNAPE CHF 7.739	MIGA Colomi CHF 6.422	Web Geoespacial para la OAP CHF... MIGA Morochata CHF 3.670	AR2	Asistente técnico CHF 3.523	MMAyA
		Fortalecimiento a la UGR... Papas nativas Palca 2 CHF 6.374	Feria tecn... Intercam...		Articulación AR2 - RECEM Vallles CHF 13.761



Iniciativas por el producto presupuestal y por su aporte a la resiliencia de la AFA

Bolivia






Contenido


1

Láminas del módulo de seguimiento

2

Láminas del módulo de monitoreo





IP1.1.1: No de medidas/iniciativas, que favorecen la generación y/o operativización de políticas

Bolivia

Meta: 5

Logrado: 7




IP1.1.2: % políticas apoyadas en Fase 1 y en Fase 2, en proceso de implementación

Bolivia

Meta: 5


Logrado: 1



Tipo	Título de la medida de política	Estado	Código
Herramienta	Ajuste de Instrumentos de registro y adscripción de proyectos de Adaptación y Mitigación a la APMT	En aplicación	BO-2024-03.1
Herramienta	Procedimientos y protocolos institucionales sobre comunicación y emisión de reportes de afectaciones causadas por eventos extremos climáticos	(en blanco)	BO-2025-18.4
Instrumento de	Principales procesos del primer IBT/BTR de Bolivia y orientaciones para el Examen Técnico por Expertos (TER)	Aprobado en su elaboración	BO-2024-06.1
Instrumento de	Sistematización de información de ACC y GRD en la planificación territorial de los sectores y subsectores del Estado Plurinacional de Bolivia	Aprobado en su elaboración	BO-2024-05.2
Instrumento de	sistematización y digitalización de las normativas de aprobación de los instrumentos de planificación de mediano plazo PTDI/PGTC, PEI	Aprobado en su elaboración	BO-2024-01.1
Instrumento de	Propuesta de indicadores sectoriales dirigidos al CC y GRD que serán incluidos en el próximo ciclo de planificación de mediano plazo	Aprobado en su elaboración	BO-2024-04.1
Instrumento de	Propuesta de MRV en financiamiento climático, en el marco de las CND vigentes, que incluya herramientas y procesos para su operativización	(en blanco)	BO-2025-04.4
Instrumento de	Instrumentos de medición de resiliencia del sistema productivo de hortalizas	En elaboración	BO-2025-08.5
Instrumento de	Mapas temáticos sectoriales, en gestión de riesgos para la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Aprobado en su elaboración	BO-2025-11.4
Instrumento de	Mapas temáticos sectoriales, en adaptación al cambio climático y polos de desarrollo para la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Aprobado en su elaboración	BO-2025-11.5
Instrumento de	Mapas temáticos y análisis geoespacial de vulnerabilidad y su relación con la seguridad alimentaria, cambio climático y ocupación territorial para el Plan	En elaboración	BO-2025-10.4
Instrumento de	Lineamientos y criterios para orientar la planificación territorial para el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	En elaboración	BO-2025-17.3
Política	Política pública participativa de resiliencia climática territorial del municipio de Escoma	En elaboración	BO-2025-16.5
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Avance de los indicadores del producto: 1.2

Bolivia



Producto:


P1.2: Articulación intersectorial y territorial para la provisión de servicios públicos y privados dirigidos a la resiliencia climática de la AFA

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.2.1	11 espacios de articulación intersectorial promovidos	11	2	4	5
IP1.2.2	% de 11, operando (con reuniones de al menos dos sectores)	100%	100%	100%	100%

IP1.2.1: No de espacios de articulación entre actores, sectores y/o niveles de gobierno, apoyados o promovidos

Bolivia


Meta: 2
Logrado: 0



IP1.2.2: % de los espacios de articulación, operando activamente

Bolivia

Meta: 2
Logrado: 0



Avance de los indicadores del producto: 1.3

Bolivia




Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.3.1	3 modelos de graduación aprobados por el socio correspondiente	3	1	1	1
IP1.3.2	% de 3 modelos, que son aplicados en pilotos	100%	100%	100%	100%
IP1.3.3	60 productores que participan de los pilotos	60	20	20	20

Entidad	Nombre del modelo de graduación	Estado	Nombre del Piloto	# Mujeres	# Varones	Código
PROINPA	Modelo de negocio resiliente y diversificado basado en tumbo, papa nativa y hortalizas	En diseño	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	BO-2025-03.4
MDRyT	Modelo de Certificación y Graduación de Talentos Rurales en la Producción y Comercialización de Productos Agroecológicos Andinos	En aplicación	La Paz, Cochabam	30	53	BO-2025-07.4
MDRyT	San José de Tihuanacu, resiliente al cambio climático	En diseño	San José de Tihuanacu,	(en blanco)	(en blanco)	BO-2025-16.6
AR2	Modelo de Graduación del Patrimonio Alimentario en el Municipio de Colomi	Para aprobación	Toncolí, Colomi	(en blanco)	(en blanco)	BO-2025-09.3
				0	0	
				0	0	
				0	0	

Avance de los indicadores del producto: 1.4

Bolivia



Producto:

P1.4: Mejora del financiamiento público, privado y de cooperación internacional para medidas de ACC que favorecen la resiliencia de la AFA

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.4.1	5 propuestas para medidas ACC	5	2	1	2
IP1.4.2	% de 5, propuestas aceptadas por el financiador	100%	100%	100%	100%


IP1.4.1: No de propuestas elaboradas, para acceder a financiamiento para medidas ACC

IP1.4.2: % de propuestas que acceden a financiamiento público, privado o de la cooperación internacional

Bolivia

Meta: 2


Logrado: 0



Bolivia

Meta: 2

Logrado: 0



Avance de los indicadores del producto: 2.1

Bolivia



Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.1.1	604 técnicos con capacitación básica de RRD y ACC	604	146	144	314
IP2.1.2	100% de 604 técnicos con capacitación avanzada de RRD y ACC	100%	100%	100%	100%
IP2.1.3	% de 604 técnicos que han concluido y aprobado la capacitación	100%	100%	100%	100%

Avance de los indicadores del producto: 2.2

Bolivia



IP2.2.1: No de talentos rurales que, fortalecen sus capacidades

IP2.2.2: % de talentos rurales que, reciben certificación de sus capacidades por entidades competentes

Bolivia

Meta: 17

Logrado: 128



Bolivia

Meta: 17

Logrado: 83



Producto:

P2.2: Talentos rurales son certificados por entidades competentes reconociendo sus conocimientos y capacidades para prestar asistencia técnica sobre prácticas agropecuarias resilientes al

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.2.1	60 talentos rurales que participan de eventos de fortalecimiento de capacidades	60	17	26	17
IP2.2.2	% de 60, talentos rurales que logran certificación por entidad competente	100%	100%	100%	100%

Avance de los indicadores del producto: 2.3

Bolivia



Producto:



Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.3.1	600 agricultores con propuestas/herramientas/prácticas innovadoras que mejoran la productividad y resiliencia de la AFA	600	200	150	250
IP2.3.2	100% de 600 agricultores que lograron transacciones comerciales con productos de sus innovaciones	100%	100%	100%	100%
IP2.3.3	% de 600 agricultores innovadores que son mujeres y/o jóvenes	100%	100%	100%	100%

Nombre / Título del evento	Promotor	# innovadores	# Mujeres	# Jóvenes	# Innovadores con transacciones	Código
Tipos						
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

IP2.3.1: No de agricultores andinos que, desarrollan, proponen y/o difunden practicas innovadoras

IP2.3.2: % de agricultores, que realizaron transacciones comerciales con productos de estas innovaciones

IP2.3.3: % de agricultores innovadores, mujeres y/o jóvenes

Bolivia

Meta: 200

Logrado: 0



Bolivia

Meta: 200

ado: 0



Bolivia


Meta: 200

Logrado: 0



Avance en los indicadores del resultado: 1


Bolivia



1: No de BBySS nacionales y/o
cales para mejora de la resiliencia a
s riesgos climáticos, puestos a
sposición de la AFA

Bolivia

Meta: 5
Logrado: 0



0%

Bolivia

IR1

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR1	16 BBySS para la resiliencia de la AFA con apoyo de iniciativas de las Fases 1 o 2	16	5	5	6

Avance en los indicadores del resultado: 2

Bolivia



Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR2	52 instituciones fortalecidas por el proyecto que integran RRD y ACC en sus servicios	52	10	20	22



Sigla	Proceso de fortalecimiento	Tipo	Nombre	Estado	Código
APRA	Incrementar las capacidades organizativas, técnicas y sociales para mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático, con mayor potencial de impacto y escala al mercado	Asociación	Asociación de Productores Andinos	En proceso	BO-2025-03.4
Organización de Mujeres Tiquipaya	Apoyo a la diversificación productiva resiliente de hortalizas a través de la asistencia técnica, adopción de medidas de adaptación y el desarrollo de instrumentos para medir la resiliencia de la producción familiar	Asociación	Organización de Mujeres del Distrito 6 del	En proceso	BO-2025-08.4
Organización de mujeres Piusilla	Incrementar las capacidades organizativas, técnicas y sociales para mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático, con mayor potencial de impacto y escala al mercado	Asociación	Organización de mujeres productoras	En proceso	BO-2025-03.5
OMP Piusilla	Intercambio de experiencias con la finalidad de Fortalecer conocimientos y capacidades de los productores que son parte de los proyectos piloto de Andes Resilientes, para impulsar la agricultura familiar sostenible y resiliente al cambio climático, adaptadas a sus	Asociación	Organización de Mujeres Productoras de	En proceso	BO-2025-23.1
APMT	Desarrollo de una publicación a nivel de revista científica, sobre el proceso de formulación de una hoja de ruta para el establecimiento de un sistema de monitoreo y reporte articulado al Reporte Biénal de Transparencia de Bolivia ante la CMNUCC. Artículo que será	Gobierno Nacional	Autoridad Plurinacional de la Madre	Concluido	BO-2025-01.1
APMT	Revisión y ajuste de herramientas e instrumentos para el registro y adscripción de programas y/o proyectos en cambio climático	Gobierno Nacional	Autoridad Plurinacional de la Madre	Concluido	BO-2024-03.1
4ºCOM-APMT	Apoyo en la consolidación de insumos para el Primer Informe Biénal de Transparencia (IBT/BTR), en coordinación con la Cuarta Comunicación Nacional de Bolivia ante la CMNUCC	Gobierno Nacional	Cuarta Comunicación Nacional -	Concluido	BO-2024-06.1
DGP-MDRyT	Se sistematizó, analizó y redactó la información de los resultados obtenidos por las entidades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) durante el período 2021 - 2024, con el fin de consolidar y publicar una memoria institucional que refleje de manera	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	Concluido	BO-2024-02.1
DGPT-MPD	Identificación y sistematización de información de gestión de riesgos, adaptación al cambio climático y recursos naturales para el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	Concluido	BO-2025-11.5
DGPT-MPD	Identificación, sistematización y evaluación de las acciones de los Planes Territoriales Desarrollo Integral - PTDI y Planes de Gestión Territorial Comunitario - PGTC del período 2021-2025 de las Entidades Territoriales Autónomas en cumplimiento de las metas de	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	Concluido	BO-2024-01.2
DGSC - MPD	Herramientas para la operativización y un marco de gobernanza para el Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de las inversiones en cambio climático	Gobierno Nacional	Dirección General de Seguimiento y	En proceso	BO-2025-04.2
EGPP	Desarrollar dos (2) cursos especializados en bioinsumos y comercialización, certificando capacidades de Talentos Rurales de la producción familiar, evaluadores, Comités de garantía, representantes de los SPG's, servidores públicos y privados y líderes comunitarios	Gobierno Nacional	Escuela de Gestión Pública Plurinacional	Concluido	BO-2025-07.1
MACC-APMT	Desarrollo y aplicación de instrumentos que determinen la resiliencia del sistema productivo de hortalizas	Gobierno Nacional	Mecanismo de Adaptación de la Autoridad	En proceso	BO-2025-08.5
UCCNAPE -	Fortalecer el Sistema Participativo de Garantías (SPG), a través del diseño e implementación de un modelo de certificación y graduación de talentos rurales, en apoyo	Gobierno	Unidad de Coordinación		

Avance en los indicadores del resultado: 2 (segunda parte)

Bolivia



MACC-APMT	Desarrollo y aplicación de instrumentos que determinen la resiliencia del sistema productivo de hortalizas	Gobierno Nacional	Adaptación de la Autoridad	En proceso	BO-2025-08.5
UCCNAPE - MDRyT	Fortalecer el Sistema Participativo de Garantías (SPG), a través del diseño e implementación de un modelo de certificación y graduación de talentos rurales, en apoyo a asociaciones de productores familiares con certificación ecológica	Gobierno Nacional	Unidad de Coordinación del Consejo	Concluido	BO-2025-07.4
DGP - MMAyA	Desarrollar proyectos de reglamentos actualizados o nuevos, incorporando principios de sostenibilidad y participación ciudadana, así como los mecanismos para su implementación integral con enfoque de cuenca, ambiental y climática	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación -	Concluido	BO-2025-02.3
OAP	Desarrollo e implementación una herramienta web robusta para el análisis geoespacial de información productiva. Esto permitirá fortalecer la infraestructura de datos del Observatorio, facilitando la toma de decisiones estratégicas, a partir de la disponibilidad	Gobierno Nacional	Observatorio Agroambiental y Productivo del	Concluido	BO-2025-14.1
UGRyCC	Desarrollo de procedimientos y protocolos institucionales sobre comunicación y emisión de reportes de afectaciones causadas por eventos extremos climáticos	Gobierno Nacional	Unidad de Gestión del Riesgo y	En proceso	BO-2025-18.4
PAFUP - MDRyT	Desarrollo de un modelo que exponga los términos de factibilidad en la producción de frutilla, dado un paquete tecnológico definido por la infraestructura, los medios de cultivo y las prácticas de manejo, considerando producción bajo cubierta en sistemas piramidales	Gobierno Nacional	Programa de Agricultura Familiar	(en blanco)	BO-2025-22.1
GAM Escoma	Asistencia técnica al gobierno municipal para fortalecer su política pública participativa y de adaptación y resiliencia productiva desde el Gobierno Municipal	Gobierno Subnacional	Gobierno Autónomo Municipal de	En planificación	BO-2025-16.5
PROINPA	Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de asociaciones de productores de Morochata	No publico	Fundación Para la Promoción e Investigación	En proceso	BO-2025-03.6
MIGA	Identificación de los aspectos claves de los patrones de consumo y las potencialidades alimentarias en un registro del patrimonio alimentario, en el municipio de Colomi	No publico	Movimiento de Integración Gastronómico	Concluido	BO-2025-09.3
Tuberculos y Raíces	Curso de alto nivel en manejo integral para producción, post cosecha y mercadeo de papas comerciales y nativas	Programa	Programa Nacional de Tubérculos y	Concluido	BO-2025-13.1
RECEM Valles	Facilitación de instrumentos y/o mecanismos para la resiliencia climática de la agricultura familiar	Proyecto	Incremento de la Resiliencia Climática	En proceso	BO-2025-02.5
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	
0		0		0	

Avance en los indicadores del Objetivo Específico

Bolivia



Objetivo Específico:

OE: Familias productoras de la AFA han mejorado su dotación y acceso a BBySS públicos / privados para mejorar la productividad y resiliencia climática de sus sistemas productivos y empresas.

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IOE	185.277 familias de productores que acceden de mejor manera a BBySS	185.277	62.352	56.503	66.422

IOG: No de familias, con mejor acceso y dotación de BBySS

Bolivia

Meta: 62.352

Logrado: 410

