


Reporte del sistema de monitoreo al 22 de octubre 2025 Perú



**Andes Resilientes al
Cambio Climático
Fase 2**

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en el Perú

Cooperación Internacional - COSUDE
Hub Regional Lima



Contenido

1


Láminas del módulo de seguimiento

2


Láminas del módulo de monitoreo

Andes Resilientes al Cambio Climático Fase 2


centro de seguimiento a la ejecución
tecnico - financiera



Distribución de iniciativas por socios



Estado de las iniciativas





Cuadro de seguimiento a actividades POA 2025 - Perú


MIDAGRI						MINAM				MIDIS/FONCODES					
Gestión de la Agrobiodiversidad CHF 37.127				Maestras categorizadoras CHF 10.423		ERFCC Puno CHF 10.976		PPICC CHF 7.317		Escuelas de Campo CHF 8.780					
2 Expedientes de S&CA CHF 9.756		Agrobiodiversidad Parque papa CHF 6.585		Modelo para acción climática CHF 4.390		ZABD Chacoche CHF 4.390		ERFCC Huancavelica 2 CHF 4.024		ERFCC Huancavelica CHF 3.951		Herramienta Adaptación CHF...		Certificación de competencias Yachachiq CHF 8.049	
				Proyectos de Inversión en S&CA...		Agrovi odiversidad Acora CHF...				PNS AN CHF 1....		Comunicación...			
Cadenas de valor de alpacas CHF 9.112		CMAC CHF 5.268		Estado del Arte de la agrobiodive...		Ficha producto microfi...		AR2		Asistente tecnico CHF 14.085		Asistente tecnico CHF 5.671			
						Fic h... T...									

- Actividades en espera de ser iniciadas
- Actividades en proceso de contratación
- Actividades en ejecución
- Actividades concluidas

Iniciativas por el producto presupuestal y por su aporte a la resiliencia de la AFA

Perú






Contenido

1

Láminas del módulo de seguimiento

2

Láminas del módulo de monitoreo




[illegible]

[illegible]

Perú



IP1.3.1: No de modelos de graduación, aprobados	IP1.3.2: % de los modelos de graduación, aplicados en experiencias piloto	IP1.3.3: No de productores, que participan en los pilotos de graduación
<p>Perú</p> <p>Meta: 1</p> <p>Logrado: 0</p> <p>0%</p> <p>Perú</p> <p>IP1.3.1</p>	<p>Perú</p> <p>Meta: 1</p> <p>Logrado: 0</p> <p>0%</p> <p>Perú</p> <p>IP1.3.2</p>	<p>Perú</p> <p>Meta: 20</p> <p>Logrado: 0</p> <p>0%</p> <p>Perú</p> <p>IP1.3.3</p>



Producto: P1.4: Mejora del financiamiento público, privado y de cooperación internacional para medidas de ACC que favorecen la resiliencia de la AFA

IP1.4.1: No de propuestas elaboradas, para acceder a financiamiento para medidas ACC

Perú

Meta: 2
Logrado: 2

100%
Perú
IP1.4.1

IP1.4.2: % de propuestas que acceden a financiamiento público, privado o de la cooperación internacional

Perú

Meta: 2
Logrado: 0

0%
Perú
IP1.4.2

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.4.1	5 propuestas para medidas ACC	5	2	1	2
IP1.4.2	% de 5, propuestas aceptadas por el financiador	100%	100%	100%	100%

Tipo	Título de la propuesta para financiamiento	Estado	Financiador	Monto (CHF)	Codigo
Nota conceptual	Propuesta de la CNA-Perú a convocatoria para Concesión de subvenciones en la región montañosa andina: Pérdidas y daños no económicos	Presentada	CJRF - Fondo de Resiliencia	34.009,00	PE-2025-25.1
Consultoría	Propuesta AR2 a GIZ PROResiliente para "Sistematización de la información existente sobre vulnerabilidad y riesgos climáticos relevante para el Proyecto	Presentada	GIZ - Puna Resiliente	18.615,00	PE-2025-26.1
Proyecto	Recuperación del servicio de SyCA en el Territorio Hídrico Productivo (THP) del Sector Ñahuichapi del distrito Langui en la provincia Canas del departamento	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	PE-2025-32.2
Proyecto	Recuperación del servicio de SyCA en el THP en los Sectores Huancarqui y Pomate del distrito Yaurisque, provincia Paruro del departamento Cusco	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	PE-2025-32.3
		0	0	0,00	0
		0	0	0,00	0


Perú





5%
Perú
IP2.1.3

[illegible]

Perú



P2.2: Talentos rurales son certificados por entidades competentes reconociendo sus conocimientos y capacidades para prestar asistencia técnica sobre prácticas agropecuarias resilientes al

País  

BO EC PE

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.2.1	60 talentos rurales que participan de eventos de fortalecimiento de capacidades	60	17	26	17
IP2.2.2	% de 60, talentos rurales que logran certificación por entidad competente	100%	100%	100%	100%

IP2.2.2: % de talentos rurales que, reciben certificación de sus capacidades por entidades competentes

Logrado: 46



Logrado: 4

[illegible]


Avance en los indicadores del producto: 2.3

Perú



Producto:


P2.3: Agricultores, en especial mujeres y jóvenes, desarrollan y difunden prácticas innovadoras para mejorar la resiliencia climática de la AFA, mejorando también acceso al mercado



País

BO EC PE


Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.3.1	600 agricultores con propuestas/herramientas/practicas innovadoras que mejoran la productividad y resiliencia de la AFA	600	200	150	250
IP2.3.2	100% de 600 Agricultores que lograron transacciones comerciales con productos de sus innovaciones	100%	100%	100%	100%
IP2.3.3	% de 600 agricultores innovadores que son mujeres y/o jóvenes	100%	100%	100%	100%



Tipo	Nombre / Título del evento	Promotor	# innovadores	# Mujeres	# Jóvenes	# Innovadores con transacciones	Codigo
Feria	Lima Teje	DGDC - MIDAGRI	0	0	0	0	PE-2025-10.6
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	

Avance en los indicadores del resultado: 1

Perú



Resultado:

R1: Medidas de política que favorecen la resiliencia climática de la AFA, se institucionalizan e implementan, poniendo a disposición BBySS para los agricultores andinos


		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR1	16 BBySS para la resiliencia de la AFA con apoyo de iniciativas de las Fases 1 o 2	16	5	5	6


IR1: No de BBySS nacionales y/o locales para mejora de la resiliencia a los riesgos climáticos, puestos a disposición de la AFA

Perú

Meta: 6

Logrado: 1

[illegible]



Resultado: R2: Capacidades, conocimientos, e innovaciones desarrolladas por los actores vinculados a la AFA, mejoran y/o fortalecen los servicios para la resiliencia climática

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR2	52 instituciones fortalecidas por el proyecto que integran RRD y ACC en sus servicios	52	10	20	22

IR2: No de instituciones proveedoras de servicios para la AFA, que integran RRD y ACC en sus servicios



Sigla	Proceso de fortalecimiento	Tipo	Nombre	Estado	Código
CNA	Fortalecimiento de conocimientos a la CNA y/o sus bases regionales sobre la temática de cambio climático y las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional	Confederación	Confederación Nacional Agraria	Concluido	PE-2025-02.1
DGDG - MIDAGRI	Elaboración de los estándares de competencia y el perfil ocupacional de pastores de camélidos en el Perú	Gobierno Nacional	Dirección General de Desarrollo	(en blanco)	PE-2025-24.3
FONCODES	Brindar asistencia técnica a FONCODES y en los Núcleos Ejecutores (NE) que financia en territorios andinos de Puno, al establecimiento y funcionamiento de bancos comunales resilientes bajo la metodología de Fondos Revolventes	Gobierno Nacional	Fondo de Cooperación para el	(en blanco)	PE-2025-12.4
INIA	Apoyo en la realización de un side event sobre la conservación in situ de la agrobiodiversidad en la COP16 de la Convención de Diversidad Biológica, realizado en noviembre en Colombia, y dentro del pabellón Perú en la COP	Gobierno Nacional	Instituto Nacional de Innovación	Concluido	PE-2024-01.1
INIA	Elaboración del Plan de Gestión de la Zona de Agrobiodiversidad Parque de la Papa, situada en el distrito de Pisac, provincia Calca, región Cusco	Gobierno Nacional	Instituto Nacional de Innovación	Concluido	PE-2025-04.1
DGCCD - MINAM	Actualmente se cuenta con una versión preliminar de la Comunicación Nacional de Adaptación del Perú, la cual requiere complementar y actualizar las secciones específicas y la integración de insumos técnicos adicionales, siguiendo el esquema de contenido que	Gobierno Nacional	Dirección General de Cambio	(en blanco)	PE-2025-30.2
DGCCD - MINAM	Diseñar, construir e implementar una herramienta ofimática y web service para el registro, consulta y reporte de acciones, iniciativas y/o proyectos de adaptación al cambio climático por parte del sector privado	Gobierno Nacional	Dirección General de Cambio	(en blanco)	PE-2025-31.2
GRDA - GORE Puno	Asistencia técnica en el seguimiento, evaluación y reporte anual del Plan de Acción Regional para la implementación de las NDC del sector agrario Puno (PARNDC) al 2027	Gobierno Subnacional	Gerencia Regional de Desarrollo	En proceso	PE-2025-01.2
GORE Huancavelica	Actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático (ERCC) de Huancavelica, priorizando las áreas temáticas de Agua y Agricultura, de manera articulada al Plan de Acción Regional para la implementación de las NDC del sector agrario Huancavelica	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Huancavelica	(en blanco)	PE-2025-08.5
GORE Puno	Asistencia técnica y facilitación en la culminación de la actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) de Puno	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Puno	En proceso	PE-2025-01.1
GORE Cusco	Durante la fase se apoyó en la actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático, apoyo que continuó en la fase 2 con su promulgación y lanzamiento	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Cusco	Concluido	PE-2025-27.1
ASOMIF Perú	Desarrollo de materiales y Taller de capacitación dirigido a analistas financieros orientado a fortalecer capacidades técnicas y estratégicas en la evaluación crediticia de un crédito cuyo destino es el financiamiento de kits de bombeo de agua con energía solar,	No publico	Asociación de Instituciones de	Concluido	PE-2025-23.3
WCS	Aportar a la conservación de la agrobiodiversidad en el Perú como un mecanismo de resiliencia de los productores de la Agricultura Familiar Andina (AFA) frente a los impactos del cambio climático	No publico	Wildlife Conservation Society	En proceso	PE-2025-20.4

Avance en los indicadores del resultado: 2 (segunda parte)

Perú



		credito cuyo destino es el mantenimiento de kits de bombeo de agua con energía solar,		de	Comunidad	PE-2025-20.4
WCS		Aportar a la conservación de la agrobiodiversidad en el Perú como un mecanismo de resiliencia de los productores de la Agricultura Familiar Andina (AFA) frente a los impactos del cambio climático	No publico	Wildlife Conservation Society	En proceso	PE-2025-20.4
CMAC Arequipa		Organización e implementación de asesoría sobre el producto "Credi Microreservorio" a CMAC Arequipa	No publico	Caja Municipal de Ahorro y Crédito de	En proceso	PE-2025-03.4
PPICC		Impulsar el logro de los objetivos de la PPICC para enfrentar el cambio climático, a través de la sistematización de propuestas de medidas de adaptación de los pueblos indígenas u originarios, así como, los conocimientos, prácticas y saberes tradicionales y ancestrales	Plataforma	Plataforma de Pueblo Indígenas para	Concluido	PE-2025-02.2
OPMI - MIDAGRI Haku		Actualización del indicador de brecha de "Porcentaje de superficie sin acondicionamiento para recarga hídrica proveniente de precipitación" y mejorar los "Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión de la tipología de siembra y cosecha de agua" para	Programa	Oficina de Programación Multianual de	(en blanco)	PE-2025-13.1
Wiñay - FONCODES		Diseño curricular y modular, plan de fortalecimiento de capacidades y la determinación de los materiales de extensión y capacitación, considerando la metodología de Escuelas de Campo para la consolidación y sostenibilidad de los Emprendimientos Rurales Inclusivos	Proyecto	Proyecto Haku Wiñay del Fondo de	(en blanco)	PE-2025-10.5
0	0		0	0	0	0
0	0		0	0	0	0
0	0		0	0	0	0
0	0		0	0	0	0
0	0		0	0	0	0
0	0		0	0	0	0
0	0		0	0	0	0

Perú




OE: Familias productoras de la AFA han mejorado su dotación y acceso a BBySS públicos / privados para mejorar la productividad y resiliencia climática de sus sistemas productivos y empre...

IOG: No de familias, con mejor acceso y dotación de BBySS

Perú

Meta: 66.422

Logrado: 259



		Beneficiarios directos		Beneficiarios indirectos	
Codigo	Proceso de fortalecimiento	Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar	Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar
PE-2025-20.2	Mecanismo de retribución públicos - privados para las comunidades conservacionistas de la agrobiodiversidad	0	0	0	0
PE-2025-22.1	Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus emprendimientos en Cusco	0	0	0	0
PE-2025-12.1	Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus emprendimientos en Puno	0	0	69	13
PE-2025-03.3	Producto financiero para la construcción de micro reservorios para la cosecha de agua	0	0	0	0
PE-2025-18.1	Taller de capacitación para potenciales evaluadores de competencias laborales del perfil ocupacional: Procesamiento Primario de Fibra de Alpaca	6	1	0	0
PE-2025-29.1	Taller de capacitación: Formulación y evaluación de proyectos de inversión de la tipología de Siembra y Cosecha de Agua	50	50	0	0
REG-2025-03.1	Programa de formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática transformadora	10	12	0	0
PE-2025-23.3	Productos financieros hacia la adaptación al cambio climático; Crédito para la compra de bombas solares Capacitación en productos financieros hacia la adaptación al cambio climático; Crédito para la compra de bombas solares	32	16	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0