

Reporte del sistema de monitoreo al 19 de noviembre 2025 Bolivia



**Andes Resilientes al
Cambio Climático
Fase 2**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en el Perú

Cooperación Internacional - COSUDE
Hub Regional Lima



HELVETAS

Fundación
Avina

Contenido

1

Láminas del módulo de seguimiento

2

Láminas del módulo de monitoreo

Centro de seguimiento técnico-financiero

Bolivia



Andes Resilientes al Cambio Climático Fase 2

centro de seguimiento a la ejecución
tecnico - financiera

País

BO

EC

PE

REG

POA

2024

2025

2026

CHF 175.255,16



MDRyT		Planes de negocios Morochata CHF 11.384			APMT				MPD								
Papas nativas Palca CHF 12.771					Piloto Tiquipaya CHF 11.468				Piloto Toledo CHF 9.371		Información PNOT CHF 6.181		Mapas GRD y ACC PNOT CHF 6.181				
Modelo de graduación Escoma CHF 7.977		Fortalecimiento AFA Colomi CHF 6.825		MIGA Colomi CHF 6.422		Paper NDC CHF 4.853		Adscripción proyectos...		Información BTR CHF...		Lineamientos estratégicos PNOT CHF 4.541		Difusión de políticas CHF 3.587		Evaluación PTDIs 2025 CHF 3.486	
		Papas nativas Palca 2 CHF 6.374		MIGA Morochata CHF 3.670				Fortalecimiento a la UGRy CC...		AR2		Asistente técnico CHF 3.523		MMAyA		GAM-LP	
Web Geoespacial para la...				Feria te...		Rentabilidad...		Intercambio...									
Modelo de graduación UCCNAPE CHF 7.739																	

Cuadro de seguimiento a actividades POA 2025 - Bolivia


MDRyT				APMT				MPD				
Papas nativas Palca CHF 12.771		Planes de negocios Morochata CHF 11.384		Piloto Tiquipaya CHF 11.468		Piloto Toledo CHF 9.371		Información PNOT CHF 6.181		Mapas GRD y ACC PNOT CHF 6.181		
Modelo de graduación Escoma CHF 7.977	Fortalecimiento AFA Colomi CHF 6.825		MIGA Colomi CHF 6.422		Paper NDC CHF 4.853	Adscripción proyectos APMT CHF 2.544		Información BTR CHF 2.544	Lineamientos estratégicos PNOT CHF 4.541		Asociación APAEY CHF 3.587	Evaluación PTDIs 2025 CHF 3.486
									MRV Financiero CHF 4.128			
Modelo de graduación UCCNAPE CHF 7.739			MIGA Morochata CHF 3.670	Fortalecimiento a la UGRYC CHF 2.624	AR2			Asistente técnico CHF 3.523	MMAyA		GAM-LP	
	Papas nativas Palca 2 CHF 6.374											
				Asistente técnico 2 CHF 13.806				Articulación AR2 - RECEM Vallles CHF 13.761		PAR - La Paz CHF 9.004		
Web Geoespacial para la OAP CHF 3.670		Feria tecnológica ...										
		Rentabilidad y retorno - frutilla CHF...										
		Intercombio Tiqu...										

Actividades en espera de ser iniciadas

Actividades en proceso de contratación



Actividades en ejecución


Actividades concluidas



Iniciativas por el producto presupuestal y por su aporte a la resiliencia de la AFA

Bolivia






Contenido

1


Láminas del módulo de seguimiento

2



Láminas del módulo de monitoreo



Bolivia



P1.1: Implementación territorial de medidas de política, en acción articulada entre gobiernos nacional y subnacionales

País  

BO EC PE

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.1.1	16 medidas de política aprobadas en su contenido	16	5	5	6
IP1.1.2	% de 16, que fueron aprobadas para su aplicación	100%	100%	100%	100%


IP1.1.2: % políticas apoyadas en Fase 1 y en Fase 2, en proceso de implementación





Tipo	Título de la medida de política	Estado	Código
Herramienta	Ajuste de Instrumentos de registro y adscripción de proyectos de Adaptación y Mitigación a la APMT	En aplicación	BO-2024-03.1
Instrumento de	Principales procesos del primer IBT/BTR de Bolivia y orientaciones para el Examen Técnico por Expertos (TER)	Aprobado en su elaboración	BO-2024-06.1
Instrumento de	Sistematización de información de ACC y GRD en la planificación territorial de los sectores y subsectores del Estado Plurinacional de Bolivia	Aprobado en su elaboración	BO-2024-05.2
Instrumento de	sistematización y digitalización de las normativas de aprobación de los instrumentos de planificación de mediano plazo PTDI/PGTC, PEI	Aprobado en su elaboración	BO-2024-01.1
Instrumento de	Propuesta de indicadores sectoriales dirigidos al CC y GRD que serán incluidos en el próximo ciclo de planificación de mediano plazo	Aprobado en su elaboración	BO-2024-04.1
Instrumento de	Propuesta de MRV en financiamiento climático, en el marco de las CND vigentes, que incluya herramientas y procesos para su operativización	(en blanco)	BO-2025-04.4
Instrumento de	Mapas temáticos sectoriales, en gestión de riesgos para la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Aprobado en su elaboración	BO-2025-11.4
Instrumento de	Mapas temáticos sectoriales, en adaptación al cambio climático y polos de desarrollo para la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Aprobado en su elaboración	BO-2025-11.5
Instrumento de	Mapas temáticos y análisis geoespacial de vulnerabilidad y su relación con la seguridad alimentaria, cambio climático y ocupación territorial para el Plan	Aprobado en su elaboración	BO-2025-10.4
Instrumento de	Lineamientos y criterios para orientar la planificación territorial para el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Aprobado en su elaboración	BO-2025-17.3
Instrumento de	Procedimientos y protocolos institucionales para la Unidad de Gestión del Riesgo y Cambio Climático del MDRyT	Aprobado en su elaboración	BO-2025-18.4
Política	Política pública participativa de resiliencia climática territorial del municipio de Escoma	En elaboración	BO-2025-16.5
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

Avance de los indicadores del producto: 1.2

Bolivia

**Producto:**

P1.2: Articulación intersectorial y territorial para la provisión de servicios públicos y privados dirigidos a la resiliencia climática de la AFA

País  

BO EC PE


		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.2.1	11 espacios de articulación intersectorial promovidos	11	2	4	5
IP1.2.2	% de 11, operando (con reuniones de al menos dos sectores)	100%	100%	100%	100%

IP1.2.1: No de espacios de articulación entre actores, sectores y/o niveles de gobierno, apoyados o promovidos

Bolivia

Meta: 2

Logrado: 0



IP1.2.2: % de los espacios de articulación, operando activamente

Bolivia

Meta: 2

Logrado: 0

[illegible]

OG

OE

R1

R2

R3

P 1.1

P 1.2

P 1.3

P 1.4

P 2.1

P 2.2

P 2.3

P 3.1

P 3.2

P 3.3

País

BO

EC

PE

IP1.3.1: No de modelos de graduación, aprobados

Bolivia

Meta: 1

Logrado: 1

100% Bolivia IP1.3.1

IP1.3.2: % de los modelos de graduación, aplicados en experiencias piloto

Bolivia

Meta: 1

Logrado: 3

100 Bolivia IP1.3.2

IP1.3.3: No de productores, que participan en los pilotos de graduación

Bolivia

Meta: 20

Logrado: 83

100 Bolivia IP1.3.3

Producto: P1.3: Modelo de graduación de emprendimientos rurales sostenibles a cargo de unidades económicas de la AFA operando en territorios piloto

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.3.1	3 modelos de graduación aprobados por el socio correspondiente	3	1	1	1
IP1.3.2	% de 3 modelos, que son aplicados en pilotos	100%	100%	100%	100%
IP1.3.3	60 productores que participan de los pilotos	60	20	20	20



Entidad	Nombre del modelo de graduación	Estado	Nombre del Piloto	# Mujeres	#Varones	Codigo
PROINPA	Modelo de negocio resiliente y diversificado basado en tumbo, papa nativa y hortalizas	En diseño	San Blas	San Blas	San Blas	BO-2025-03.4
MDRyT	Modelo de Certificación y Graduación de Talentos Rurales en la Producción y Comercialización de Productos Agroecológicos Andinos	En aplicación	La Paz, Cochabamba	30	53	BO-2025-07.4
MDRyT	San José de Tihuanacu, resiliente al cambio climático	En diseño	San José de Tihuanaco,	San Blas	San Blas	BO-2025-16.6
AR2	Modelo de Graduación del Patrimonio Alimentario en el Municipio de Colomi	Para aprobación	Toncolí, Colomi	San Blas	San Blas	BO-2025-09.3

Avance de los indicadores del producto: 1.4

Bolivia

**Producto:**

P1.4: Mejora del financiamiento público, privado y de cooperación internacional para medidas de ACC que favorecen la resiliencia de la AFA

País  

BO EC PE

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.4.1	5 propuestas para medidas ACC	5	2	1	2
IP1.4.2	% de 5, propuestas aceptadas por el financiador	100%	100%	100%	100%


IP1.4.1: No de propuestas elaboradas, para acceder a financiamiento para medidas ACC

IP1.4.2: % de propuestas que acceden a financiamiento público, privado o de la cooperación internacional

Bolivia

Meta: 2


Logrado: 0



Bolivia

Meta: 2

Logrado: 0



Bolivia



		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.1.1	604 técnicos con capacitación básica de RRD y ACC	604	146	144	314
IP2.1.2	100% de 604 técnicos con capacitación avanzada de RRD y ACC	100%	100%	100%	100%
IP2.1.3	% de 604 técnicos que han concluido y aprobado la capacitación	100%	100%	100%	100%

IP2.1.3: % de técnicos capacitados con certificado de aprobación

Bolivia

Meta: 146


Logrado: 199



Bolivia

Meta: 146

Logrado: 24



Bolivia

Meta: 146

Logrado: 195




Evento	Evento de capacitación	Estado	Nivel	# asistentes	# aprobados	Codigo
Taller	Curso de capacitación en la herramienta para determinar la factibilidad técnica – financiera a nivel de plan de negocio de cultivos determinados, con análisis	(en blanco)	(en blanco)	0	0	BO-2025-22.2
Curso	Curso de alto nivel en manejo integral para producción, post cosecha y mercadeo de papas comerciales y nativas	Concluida	Basico	175	175	BO-2025-13.1
Curso	Programade formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática tranformadora	Concluida	Avanzado	24	20	BO-2025-03.1
p	o	o	o	o	o	
o	o	o	o	o	o	
o	o	o	o	o	o	
o	o	o	o	o	o	
o	o	o	o	o	o	
o	o	o	o	o	o	
o	o	o	o	o	o	
o	o	o	o	o	o	
o	o	o	o	o	o	

[illegible]


Producto:

P2.3: Agricultores, en especial mujeres y jóvenes, desarrollan y difunden prácticas innovadoras para mejorar la resiliencia climática de la AFA, mejorando también acceso al mercado



País

BO EC PE



Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.3.1	600 agricultores con propuestas/herramientas/practicas innovadoras que mejoran la productividad y resiliencia de la AFA	600	200	150	250
IP2.3.2	100% de 600 Agricultores que lograron transacciones comerciales con productos de sus innovaciones	100%	100%	100%	100%
IP2.3.3	% de 600 agricultores innovadores que son mujeres y/o jóvenes	100%	100%	100%	100%

Tipo	Nombre / Título del evento	Promotor	# innovadores	# Mujeres	# Jóvenes	# Innovadores con transacciones	Codigo



Avance en los indicadores del resultado: 1

Bolivia



Resultado:



R1: Medidas de política que favorecen la resiliencia climática de la AFA, se institucionalizan e implementan, poniendo a disposición BBySS para los agricultores andinos


País  

BO **EC** **PE**

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR1	16 BBySS para la resiliencia de la AFA con apoyo de iniciativas de las Fases 1 o 2	16	5	5	6


IR1: No de BBySS nacionales y/o locales para mejora de la resiliencia a los riesgos climáticos, puestos a disposición de la AFA

[illegible]



Resultado: R2: Capacidades, conocimientos, e innovaciones desarrolladas por los actores vinculados a la AFA, mejoran y/o fortalecen los servicios para la resiliencia climática

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR2	52 instituciones fortalecidas por el proyecto que integran RRD y ACC en sus servicios	52	10	20	22



Sigla	Proceso de fortalecimiento	Tipo	Nombre	Estado	Código
APRA	Incrementar las capacidades organizativas, técnicas y sociales para mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático, con mayor potencial de impacto y escala al mercado	Asociación	Asociación de Productores Andinos	En proceso	BO-2025-03.4
Organización Mujeres Tiunay	Apoyo a la diversificación productiva resiliente de hortalizas a través de la asistencia técnica, adopción de medidas de adaptación y el desarrollo de instrumentos para medir la resiliencia de la producción familiar	Asociación	Organización de Mujeres del Distrito 6 del	Concluido	BO-2025-08.4
Organización de mujeres OMP Piusilla	Incrementar las capacidades organizativas, técnicas y sociales para mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático, con mayor potencial de impacto y escala al mercado	Asociación	Organización de mujeres productoras	En proceso	BO-2025-03.5
APMT	Intercambio de experiencias con la finalidad de Fortalecer conocimientos y capacidades de los productores que son parte de los proyectos piloto de Andes Resilientes, para impulsar la agricultura familiar sostenible y resiliente al cambio climático, adaptadas a sus	Asociación	Organización de Mujeres Productoras de	Concluido	BO-2025-23.1
APMT	Desarrollo de una publicación a nivel de revista científica, sobre el proceso de formulación de una hoja de ruta para el establecimiento de un sistema de monitoreo y reporte articulado al Reporte Bienal de Transparencia de Bolivia ante la CMNUCC. Artículo que será	Gobierno Nacional	Autoridad Plurinacional de la Madre	Concluido	BO-2025-01.1
APMT	Revisión y ajuste de herramientas e instrumentos para el registro y adscripción de programas y/o proyectos en cambio climático	Gobierno Nacional	Autoridad Plurinacional de la Madre	Concluido	BO-2024-03.1
4°COM-APMT	Apoyo en la consolidación de insumos para el Primer Informe Bienal de Transparencia (IBT/BTR), en coordinación con la Cuarta Comunicación Nacional de Bolivia ante la CMNUCC	Gobierno Nacional	Cuarta Comunicación Nacional -	Concluido	BO-2024-06.1
DGP-MDRyT	Se sistematizó, analizó y redactó la información de los resultados obtenidos por las entidades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) durante el periodo 2021 - 2024, con el fin de consolidar y publicar una memoria institucional que refleje de manera	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	Concluido	BO-2024-02.1
DGPT-MPD	Identificación y sistematización de información de gestión de riesgos, adaptación al cambio climático y recursos naturales para el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	Concluido	BO-2025-11.5
DGPT-MPD	Identificación, sistematización y evaluación de las acciones de los Planes Territoriales Desarrollo Integral - PTDI y Planes de Gestión Territorial Comunitario - PGTC del periodo 2021-2025 de las Entidades Territoriales Autónomas en cumplimiento de las metas de	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	Concluido	BO-2024-01.2
DGSC - MPD	Herramientas para la operativización y un marco de gobernanza para el Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de las inversiones en cambio climático	Gobierno Nacional	Dirección General de Seguimiento y	En proceso	BO-2025-04.2
EGPP	Desarrollar dos (2) cursos especializados en bioinsumos y comercialización, certificando capacidades de Talentos Rurales de la producción familiar, evaluadores, Comités de garantía, representantes de los SPG's, servidores públicos y privados y líderes comunitarios	Gobierno Nacional	Escuela de Gestión Pública Plurinacional	Concluido	BO-2025-07.1
MACC-APMT	Desarrollo y aplicación de instrumentos que determinen la resiliencia del sistema productivo de hortalizas	Gobierno Nacional	Mecanismo de Adaptación de la Autoridad	Concluido	BO-2025-08.5
UCCNAPE - MDRyT	Fortalecer el Sistema Participativo de Garantías (SPG), a través del diseño e implementación de un modelo de certificación y graduación de talentos rurales, en apoyo a asociaciones de productores familiares con certificación ecológica	Gobierno Nacional	Unidad de Coordinación del Consejo	Concluido	BO-2025-07.4

Avance en los indicadores del resultado: 2


(segunda parte)

Bolivia



DGP - MMAyA	Desarrollar proyectos de reglamentos actualizados o nuevos, incorporando principios de sostenibilidad y participación ciudadana, así como los mecanismos para su implementación integral con enfoque de cuenca, ambiental y climática	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación -	Concluido	BO-2025-02.3
OAP	Desarrollo e implementación una herramienta web robusta para el análisis geoespacial de información productiva. Esto permitirá fortalecer la infraestructura de datos del Observatorio, facilitando la toma de decisiones estratégicas, a partir de la disponibilidad	Gobierno Nacional	Observatorio Agroambiental y Productivo del	Concluido	BO-2025-14.1
UGRyCC	Se concluyó la elaboración del Plan Estratégico de la Unidad de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (UGRyCC), documento base para la estructuración de los instrumentos operativos e institucionales de la UGRyCC, a partir del mismo se generaron dos	Gobierno Nacional	Unidad de Gestión del Riesgo y	Concluido	BO-2025-18.4
PAFUP - MDRyT	Desarrollo de un modelo que exponga los términos de factibilidad en la producción de frutilla, dado un paquete tecnológico definido por la infraestructura, los medios de cultivo y las prácticas de manejo, considerando producción bajo cubierta en sistemas piramidales	Gobierno Nacional	Programa de Agricultura Familiar	(en blanco)	BO-2025-22.1
GAM Escoma	Asistencia técnica al gobierno municipal para fortalecer su política pública participativa y de adaptación y resiliencia productiva desde el Gobierno Municipal	Gobierno Subnacional	Gobierno Autónomo Municipal de	En planificación	BO-2025-16.5
GAMLP	Poner en valor la gastronomía con enfoque PAR, con una nueva narrativa (histórica, cultural y familiar), a través del posicionamiento de la cocina paceña y el fortalecimiento del consumo de los productos de la agricultura familiar que son resilientes al cambio	Gobierno Subnacional	Gobierno Autónomo Municipal de La	En proceso	BO-2025-24.6
PROINPA	Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de asociaciones de productores de Morochata	No publico	Fundación Para la Promoción e Investigación	En proceso	BO-2025-03.6
MIGA	Identificación de los aspectos claves de los patrones de consumo y las potencialidades alimentarias en un registro del patrimonio alimentario, en el municipio de Colomi	No publico	Movimiento de Integración Gastronómico	Concluido	BO-2025-09.3
ENCONTRA R	La integración del concepto PAR-Andes Resilientes en los servicios que brinda	No publico	Plataforma ENCONTRAR	En proceso	BO-2025-24.9
Tuberculos y Raíces	Curso de alto nivel en manejo integral para producción, post cosecha y mercadeo de papas comerciales y nativas	Programa	Programa Nacional de Tubérculos y	Concluido	BO-2025-13.1
RECEM Valles	Facilitación de Instrumentos y/o mecanismos para la resiliencia climática de la agricultura familiar para ser aplicados por el RECEM Valles en sus intervenciones	Proyecto	Incremento de la Resiliencia Climática	Concluido	BO-2025-02.5

Bolivia



OE: Familias productoras de la AFA han mejorado su dotación y acceso a BBySS públicos / privados para mejorar la productividad y resiliencia climática de sus sistemas productivos y empresariales

		Beneficiarios directos		Beneficiarios indirectos	
Codigo	Proceso de fortalecimiento	Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar	Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar
BO-2025-03.3	Capacitación de facilitadores locales y la implementación de “parcelas demostrativas” en Morochata	17	13	0	0
BO-2025-07.3	Curso Especializado Bioinsumos, cromatografía y bioregeneración de suelos para una agricultura ecológica sustentable: versión 1 y 2	30	53	0	0
BO-2024-08.6	Manejo Integrado de Plagas: Reduciendo el impacto de plagas mediante técnicas sostenibles	13	2	0	0
BO-2025-07.4	Modelo de Certificación y Graduación de Talentos Rurales en la Producción y Comercialización de Productos Agroecológicos Andinos	30	53	0	0
BO-2025-13.1	Curso de alto nivel en manejo integral para producción, post cosecha y mercadeo de papas comerciales y nativas	65	110	0	0
BO-2025-16.2	Servicio agroclimático municipal para brindar información de alertas meteorológicas para gestionar riesgos de pérdidas productivas	0	0	0	0
BO-2025-03.1	Programa de formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática transformadora	8	16	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0