

Reporte del sistema de monitoreo al 31 de enero 2026

Bolivia



**Andes Resilientes al
Cambio Climático
Fase 2**

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en el Perú

Cooperación Internacional - COSUDE
Hub Regional Lima



Contenido

- 1** Láminas del módulo de seguimiento Cierre POA 2025
- 2 Láminas del módulo de seguimiento POA 2026
- 3 Láminas del módulo de monitoreo
- 4 Gráfico de brechas



Andes Resilientes al Cambio Climático Fase 2

centro de seguimiento a la ejecución
tecnico - financiera

País

BO

EC

PE


REG

POA

2024

2025

2026



Distribución de iniciativas por socios

MDRyT		APMT		MPD	
Papas nativas Palca CHF 12.771		Planes de negocios Morochata CHF 11.384		Información PNOT CHF 6.181	Mapas GRD y ACC PNOT CHF 6.181
Modelo de graduación Escoma CHF 7.977	Fortalecimiento AFA Colomi CHF 6.825	Piloto Tiquipaya CHF 11.468		Piloto Toledo CHF 9.371	
	Papas nativas Palca 2 CHF 6.374	Paper NDC CHF 4.853	APAey CHF 3.181	Adscripción proyectos AP... CHF 2.544	Lineamientos estratégicos PNOT CHF 4.541
Modelo de graduación UCCNAPE CHF 7.739	MIGA Morochata CHF 4.587	AR2		Información BTR CHF 2.544	Evaluación PTDis 2025 CHF 3.486
		Asistente técnico 2 CHF 13.806		MRV Financiero CHF 4.128	Planificación...
		Asistente técnico 3 CHF 3.523		MMAyA	
				Articulación AR2 - RECEM Valles CHF 13.761	
				GAM-LP	
				PAR - La Paz CHF 6.382	

Estado de las iniciativas

# de iniciativas por ser iniciadas:	0
# de iniciativas en contratación:	0
# de iniciativas en ejecución:	0
# de iniciativas concluidas:	32

Cuadro de seguimiento a actividades POA 2025 - Bolivia


MDRyT				APMT				MPD					
Papas nativas Palca CHF 12.771		Planes de negocios Morochata CHF 11.384		Piloto Tiquipaya CHF 11.468		Piloto Toledo CHF 9.371		Información PNOT CHF 6.181		Mapas GRD y ACC PNOT CHF 6.181			
Modelo de graduación Escoma CHF 7.977	Fortalecimiento AFA Colomi CHF 6.825		MIGA Colomi CHF 6.422		Paper NDC CHF 4.853	APAey CHF 3.181	Adscripción proyectos APMT CHF...	Información BTR CHF 2.544	Lineamientos estratégicos PNOT CHF 4.541		Evaluación PTDIs 2025 CHF 3.486		
	Papas nativas Palca 2 CHF 6.374		Web Geoespacial para la OAP CHF 3.670						MRV Financiero CHF 4.128			Planificación territ...	Evaluación PTDIs 2...
Modelo de graduación UCCNAPE CHF 7.739			MIGA Morochata CHF 4.587		Rentabilidad y retorno...		Intercambio Tiquipaya...		AR2		Asistente técnico CHF 3.523	MMayA	
Asistente técnico 2 CHF 13.806		Articulación AR2 - RECEM Vallles CHF 13.761		PAR - La Paz CHF 6.382									


Actividades en espera de ser iniciadasActividades en proceso de contrataciónActividades en ejecuciónActividades concluidas



Iniciativas por el producto presupuestal y por su aporte a la resiliencia de la AFA

Bolivia






Contenido

- 1 Láminas del módulo de seguimiento Cierre POA 2025
- 2 **Láminas del módulo de seguimiento POA 2026**
- 3 Láminas del módulo de monitoreo
- 4 Gráfico de brechas


En el mes de enero, aún no se cuenta con POA 2026 aprobado

Contenido

- 1 Láminas del módulo de seguimiento Cierre POA 2025
- 2 Láminas del módulo de seguimiento POA 2026
- 3 **Láminas del módulo de monitoreo**
- 4 Gráfico de brechas



Bolivia



P1.1: Implementación territorial de medidas de política, en acción articulada entre gobiernos nacional y subnacionales

País  

BO EC PE


		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.1.1	16 medidas de política aprobadas en su contenido	16	5	5	6
IP1.1.2	% de 16, que fueron aprobadas para su aplicación	100%	100%	100%	100%

IP1.1.2: % políticas apoyadas en Fase 1 y en Fase 2, en proceso de implementación



Tipo	Título de la medida de política	Estado	Código
Herramienta	Ajuste de Instrumentos de registro y adscripción de proyectos de Adaptación y Mitigación a la APMT	En aplicación	BO-2024-03.1
Instrumento de	Principales procesos del primer IBT/BTR de Bolivia y orientaciones para el Examen Técnico por Expertos (TER)	Aprobado en su elaboración	BO-2024-06.1
Instrumento de	Sistematización de información de ACC y GRD en la planificación territorial de los sectores y subsectores del Estado Plurinacional de Bolivia	Aprobado en su elaboración	BO-2024-05.2
Instrumento de	sistematización y digitalización de las normativas de aprobación de los instrumentos de planificación de mediano plazo PTDI/PGTC, PEI	Aprobado en su elaboración	BO-2024-01.1
Instrumento de	Propuesta de indicadores sectoriales dirigidos al CC y GRD que serán incluidos en el próximo ciclo de planificación de mediano plazo	su elaboración	BO-2024-04.1
Instrumento de	Propuesta de MRV en financiamiento climático, en el marco de las CND vigentes, que incluya herramientas y procesos para su operativización	En elaboración	BO-2025-04.4
Instrumento de	Mapas temáticos sectoriales, en gestión de riesgos para la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Aprobado en su elaboración	BO-2025-11.4
Instrumento de	Mapas temáticos sectoriales, en adaptación al cambio climático y polos de desarrollo para la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Aprobado en su elaboración	BO-2025-11.5
Instrumento de	Mapas temáticos y análisis geoespacial de vulnerabilidad y su relación con la seguridad alimentaria, cambio climático y ocupación territorial para el Plan	Aprobado en su elaboración	BO-2025-10.4
Instrumento de	Lineamientos y criterios para orientar la planificación territorial para el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Aprobado en su elaboración	BO-2025-17.3
Instrumento de	Procedimientos y protocolos institucionales para la Unidad de Gestión del Riesgo y Cambio Climático del MDRyT	Aprobado en su elaboración	BO-2025-18.4
Política	Política pública participativa de resiliencia climática territorial del municipio de Escoba	En elaboración	BO-2025-16.5

[illegible]



Producto:

P1.3: Modelo de graduación de emprendimientos rurales sostenibles a cargo de unidades económicas de la AFA operando en territorios piloto

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.3.1	3 modelos de graduación aprobados por el socio correspondiente	3	1	1	1
IP1.3.2	% de 3 modelos, que son aplicados en pilotos	100%	100%	100%	100%
IP1.3.3	60 productores que participan de los pilotos	60	20	20	20

IP1.3.1: No de modelos de graduación, aprobados

Bolivia

Meta: 1

Logrado: 1

100% Bolivia IP1.3.1

IP1.3.2: % de los modelos de graduación, aplicados en experiencias piloto

Bolivia

Meta: 1

Logrado: 3

100 Bolivia IP1.3.2

IP1.3.3: No de productores, que participan en los pilotos de graduación

Bolivia

Meta: 20

Logrado: 83

100 Bolivia IP1.3.3

Entidad	Nombre del modelo de graduación	Estado	Nombre del Piloto	# Mujeres	#Varones	Codigo
PROINPA	Modelo de negocio resiliente y diversificado basado en tumbo, papa nativa y hortalizas	En diseño	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	BO-2025-03.4
MDRyT	Modelo de Certificación y Graduación de Talentos Rurales en la Producción y Comercialización de Productos Agroecológicos Andinos	En aplicación	La Paz, Cochabamba	30	53	BO-2025-07.4
MDRyT	San José de Tihuanacu, resiliente al cambio climático	En diseño	San José de Tihuanaco,	(en blanco)	(en blanco)	BO-2025-16.6
AR2	Modelo de Graduación del Patrimonio Alimentario en el Municipio de Colomi	Para aprobación	Toncolí, Colomi	(en blanco)	(en blanco)	BO-2025-09.3
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Bolivia



P1.4: Mejora del financiamiento público, privado y de cooperación internacional para medidas de ACC que favorecen la resiliencia de la AFA

País  

BO **EC** **PE**


		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.4.1	5 propuestas para medidas ACC	5	2	1	2
IP1.4.2	% de 5, propuestas aceptadas por el financiador	100%	100%	100%	100%

IP1.4.2: % de propuestas que acceden a financiamiento público, privado o de la cooperación internacional

Bolivia

Meta: 2


Logrado: 0



Bolivia

Meta: 2

Logrado: 0



Bolivia



País  

BO EC PE

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.1.1	604 técnicos con capacitación básica de RRD y ACC	604	146	144	314
IP2.1.2	100% de 604 técnicos con capacitación avanzada de RRD y ACC	100%	100%	100%	100%
IP2.1.3	% de 604 técnicos que han concluido y aprobado la capacitación	100%	100%	100%	100%




16%
Bolivia
IP2.1.2



100
Bolivia
IP2.1.3

[illegible]

Bolivia



P2.2: Talentos rurales son certificados por entidades competentes reconociendo sus conocimientos y capacidades para prestar asistencia técnica sobre prácticas agropecuarias resilientes a

País

BO

EC

PE

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.2.1	60 talentos rurales que participan de eventos de fortalecimiento de capacidades	60	17	26	17
IP2.2.2	% de 60, talentos rurales que logran certificación por entidad competente	100%	100%	100%	100%

IP2.2.2: % de talentos rurales que, reciben certificación de sus capacidades por entidades competentes

Bolivia


Meta: 17

Logrado: 83


[illegible]

Producto:

P2.3: Agricultores, en especial mujeres y jóvenes, desarrollan y difunden prácticas innovadoras para mejorar la resiliencia climática de la AFA, mejorando también acceso al mercado





Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.3.1	600 agricultores con propuestas/herramientas/practicas innovadoras que mejoran la productividad y resiliencia de la AFA	600	200	150	250
IP2.3.2	100% de 600 Agricultores que lograron transacciones comerciales con productos de sus innovaciones	100%	100%	100%	100%
IP2.3.3	% de 600 agricultores innovadores que son mujeres y/o jóvenes	100%	100%	100%	100%



Tipo	Nombre / Título del evento	Promotor	# innovadores	# Mujeres	# Jóvenes	# Innovadores con transacciones	Codigo
D		0	0	0	0	0	0
D		0	0	0	0	0	0
D		0	0	0	0	0	0

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR1	16 BBySS para la resiliencia de la AFA con apoyo de iniciativas de las Fases 1 o 2	16	5	5	6

[illegible]



Resultado: R2: Capacidades, conocimientos, e innovaciones desarrolladas por los actores vinculados a la AFA, mejoran y/o fortalecen los servicios para la resiliencia climática

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR2	52 instituciones fortalecidas por el proyecto que integran RRD y ACC en sus servicios	52	10	20	22

IR2: No de instituciones proveedoras de servicios para la AFA, que integran RRD y ACC en sus servicios



Sigla	Proceso de fortalecimiento	Tipo	Nombre	Estado	Código
APRA	Incrementar las capacidades organizativas, técnicas y sociales para mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático, con mayor potencial de impacto y escala al mercado	Asociación	Asociación de Productores Andinos	En proceso	BO-2025-03.4
Organización de Mujeres Tierras	Apoyo a la diversificación productiva resiliente de hortalizas a través de la asistencia técnica, adopción de medidas de adaptación y el desarrollo de instrumentos para medir la resiliencia de la producción familiar	Asociación	Organización de Mujeres del Distrito 6 del	Concluido	BO-2025-08.4
Organización de mujeres productoras	Incrementar las capacidades organizativas, técnicas y sociales para mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático, con mayor potencial de impacto y escala al mercado	Asociación	Organización de mujeres productoras	En proceso	BO-2025-03.5
OMP Piusilla	Intercambio de experiencias con la finalidad de Fortalecer conocimientos y capacidades de los productores que son parte de los proyectos piloto de Andes Resilientes, para impulsar la agricultura familiar sostenible y resiliente al cambio climático, adaptadas a b)Apoyar el fortalecimiento de las capacidades en infraestructura productiva resiliente y baja en emisiones para la transformación de la papa, a través de la implementación de un sistema fotovoltaico con energía solar que permita la sustitución parcial de	Asociación	Organización de Mujeres Productoras de	Concluido	BO-2025-23.1
APAey	Desarrollo de una publicación a nivel de revista científica, sobre el proceso de formulación de una hoja de ruta para el establecimiento de un sistema de monitoreo y reporte articulado al Reporte Bienal de Transparencia de Bolivia ante la CMNUCC.	Asociación	Asociación de Productores Agropecuarios	Concluido	BO-2025-25.1
APMT	Revisión y ajuste de herramientas e instrumentos para el registro y adscripción de programas y/o proyectos en cambio climático	Gobierno Nacional	Autoridad Plurinacional de la Madre	Concluido	BO-2025-01.1
APMT	Revisión y ajuste de herramientas e instrumentos para el registro y adscripción de programas y/o proyectos en cambio climático	Gobierno Nacional	Autoridad Plurinacional de la Madre	Concluido	BO-2024-03.1
4°COM-APMT	Apoyo en la consolidación de insumos para el Primer Informe Bienal de Transparencia (IBT/BTR), en coordinación con la Cuarta Comunicación Nacional de Bolivia ante la CMNUCC	Gobierno Nacional	Cuarta Comunicación Nacional -	Concluido	BO-2024-06.1
DGP-MDRyT	Se sistematizó, analizó y redactó la información de los resultados obtenidos por las entidades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) durante el período 2021 - 2024, con el fin de consolidar y publicar una memoria institucional que refleje de	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	Concluido	BO-2024-02.1
DGPT-MPD	Identificación y sistematización de información de gestión de riesgos, adaptación al cambio climático y recursos naturales para el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	Concluido	BO-2025-11.5
DGPT-MPD	Identificación, sistematización y evaluación de las acciones de los Planes Territoriales Desarrollo Integral - PTDI y Planes de Gestión Territorial Comunitario - PGTC del periodo 2021-2025 de las Entidades Territoriales Autónomas en cumplimiento de las metas de	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	Concluido	BO-2024-01.2
DGSC -MPD	Herramientas para la operativización y un marco de gobernanza para el Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de las inversiones en cambio climático	Gobierno Nacional	Dirección General de Seguimiento y	Concluido	BO-2025-04.2
EGPP	Desarrollar dos (2) cursos especializados en bioinsumos y comercialización, certificando capacidades de Talentos Rurales de la producción familiar, evaluadores, Comités de garantía, representantes de los SPG's, servidores públicos y privados y líderes	Gobierno Nacional	Escuela de Gestión Pública Plurinacional	Concluido	BO-2025-07.1
MACC-APMT	Desarrollo y aplicación de instrumentos que determinen la resiliencia del sistema productivo de hortalizas	Gobierno Nacional	Mecanismo de Adaptación de la Autoridad	Concluido	BO-2025-08.5

Avance en los indicadores del resultado: 2
(segunda parte)

Bolivia



	APMI	productivo de noriñas	Nacional	la Autoridad	Concluido	BO-2025-08.5	
	UCCNAPE - MDRyT	Fortalecer el Sistema Participativo de Garantías (SPG), a través del diseño e implementación de un modelo de certificación y graduación de talentos rurales, en apoyo a asociaciones de productores familiares con certificación ecológica	Gobierno Nacional	Unidad de Coordinación del Consejo	Concluido	BO-2025-07.4	
	DGP - MMAyA	Desarrollar proyectos de reglamentos actualizados o nuevos, incorporando principios de sostenibilidad y participación ciudadana, así como los mecanismos para su implementación integral con enfoque de cuenca, ambiental y climática	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación -	Concluido	BO-2025-02.3	
	OAP	Desarrollo e implementación una herramienta web robusta para el análisis geoespacial de información productiva. Esto permitirá fortalecer la infraestructura de datos del Observatorio, facilitando la toma de decisiones estratégicas, a partir de la Se concluyó la elaboración del Plan Estratégico de la Unidad de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (UGRyCC), documento base para la estructuración de los instrumentos operativos e institucionales de la UGRyCC, a partir del mismo se generaron dos	Gobierno Nacional	Observatorio Agroambiental y Productivo del	Concluido	BO-2025-14.1	
	UGRyCC	Desarrollo de un modelo que exponga los términos de factibilidad en la producción de frutilla, dado un paquete tecnológico definido por la infraestructura, los medios de cultivo y las prácticas de manejo, considerando producción bajo cubierta en sistemas	Gobierno Nacional	Unidad de Gestión del Riesgo y	Concluido	BO-2025-18.4	
	PAFUP - MDRyT	Asistencia técnica al gobierno municipal para fortalecer su política pública participativa y de adaptación y resiliencia productiva desde el Gobierno Municipal	Gobierno Nacional	Programa de Agricultura Familiar	Concluido	BO-2025-22.1	
	GAM Escoma	Poner en valor la gastronomía con enfoque PAR, con una nueva narrativa (histórica, cultural y familiar), a través del posicionamiento de la cocina paceña y el fortalecimiento del consumo de los productos de la agricultura familiar que son	Gobierno Subnacional	Gobierno Autónomo Municipal de	En planificación	BO-2025-16.5	
	GAMLP	Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de asociaciones de productore de Morochata	Gobierno Subnacional	Gobierno Autónomo Municipal de	En proceso	BO-2025-24.6	
	PROINPA	Identificación de los aspectos claves de los patrones de consumo y las potencialidades alimentarias en un registro del patrimonio alimentario, en el municipio de Colomi	No publico	Fundación Para la Promoción e Investigación	En proceso	BO-2025-03.6	
	MIGA	La integración del concepto PAR-Andes Resilientes en los servicios que brinda	No publico	Movimiento de Integración Gastronómico	Concluido	BO-2025-09.3	
	ENCONTRA R	Curso de alto nivel en manejo integral para producción, post cosecha y mercadeo de papas comerciales y nativas	No publico	Plataforma ENCONTRAR	En proceso	BO-2025-24.9	
	Tuberculosis y Raíces	Facilitación de Instrumentos y/o mecanismos para la resiliencia climática de la agricultura familiar para ser aplicados por el RECEM Valles en sus intervenciones	Programa	Programa Nacional de Tubérculos y	Concluido	BO-2025-13.1	
	RECEM Valles		Proyecto	Incremento de la Resiliencia Climática	Concluido	BO-2025-02.5	

OG

OE

R1

R2

R3

P 1.1

P 1.2

P 1.3

P 1.4

P 2.1

P 2.2

P 2.3

P 3.1

P 3.2

P 3.3

País


BO

EC

PE

Objetivo Específico:

OE: Familias productoras de la AFA han mejorado su dotación y acceso a BBySS públicos / privados para mejorar la productividad y resiliencia climática de sus sistemas productivos y empresariales



Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IOE	185.277 familias de productores que acceden de mejor manera a BBySS	185.277	62.352	56.503	66.422

Codigo	Proceso de fortalecimiento	Beneficiarios directos		Beneficiarios indirectos	
		Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar	Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar
BO-2025-03.6	Capacitación de facilitadores locales y la implementación de "parcelas demostrativas" en Morochata	17	13	0	0
BO-2025-07.3	Curso Especializado Bioinsumos, cromatografía y bioregeneración de sueros para una agricultura ecológica sustentable: versión 1 y 2	30	53	0	0
BO-2024-08.6	Manejo Integrado de Plagas: Reduciendo el impacto de plagas mediante técnicas sostenibles	13	2	0	0
BO-2025-13.1	Curso de alto nivel en manejo integral para producción, post cosecha y mercadeo de papas comerciales y nativas	65	110	0	0
BO-2025-16.2	Servicio agroclimático municipal para brindar información de alertas meteorológicas para gestionar riesgos de pérdidas productivas	0	0	0	0
BO-2025-03.1	Programa de formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática transformadora	8	16	0	0
BO-2025-19.3	Capacitación de facilitadores locales y la implementación de "parcelas demostrativas"	29	0	0	0
BO-2025-21.2	Producción agroecológica, uso y manejo de productos de origen orgánico para fertilización de base y foliar; uso y manejo de productos orgánicos para protección vegetal; Certificación ecológica y comercialización: Principales	23	0	0	0
BO-2025-18.4	Sistema de Alerta Temprana Agropecuaria	0	0	0	0
BO-2025-14.1	Registro Único Nacional de Agricultura Familiar	0	0	0	0
BO-2025-07.4	Modelo de Certificación y Graduación de Talentos Rurales en la Producción y Comercialización de Productos Agroecológicos Andinos Sistemas Participativos de Garantía - SPG	30	53	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Contenido

- 1 Láminas del módulo de seguimiento Cierre POA 2025
- 2 Láminas del módulo de seguimiento POA 2026
- 3 Láminas del módulo de monitoreo
- 4 **Gráfico de brechas**

Gráfico de brechas en el logro de metas

Bolivia

