

Reporte del sistema de monitoreo al 31 de enero 2026

Perú



**Andes Resilientes al
Cambio Climático
Fase 2**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en el Perú

Cooperación Internacional - COSUDE
Hub Regional Lima



HELVETAS

Fundación
Avina

Contenido

- 1** Láminas del módulo de seguimiento Cierre POA 2025
- 2 Láminas del módulo de seguimiento POA 2026
- 3 Láminas del módulo de monitoreo
- 4 Gráfico de brechas

Centro de seguimiento técnico-financiero (cierre POA 2025) Perú



Andes Resilientes al Cambio Climático Fase 2

centro de seguimiento a la ejecución
tecnico - financiera



CHF 166.113,49

País

BO

EC

PE


REG

POA

2024

2025

2026



MIDAGRI					MINAM			MIDIS/FONCODES				
Gestión de la Agrobiodiversidad CHF 37.127					ERFCC Puno CHF 10.976		PPICC CHF 7.317		Certificación de competencias Yachachiq CHF 8.911			
					ERFCC Huancavelica CHF 6.585		ERFCC Huancavelica 2 CHF 6.439		Herramienta Adaptación CHF 4.878		ECA - ERI CHF 8.780	
Cadenas de valor de alpacas CHF 9.112		ZABD Chacoche CHF 7.317		Agrobiodiversidad Parque papa CHF 6.585				Banquitos comunal...		Banquitos comuna...		
								Banquitos comunal...		Banquitos comuna...		
PARNDC y modelo acción climática sector Agrario CHF 7.317		Estado del Arte de la agrobiodiversidad CHF...	Proyectos de Inversión en S&CA CHF...	Maestras categorizadoras...		AR2						
				Ficha produc... Fi c...								
						Asistente tecnico CHF 16.402						
						Asistente tecnico CHF 5.671						

Estado de las iniciativas

de iniciativas por ser iniciadas:

0

de iniciativas en contratación:

0

de iniciativas en ejecución:

2

de iniciativas concluidas:

27

Cuadro de seguimiento a actividades POA 2025 - Perú

MIDAGRI					MINAM		MIDIS/FONCODES		
Gestión de la Agrobiodiversidad CHF 37.127					ERFCC Puno CHF 10.976		Certificación de competencias Yachachiq CHF 8.911		
					PPICC CHF 7.317		ECA - ERI CHF 8.780		
					ERFCC Huancavelica CHF 6.585				
Cadenas de valor de alpacas CHF 9.112		ZABD Chacoche CHF 7.317		Agrobiodiversidad Parque papa CHF 6.585		Herramienta Adaptación CHF 4.878		Banquitos comunales Cusco CHF 2.195	Banquitos comunales Cusco CHF 1.829
PARNDC y modelo acción climática sector Agrario CHF 7.317		Estado del Arte de la agrobiodiversidad CHF 3.695	Proyectos de Inversión en S&CA CHF 3.512	Maestras categorizadoras a CHF 2.927		Comunicación Nacional...		Banquitos comunales Puno -2 CHF 2.195	Banquitos comunales Puno - 1 CHF 1.829
				Ficha producto microfina...	Ficha...	AR2		Asistente tecnico CHF 16.402	

Actividades en espera de ser iniciadas

Actividades en proceso de contratación

Actividades en ejecución

Actividades concluidas





Andes Resilientes
al Cambio Climático



Iniciativas por el producto presupuestal y por su aporte a la resiliencia de la AFA

Perú






Contenido

- 1 Láminas del módulo de seguimiento Cierre POA 2025
- 2 **Láminas del módulo de seguimiento POA 2026**
- 3 Láminas del módulo de monitoreo
- 4 Gráfico de brechas


En el mes de enero, aún no se cuenta con POA 2026 aprobado

Contenido

- 1 Láminas del módulo de seguimiento Cierre POA 2025
- 2 Láminas del módulo de seguimiento POA 2026
- 3 **Láminas del módulo de monitoreo**
- 4 Gráfico de brechas



Perú



P1.1: Implementación territorial de medidas de política, en acción articulada entre gobiernos nacional y subnacionales

País

BO


EC

PE

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.1.1	16 medidas de política aprobadas en su contenido	16	5	5	6
IP1.1.2	% de 16, que fueron aprobadas para su aplicación	100%	100%	100%	100%

IP1.1.2: % políticas apoyadas en Fase 1 y en Fase 2, en proceso de implementación


Perú	
Meta:	6
Logrado:	1

[illegible]

[illegible]

Producto:

P1.3: Modelo de graduación de emprendimientos rurales sostenibles a cargo de unidades económicas de la AFA operando en territorios piloto



Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.3.1	3 modelos de graduación aprobados por el socio correspondiente	3	1	1	1
IP1.3.2	% de 3 modelos, que son aplicados en pilotos	100%	100%	100%	100%
IP1.3.3	60 productores que participan de los pilotos	60	20	20	20

IP1.3.1: No de modelos de graduación, aprobados

Perú

Meta: 1

Logrado: 0

0% Perú IP1.3.1

IP1.3.2: % de los modelos de graduación, aplicados en experiencias piloto

Perú

Meta: 1

Logrado: 0

0% Perú IP1.3.2

IP1.3.3: No de productores, que participan en los pilotos de graduación

Perú

Meta: 20


Logrado: 0

0% Perú IP1.3.3

Entidad	Nombre del modelo de graduación	Estado	Nombre del Piloto	# Mujeres	#Varones	Codigo
FONCODES	Escuelas de Campo (ECA) para emprendimientos rurales inclusivos, considerando el enfoque de adaptación frente al cambio climático	Para aprobación	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	PE-2025-10.3
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

Producto:

P1.4: Mejora del financiamiento público, privado y de cooperación internacional para medidas de ACC que favorecen la resiliencia de la AFA



País

BO EC PE

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.4.1	5 propuestas para medidas ACC	5	2	1	2
IP1.4.2	% de 5, propuestas aceptadas por el financiador	100%	100%	100%	100%

IP1.4.1: No de propuestas elaboradas, para acceder a financiamiento para medidas ACC


IP1.4.2: % de propuestas que acceden a financiamiento público, privado o de la cooperación internacional

Tipo	Titulo de la propuesta para financiamiento	Estado	Financiador	Monto (CHF)	Codigo
Nota conceptual	Propuesta de la CNA-Perú a convocatoria para Concesión de subvenciones en la región montañosa andina: Pérdidas y daños no económicos	Presentada	CJRF - Fondo de Resiliencia	34.009,00	PE-2025-25.1
Consultoría	Propuesta AR2 a GIZ PROResiliente para "Sistematización de la información existente sobre vulnerabilidad y riesgos climáticos relevante para el Proyecto Recuperación del servicio de SyCA en el Territorio Hídrico Productivo (THP) del Sector Nahuichapi del distrito Langui en la provincia Canas del departamento Pomate del distrito Yaurisque, provincia Paruro del departamento Cusco	Presentada	GIZ - Puna Resiliente	18.615,00	PE-2025-26.1
Proyecto		(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	PE-2026-1.2
Proyecto		(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	PE-2026-1.3
	0	0	0	0,00	0
	0	0	0	0,00	0



Evento	Evento de capacitación	Estado	Nivel	# asistentes	# aprobados	Codigo
Taller	Taller de capacitación: Formulación y evaluación de proyectos de inversión de la tipología de Siembra y Cosecha de Agua	Concluida	Basico	100	0	PE-2025-29.1
Taller	Productos financieros hacia la adaptación al cambio climático; Crédito para la compra de bombas solares	Concluida	Basico	9	0	PE-2025-23.3
Curso	Programa de formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática transformadora	Concluida	Avanzado	22	16	PE-2025-03.1
Curso	Certificación evaluadores de Competencias Laborales de los Yachachiq de los Proyectos de Desarrollo Productivos MTPE y FONCODES	Concluida	Basico	32	24	PE-2025-19.1
D	0	0	0	0	0	
D	0	0	0	0	0	
D	0	0	0	0	0	
D	0	0	0	0	0	
D	0	0	0	0	0	
D	0	0	0	0	0	
D	0	0	0	0	0	
D	0	0	0	0	0	

Perú



P2.2: Talentos rurales son certificados por entidades competentes reconociendo sus conocimientos y capacidades para prestar asistencia técnica sobre prácticas agropecuarias resilientes

País

BO

EC

PE

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.2.1	60 talentos rurales que participan de eventos de fortalecimiento de capacidades	60	17	26	17
IP2.2.2	% de 60, talentos rurales que logran certificación por entidad competente	100%	100%	100%	100%

IP2.2.2: % de talentos rurales que, reciben certificación de sus capacidades por entidades competentes



100%
Perú
IP2.2.1




24%
Perú
IP2.2.2

[illegible]

Producto:

P2.3: Agricultores, en especial mujeres y jóvenes, desarrollan y difunden prácticas innovadoras para mejorar la resiliencia climática de la AFA, mejorando también acceso al mercado



IP2.3.1: No de agricultores andinos que, desarrollan, proponen y/o difunden practicas innovadoras

Perú
Meta: 250
Logrado: 0



IP2.3.2: % de agricultores, que realizaron transacciones comerciales con productos de estas innovaciones

Perú
Meta: 250
Logrado: 0



IP2.3.3: % de agricultores innovadores, mujeres y/o jóvenes


Perú
Meta: 250
Logrado: 0



Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.3.1	600 agricultores con propuestas/herramientas/practicas innovadoras que mejoran la productividad y resiliencia de la AFA	600	200	150	250
IP2.3.2	100% de 600 Agricultores que lograron transacciones comerciales con productos de sus innovaciones	100%	100%	100%	100%
IP2.3.3	% de 600 agricultores innovadores que son mujeres y/o jóvenes	100%	100%	100%	100%

Tipo	Nombre / Título del evento	Promotor	# innovadores	# Mujeres	# Jóvenes	# Innovadores con transacciones	Codigo
Feria	Lima Teje	DGDC - MIDAGRI	0	0	0	0	PE-2025-10.6
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]



Resultado: R2: Capacidades, conocimientos, e innovaciones desarrolladas por los actores vinculados a la AFA, mejoran y/o fortalecen los servicios para la resiliencia climática

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR2	52 instituciones fortalecidas por el proyecto que integran RRD y ACC en sus servicios	52	10	20	22

IR2: No de instituciones proveedoras de servicios para la AFA, que integran RRD y ACC en sus servicios



Sigla	Proceso de fortalecimiento	Tipo	Nombre	Estado	Código
CNA	Fortalecimiento de conocimientos a la CNA y/o sus bases regionales sobre la temática de cambio climático y las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional	Confederación	Confederación Nacional Agraria	Concluido	PE-2025-02.1
DGDG - MIDAGRI	Elaboración de los estándares de competencia y el perfil ocupacional de pastores de camélidos en el Perú	Gobierno Nacional	Dirección General de Desarrollo	(en blanco)	PE-2025-24.3
FONCODES	Brindar asistencia técnica a FONCODES y en los Núcleos Ejecutores (NE) que financia en territorios andinos de Puno, al establecimiento y funcionamiento de bancos comunales resilientes bajo la metodología de Fondos Revolventes	Gobierno Nacional	Fondo de Cooperación para el	Concluido	PE-2025-12.2
INIA	Apoyo en la realización de un side event sobre la conservación in situ de la agrobiodiversidad en la COP16 de la Convención de Diversidad Biológica, realizado en noviembre en Colombia, y dentro del pabellón Perú en la COP	Gobierno Nacional	Instituto Nacional de Innovación	Concluido	PE-2024-01.1
INIA	Elaboración del Plan de Gestión de la Zona de Agrobiodiversidad Parque de la Papa, situada en el distrito de Pisac, provincia Calca, región Cusco	Gobierno Nacional	Instituto Nacional de Innovación	Concluido	PE-2025-04.1
DGCCD - MINAM	Actualmente se cuenta con una versión preliminar de la Comunicación Nacional de Adaptación del Perú, la cual requiere complementar y actualizar las secciones específicas y la integración de insumos técnicos adicionales, siguiendo el esquema de	Gobierno Nacional	Dirección General de Cambio	Concluido	PE-2025-30.1
DGCCD - MINAM	Diseñar, construir e implementar una herramienta ofimática y web service para el registro, consulta y reporte de acciones, iniciativas y/o proyectos de adaptación al cambio climático por parte del sector privado	Gobierno Nacional	Dirección General de Cambio	Concluido	PE-2025-31.2
FONCODES	Talleres para la formación y autorización de evaluadores en las sedes de Cusco y Huancayo en el Estándar de Competencia Laboral de "Fortalecer las capacidades del usuario en el sistema de producción familiar, mejora de vivienda productiva y gestión	Gobierno Nacional	Fondo de Cooperación para el	Concluido	PE-2025-19.1
GRDA - GORE Puno	Asistencia técnica en el seguimiento, evaluación y reporte anual del Plan de Acción Regional para la implementación de las NDC del sector agrario Puno (PARNDC) al 2027	Gobierno Subnacional	Gerencia Regional de Desarrollo	Concluido	PE-2025-01.2
GORE Huancavelica	Actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático (ERCC) de Huancavelica, priorizando las áreas temáticas de Agua y Agricultura, de manera articulada al Plan de Acción Regional para la implementación de las NDC del sector	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Huancavelica	(en blanco)	PE-2025-08.5
GORE Puno	Asistencia técnica y facilitación en la culminación de la actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) de Puno	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Puno	Concluido	PE-2025-01.1
GORE Cusco	Durante la fase se apoyó en la actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático, apoyo que continuó en la fase 2 con su promulgación y lanzamiento	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Cusco	Concluido	PE-2025-27.1
ASOMIF Perú	Desarrollo de materiales y Taller de capacitación dirigido a analistas financieros orientado a fortalecer capacidades técnicas y estratégicas en la evaluación crediticia de un crédito cuyo destino es el financiamiento de kits de bombeo de agua con energía	No publico	Asociación de Instituciones de	Concluido	PE-2025-23.3

Avance en los indicadores del resultado: 2
(segunda parte)

Perú



	Perú	un crédito cuyo destino es el financiamiento de kits de bombeo de agua con energía		de	Concluido	PE-2025-23.3	
	WCS	Aportar a la conservación de la agrobiodiversidad en el Perú como un mecanismo de resiliencia de los productores de la Agricultura Familiar Andina (AFA) frente a los impactos del cambio climático	No publico	Wildlife Conservation Society	En proceso	PE-2025-20.4	
	CMAC Arequipa	Organización e implementación de asesoría sobre el producto "Credi Microreservorio" a CMAC Arequipa	No publico	Caja Municipal de Ahorro y Crédito de	En proceso	PE-2025-03.4	
	PPICC	Impulsar el logro de los objetivos de la PPICC para enfrentar el cambio climático, a través de la sistematización de propuestas de medidas de adaptación de los pueblos indígenas u originarios, así como, los conocimientos, prácticas y saberes tradicionales y	Plataforma	Plataforma de Pueblo Indígenas para	Concluido	PE-2025-02.2	
	OPMI - MIDAGRI	Actualización del indicador de brecha de "Porcentaje de superficie sin acondicionamiento para recarga hídrica proveniente de precipitación" y mejorar los "Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión de la tipología de siembra	Programa	Oficina de Programación Multianual de	Concluido	PE-2025-13.1	
	Haku Wiñay - FONCODES	Diseño curricular y modular, plan de fortalecimiento de capacidades y la determinación de los materiales de extensión y capacitación, considerando la metodología de Escuelas de Campo para la consolidación y sostenibilidad de los Emprendimientos Rurales	Proyecto	Proyecto Haku Wiñay del Fondo de	Concluido	PE-2025-10.5	
		0	0			0	
		0	0			0	
		0	0			0	
		0	0			0	

OG

OE

R1

R2

R3

P 1.1

P 1.2

P 1.3

P 1.4

P 2.1

P 2.2

P 2.3

P 3.1

P 3.2

P 3.3

País

BO

EC

PE

Objetivo Específico:

OE: Familias productoras de la AFA han mejorado su dotación y acceso a BBySS públicos / privados para mejorar la productividad y resiliencia climática de sus sistemas productivos y empresariales

Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IOE	185.277 familias de productores que acceden de mejor manera a BBySS	185.277	62.352	56.503	66.422

IOG: No de familias, con mejor acceso y dotación de BBySS

Perú

Meta: 66.422

Logrado: 758



		Beneficiarios directos		Beneficiarios indirectos	
Codigo	Proceso de fortalecimiento	Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar	Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar
PE-2025-20.2	Mecanismo de retribución públicos - privados para las comunidades conservacionistas de la agrobiodiversidad	0	0	0	0
PE-2025-22.1	Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus emprendimientos en Cusco	0	0	162	76
PE-2025-12.1	Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus emprendimientos en Puno	0	0	194	117
PE-2025-03.3	Producto financiero para la construcción de micro reservorios para la cosecha de agua	0	0	0	0
PE-2025-18.1	Taller de capacitación para potenciales evaluadores de competencias laborales del perfil ocupacional: Procesamiento Primario de Fibra de Alpaca	6	1	0	0
PE-2025-29.1	Taller de capacitación: Formulación y evaluación de proyectos de inversión de la tipología de Siembra y Cosecha de Agua	50	50	0	0
PE-2025-03.1	Programa de formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática transformadora	10	12	0	0
PE-2025-23.3	Productos financieros hacia la adaptación al cambio climático; Crédito para la compra de bombas solares Capacitación en productos financieros hacia la adaptación al cambio climático; Crédito para la compra de bombas solares	32	16	0	0
PE-2025-19.1	Certificación evaluadores de Competencias Laborales de los Yachachiq de los Proyectos de Desarrollo Productivos MTPE y FONCODES	10	22	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Contenido

- 1 Láminas del módulo de seguimiento Cierre POA 2025
- 2 Láminas del módulo de seguimiento POA 2026
- 3 Láminas del módulo de monitoreo
- 4 **Gráfico de brechas**

Gráfico de brechas en el logro de metas

Perú

