


Reporte del sistema de monitoreo al 30 de abril 2026

Bolivia



Andes Resilientes al Cambio Climático Fase 2

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en el Perú

Cooperación Internacional - COSUDE
Hub Regional Lima



Contenido

- 1 **Láminas del módulo de seguimiento**
- 2 Láminas del módulo de monitoreo
- 3 Gráfico de brechas

Andes Resilientes al Cambio Climático Fase 2

centro de seguimiento a la ejecución
tecnico - financiera




País

- BO**
- EC
- PE
- REG

POA

- 2024
- 2025
- 2026**

CHF 166.217,45



Distribución de iniciativas por socios

MDPRyA	Papás nativos Palca 2 CHF 9.561		Banquitos comunales CHF 9.166		MPDyMA	Piloto MRV CHF 7.333		Guía MRVs CHF 7.333		AR2	Servicios Comunicación Bol CHF 7.798	
Fortalecimiento AFA Colomi CHF 9.047	Instrumentos CC CHF 8.257		Modelo de graduación Escoma CHF 7.977		MRV Financiero CHF 5.046	PTDIs y PGTCs CHF 4.128		Salvaguarda PAR CHF 9.569		MIGA Morochata CHF 4.587		
MRV Agropecuario CHF 7.333	Diplomado ACC CHF 6.416		Feria trinacional CHF 4.583		Planes de negocios Morocha...	Gestión de proyectos CHF...		Espacios articulación...		GCO y difusión CHF 5.949		
Comercialización productos AFA CHF 5.353	Agro ferias CHF 2.696		Banca rural region... Platafor ma...		Piloto Toledo CHF 3.244	Sistema TDPS...		APA EY...		AT - BOL 2026 CHF 5.505		
				GAM-LP				Plan comunicación PAR CHF 8.257				
				PAR - La Paz CHF 9.572								

Estado de las iniciativas

- # de iniciativas por ser iniciadas: **19**
- # de iniciativas en contratación: **1**
- # de iniciativas en ejecución: **7**
- # de iniciativas concluidas: **4**

Cuadro de seguimiento a actividades POA 2026 - Bolivia


MDPRyA				MPDyMA				AR2			
Papas nativas Palca 2 CHF 9.561		Banquitos comunales CHF 9.166		Piloto MRV CHF 7.333		Guía MRVs CHF 7.333		Salvaguarda PAR CHF 9.569		Servicios Comunicación Bol CHF 7.798	
Fortalecimiento AFA Colomi CHF 9.047		Instrumentos CC CHF 8.257		Modelo de graduación Escoma CHF 7.977		MRV Financiero CHF 5.046		PTDIs y PGTCs CHF 4.128		GCO y difusión CHF 5.949	
MRV Agropecuario CHF 7.333		Diplomado ACC CHF 6.416		Feria trinacional CHF 4.583		Planes de negocios Morochata CHF 3.401		Gestión de proyectos CHF 2.967		MIGA Morochata CHF 4.587	
Comercialización productos AFA CHF 5.353		Agro ferias CHF 2.696		Banca rural regional CHF 1.900		Piloto Toledo CHF 3.244		Espacios articulación GRy ACC CHF...		Certificación competencias CHF 2.724	
		Plataforma Riego CHF 1.376				Sistema TDPS CHF 1.375		ATAEY CHF...		AT - BOL 2026 CHF 5.505	
						GAM-LP				Articulación...	
						PAR - La Paz CHF 9.572				Plan comunicación PAR CHF 8.257	


- Actividades en espera de ser iniciadas
- Actividades en proceso de contratación
- Actividades en ejecución
- Actividades concluidas



Iniciativas por el producto presupuestal y por su aporte a la resiliencia de la AFA


Bolivia





Contenido

- 1 Láminas del módulo de seguimiento
- 2 Láminas del módulo de monitoreo
- 3 Gráfico de brechas




Avance de los indicadores del producto: 1.1

Bolivia



Producto:

P1.1: Implementación territorial de medidas de política, en acción articulada entre gobiernos nacional y subnacionales



País

BO EC PE

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.1.1	16 medidas de política aprobadas en su contenido	16	5	5	6
IP1.1.2	% de 16, que fueron aprobadas para su aplicación	100%	100%	100%	100%

IP1.1.1: No de medidas/iniciativas, que favorecen la generación y/o operativización de políticas

Bolivia

Meta: 5

Logrado: 10

100%

Bolivia

IP1.1.1

IP1.1.2: % políticas apoyadas en Fase 1 y en Fase 2, en proceso de implementación

Bolivia

Meta: 5

Logrado: 1

20%

Bolivia

IP1.1.2

Tipo	Título de la medida de política	Estado	Código
Herramienta	Ajuste de Instrumentos de registro y adscripción de proyectos de Adaptación y Mitigación a la APMT	En aplicación	BO-2024-03.1
Instrumento de política	Principales procesos del primer IBT/BTR de Bolivia y orientaciones para el Examen Técnico por Expertos (TER)	Aprobado en su	BO-2024-06.1
Instrumento de política	Sistematización de información de ACC y GRD en la planificación territorial de los sectores y subsectores del Estado Plurinacional de Bolivia	Aprobado en su	BO-2024-05.2
Instrumento de política	sistematización y digitalización de las normativas de aprobación de los instrumentos de planificación de mediano plazo PTDI/PGTC, PEI	Aprobado en su	BO-2024-01.1
Instrumento de política	Propuesta de indicadores sectoriales dirigidos al CC y GRD que serán incluidos en el próximo ciclo de planificación de mediano plazo	Aprobado en su	BO-2024-04.1
Instrumento de política	Propuesta de MRV en financiamiento climático, en el marco de las CND vigentes, que incluya herramientas y procesos para su operativización	Concluido	BO-2025-04.4
Instrumento de política	Mapas temáticos sectoriales, en gestión de riesgos para la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Aprobado en su	BO-2025-11.4
Instrumento de política	Mapas temáticos sectoriales, en adaptación al cambio climático y polos de desarrollo para la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Aprobado en su	BO-2025-11.5
Instrumento de política	Mapas temáticos y análisis geoespacial de vulnerabilidad y su relación con la seguridad alimentaria, camco climático y ocupación territorial para el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Aprobado en su	BO-2025-10.4
Instrumento de política	Lineamientos y criterios para orientar la planificación territorial para el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Aprobado en su	BO-2025-17.3
Instrumento de política	Procedimientos y protocolos institucionales para la Unidad de Gestión del Riesgo y Camnio Climático del MDRyT	Aprobado en su	BO-2025-18.4
Instrumento de política	Desarrollo del módulo de diagnóstico con información de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático para planes territoriales de desarrollo	(en blanco)	BO-2026-03.1
Política	Política pública participativa de resiliencia climática territorial del municipio de Escoma	En elaboración	BO-2025-16.5


Avance de los indicadores del producto: 1.3

Bolivia



Producto:

P1.3: Modelo de graduación de emprendimientos rurales sostenibles a cargo de unidades económicas de la AFA operando en territorios piloto



País

BO EC PE

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.3.1	3 modelos de graduación aprobados por el socio correspondiente	3	1	1	1
IP1.3.2	% de 3 modelos, que son aplicados en pilotos	100%	100%	100%	100%
IP1.3.3	60 productores que participan de los pilotos	60	20	20	20

IP1.3.1: No de modelos de graduación, aprobados

Bolivia

Meta: 1

Logrado: 2

100%
Bolivia
IP1.3.1

IP1.3.2: % de los modelos de graduación, aplicados en experiencias piloto

Bolivia

Meta: 1

Logrado: 3

100
Bolivia
IP1.3.2

IP1.3.3: No de productores, que participan en los pilotos de graduación

Bolivia

Meta: 20


Logrado: 83

100
Bolivia
IP1.3.3

Entidad	Nombre del modelo de graduación	Estado	Nombre del Piloto	# Mujeres	#Varones	Codigo
PROINPA	Modelo de negocio resiliente y diversificado basado en tumbo, papa nativa y hortalizas	En diseño	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	BO-2025-03.4
MDRyT	Modelo de Certificación y Graduación de Talentos Rurales en la Producción y Comercialización de Productos Agroecológicos Andinos	En aplicación	La Paz, Cochabamba	30	53	BO-2025-07.4
MDRyT	San José de Tihuanacu, resiliente al cambio climático	En diseño	Tihuanaco, San José de Toncolí,	(en blanco)	(en blanco)	BO-2025-16.6
AR2	Modelo de Graduación del Patrimonio Alimentario en el Municipio de Colomí	Para aprobación	Colomí	(en blanco)	(en blanco)	BO-2025-09.3
AR2	Modelo de Graduación del Patrimonio Alimentario en el Municipio de Morochata	Aprobado	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	BO-2025-15.3
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

Avance en los indicadores del resultado: 2

Bolivia



Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR2	52 instituciones fortalecidas por el proyecto que integran RRD y ACC en sus servicios	52	10	20	22



Sigla	Proceso de fortalecimiento	Tipo	Nombre	Estado	Código
APRA	Incrementar las capacidades organizativas, técnicas y sociales para mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático, con mayor potencial de impacto y escala al mercado	Asociación	Asociación de Productores Andinos	En proceso	BO-2025-03.4
Organización de Mujeres Tiupiyaco	Apoyo a la diversificación productiva resiliente de hortalizas a través de la asistencia técnica, adopción de medidas de adaptación y el desarrollo de instrumentos para medir la resiliencia de la producción familiar	Asociación	Organización de Mujeres del Distrito 6 del	Concluido	BO-2025-08.4
Organización de mujeres	Incrementar las capacidades organizativas, técnicas y sociales para mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático, con mayor potencial de impacto y escala al mercado	Asociación	Organización de mujeres productoras	En proceso	BO-2025-03.5
OMP Piusilla	Intercambio de experiencias con la finalidad de Fortalecer conocimientos y capacidades de los productores que son parte de los proyectos piloto de Andes Resilientes, para impulsar la agricultura familiar sostenible y resiliente al cambio climático, adaptadas a sus territorios y b)Apoyar el fortalecimiento de las capacidades en infraestructura productiva resiliente y baja en emisiones para la transformación de la papa, a través de la implementación de un sistema fotovoltaico con energía solar que permita la sustitución parcial de energía	Asociación	Organización de Mujeres Productoras de	Concluido	BO-2025-23.1
APAey	Desarrollo de una publicación a nivel de revista científica, sobre el proceso de formulación de una hoja de ruta para el establecimiento de un sistema de monitoreo y reporte articulado al Reporte Bienal de Transparencia de Bolivia ante la CMNUCC. Artículo que será presentado	Asociación	Asociación de Productores Agropecuarios	Concluido	BO-2025-25.1
APMT	Revisión y ajuste de herramientas e instrumentos para el registro y adscripción de programas y/o proyectos en cambio climático	Gobierno Nacional	Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra	Concluido	BO-2025-01.1
APMT	Revisión y ajuste de herramientas e instrumentos para el registro y adscripción de programas y/o proyectos en cambio climático	Gobierno Nacional	Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra	Concluido	BO-2024-03.1
4°COM-APMT	Apoyo en la consolidación de insumos para el Primer Informe Bienal de Transparencia (IBT/BTR), en coordinación con la Cuarta Comunicación Nacional de Bolivia ante la CMNUCC	Gobierno Nacional	Cuarta Comunicación Nacional -	Concluido	BO-2024-06.1
DGP-MDRyT	Se sistematizó, analizó y redactó la información de los resultados obtenidos por las entidades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) durante el periodo 2021 - 2024, con el fin de consolidar y publicar una memoria institucional que refleje de manera	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación del	Concluido	BO-2024-02.1
DGPT-MPD	Identificación y sistematización de información de gestión de riesgos, adaptación al cambio climático y recursos naturales para el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación del	Concluido	BO-2025-11.5
DGPT-MPD	Identificación, sistematización y evaluación de las acciones de los Planes Territoriales Desarrollo Integral – PTDI y Planes de Gestión Territorial Comunitario – PGTC del periodo 2021-2025 de las Entidades Territoriales Autónomas en cumplimiento de las metas de	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación del	Concluido	BO-2024-01.2
DGSC - MPD	Herramientas para la operativización y un marco de gobernanza para el Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de las inversiones en cambio climático	Gobierno Nacional	Dirección General de Seguimiento y	Concluido	BO-2025-04.2
EGPP	Desarrollar dos (2) cursos especializados en bioinsumos y comercialización, certificando capacidades de Talentos Rurales de la producción familiar, evaluadores, Comités de garantía, representantes de los SPG's, servidores públicos y privados y líderes comunitarios	Gobierno Nacional	Escuela de Gestión Pública Plurinacional	Concluido	BO-2025-07.1
MACC-APMT	Desarrollo y aplicación de instrumentos que determinen la resiliencia del sistema productivo de hortalizas	Gobierno Nacional	Mecanismo de Adaptación de la Autoridad	Concluido	BO-2025-08.5

Avance en los indicadores del resultado: 2 (segunda parte)

Bolivia



	productivo de morochatas	Nacional	la Autoridad	Concluido	BO-2025-08.5
UCCNAPE - MDRyT	Fortalecer el Sistema Participativo de Garantías (SPG), a través del diseño e implementación de un modelo de certificación y graduación de talentos rurales, en apoyo a asociaciones de productores familiares con certificación ecológica	Gobierno Nacional	Unidad de Coordinación del Consejo	Concluido	BO-2025-07.4
DGP - MMAyA	Desarrollar proyectos de reglamentos actualizados o nuevos, incorporando principios de sostenibilidad y participación ciudadana, así como los mecanismos para su implementación integral con enfoque de cuenca, ambiental y climática	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación -	Concluido	BO-2025-02.3
OAP	Desarrollo e implementación una herramienta web robusta para el análisis geoespacial de información productiva. Esto permitirá fortalecer la infraestructura de datos del Observatorio, facilitando la toma de decisiones estratégicas, a partir de la disponibilidad de	Gobierno Nacional	Observatorio Agroambiental y Productivo del	Concluido	BO-2025-14.1
UGRyCC	Se concluyó la elaboración del Plan Estratégico de la Unidad de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (UGRyCC), documento base para la estructuración de los instrumentos operativos e institucionales de la UGRyCC, a partir del mismo se generaron dos instrumentos de	Gobierno Nacional	Unidad de Gestión del Riesgo y Cambio	Concluido	BO-2025-18.4
PAFUP - MDRyT	Desarrollo de un modelo que exponga los términos de factibilidad en la producción de frutilla, dado un paquete tecnológico definido por la infraestructura, los medios de cultivo y las prácticas de manejo, considerando producción bajo cubierta en sistemas piramidales	Gobierno Nacional	Programa de Agricultura Familiar Urbana	Concluido	BO-2025-22.1
DGPE - MPDyMA	Capacitar al personal técnico y administrativo en la administración y uso de la plataforma informática de gestión de datos espaciales, tabulares y documentales, destinada a la generación de diagnósticos automatizados de planificación territorial (PTDIs/PGTCs) con	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	En planificación	BO-2026-03.2
GAM Escoma	Asistencia técnica al gobierno municipal para fortalecer su política pública participativa y de adaptación y resiliencia productiva desde el Gobierno Municipal	Gobierno Subnacional	Gobierno Autónomo Municipal de	En planificación	BO-2025-16.5
GAMLP	Poner en valor la gastronomía con enfoque PAR, con una nueva narrativa (histórica, cultural y familiar), a través del posicionamiento de la cocina paceña y el fortalecimiento del consumo de los productos de la agricultura familiar que son resilientes al cambio climático,	Gobierno Subnacional	Gobierno Autónomo Municipal de La	Concluido	BO-2025-24.6
PROINPA	Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de asociaciones de productores de Morochata	No publico	Fundación Para la Promoción e Investigación de	En proceso	BO-2025-03.6
MIGA	Identificación de los aspectos claves de los patrones de consumo y las potencialidades alimentarias en un registro del patrimonio alimentario, en el municipio de Colomi	No publico	Movimiento de Integración Gastronómico	Concluido	BO-2025-09.3
Tubérculos y Raíces	Curso de alto nivel en manejo integral para producción, post cosecha y mercadeo de papas comerciales y nativas	Programa	Programa Nacional de Tubérculos y	Concluido	BO-2025-13.1
RECEM Valles	Facilitación de Instrumentos y/o mecanismos para la resiliencia climática de la agricultura familiar para ser aplicados por el RECEM Valles en sus intervenciones	Proyecto	Incremento de la Resiliencia Climática	Concluido	BO-2025-02.5

Avance en los indicadores del Objetivo Específico


Bolivia



OG **Objetivo Específico:**

OE

OE: Familias productoras de la AFA han mejorado su dotación y acceso a BBySS públicos / privados para mejorar la productividad y resiliencia climática de sus sistemas productivos y emprendimientos, contribuyendo




Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IOE	185.277 familias de productores que acceden de mejor manera a BBySS	185.277	62.352	56.503	66.422

IOG: No de familias, con mejor acceso y dotación de BBySS

Bolivia

Meta: 62.352

Logrado: 606



Codigo	Proceso de fortalecimiento	Beneficiarios directos		Beneficiarios indirectos	
		Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar	Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar
BO-2025-03.6	Capacitación de facilitadores locales y la implementación de "parcelas demostrativas" en Morochata	17	13	0	0
BO-2025-07.3	Curso Especializado BioInsumos, cromatografía y bioregeneración de suelos para una agricultura ecológica sustentable: versión 1 y 2	30	53	0	0
BO-2024-08.6	Manejo Integrado de Plagas: Reduciendo el impacto de plagas mediante técnicas sostenibles	13	2	0	0
BO-2025-13.1	Curso de alto nivel en manejo integral para producción, post cosecha y mercadeo de papas comerciales y nativas	65	110	0	0
BO-2025-16.2	Servicio agroclimático municipal para brindar información de alertas meteorológicas para gestionar riesgos de pérdidas productivas	0	0	4	12
BO-2025-03.1	Programa de formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática transformadora	8	16	0	0
BO-2025-19.3	Capacitación de facilitadores locales y la implementación de "parcelas demostrativas"	29	0	0	0
BO-2025-21.2	Producción agroecológica, uso y manejo de productos de origen orgánico para fertilización de base y foliar; uso y manejo de productos orgánicos para protección vegetal; Certificación ecológica y comercialización: Principales	23	0	0	0
BO-2025-18.4	Sistema de Alerta Temprana Agropecuaria	0	0	0	0
BO-2025-14.1	Registro Único Nacional de Agricultura Familiar	0	0	0	0
BO-2025-07.4	Modelo de Certificación y Graduación de Talentos Rurales en la Producción y Comercialización de Productos Agroecológicos Andinos Sistemas Participativos de Garantía - SPG	30	53	0	0
BO-2025-03.3	Implementación y escalamiento de parcelas de producción con tecnologías agroecológicas y resilientes, en al menos 30 familias con certificación ecológica de productos andinos	17	17	0	0
BO-2025-16.1	Asistencia técnica a las familias de APROPAN sobre la implementación del plan de producción agrícola basada en su agrobiodiversidad local (papas nativas, hortalizas y otros) protocolo de riego inteligente, cosecha y oferta de	9	9	0	0
BO-2025-12.5	Innovaciones tecnológicas priorizadas e implementadas la asistencia técnica desarrollada en la producción de forrajes y manejo del sistema de bombeo fotovoltaico	12	12	0	0
BO-2025-21.1	Escalamiento de modelos productivos resilientes en base a la agrobiodiversidad, diversificación productiva y comercialización ecológica	23	23	0	0
BO-2025-25.3	Implementación de innovaciones tecnológicas en la transformación de la materia prima de papa en la Asociación de Productores Agropecuarios	3	3	0	0
		0	0	0	0

Contenido

- 1 Láminas del módulo de seguimiento
- 2 Láminas del módulo de monitoreo
- 3 **Gráfico de brechas**

Gráfico de brechas en el logro de metas

Bolivia

