


Reporte del sistema de monitoreo al 30 de abril 2026



**Andes Resilientes al
Cambio Climático
Fase 2**

Perú

 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en el Perú

Cooperación Internacional - COSUDE
Hub Regional Lima



Contenido


- 1 **Láminas del módulo de seguimiento**
- 2 Láminas del módulo de monitoreo
- 3 Gráfico de brechas

El POA 2026 será aprobado en el mes de mayo



Contenido

- 1 Láminas del módulo de seguimiento
- 2 Láminas del módulo de monitoreo
- 3 Gráfico de brechas




Avance en los indicadores del producto: 1.1

Perú



Producto:

P1.1: Implementación territorial de medidas de política, en acción articulada entre gobiernos nacional y subnacionales



País

BO EC PE

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.1.1	16 medidas de política aprobadas en su contenido	16	5	5	6
IP1.1.2	% de 16, que fueron aprobadas para su aplicación	100%	100%	100%	100%

IP1.1.1: No de medidas/iniciativas, que favorecen la generación y/o operativización de políticas

IP1.1.2: % políticas apoyadas en Fase 1 y en Fase 2, en proceso de implementación



Tipo	Título de la medida de política	Estado	Código
Plan	Plan de Gestión de la Zona de Agrobiodiversidad Chacoche en Apurímac	Aprobado para su	PE-2025-33.3
Guía	Actualización de la guía para la elaboración de los PARNDP del sector agrario	En elaboración	PE-2025-07.1
Instrumento de política	Monitoreo y Evaluación (M&E) del PARNDP del sector agrario del GORE Puno	Concluido	PE-2025-01.2
Instrumento de política	Plan de Gestión de la zona de agrobiodiversidad Parque de la papa	Concluido	PE-2025-04.1
Instrumento de política	Actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático de la región Huancavelica	Concluido	PE-2025-08.5
Instrumento de política	Actualización del indicador de brecha "Porcentaje de superficie sin acondicionamiento para recarga hídrica proveniente de precipitación"	Concluido	PE-2025-13.1
Instrumento de política	Actualización de los lineamientos para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de la tipología de siembra y cosecha de agua	Concluido	PE-2025-13.2
Instrumento de política	Estrategia Regional Frente al Cambio Climático Cusco 2050	En aplicación	PE-2025-27.1
Instrumento de política	Actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático de la región Puno 2025-2034	En aplicación	PE-2025-01.1
Instrumento de política	Entregable 2 del proceso de actualización de la Política Nacional de Agricultura Familiar PNAF	(en blanco)	PE-2026-03.2
Instrumento de política	Estrategia Regional Frente al Cambio Climático de la región Ayacucho	(en blanco)	PE-2026-04.2
Política	Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional	(en blanco)	PE-2026-06.3
		0	0
		0	0
		0	0

Avance en los indicadores del producto: 1.4

Perú



Producto:

P1.4: Mejora del financiamiento público, privado y de cooperación internacional para medidas de ACC que favorecen la resiliencia de la AFA



País

BO EC PE

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.4.1	5 propuestas para medidas ACC	5	2	1	2
IP1.4.2	% de 5, propuestas aceptadas por el financiador	100%	100%	100%	100%

IP1.4.1: No de propuestas elaboradas, para acceder a financiamiento para medidas ACC

IP1.4.2: % de propuestas que acceden a financiamiento público, privado o de la cooperación internacional


Perú
Meta: 2
Logrado: 2



Perú
Meta: 2
Logrado: 0



Tipo	Título de la propuesta para financiamiento	Estado	Financiador	Monto (CHF)	Codigo
Nota conceptual	Propuesta de la CNA-Perú a convocatoria para Concesión de subvenciones en la región montañosa andina: Pérdidas y daños no económicos	Presentada	CJRF - Fondo de Resiliencia	34.009,00	PE-2025-25.1
Consultoría	Propuesta AR2 a GIZ PROResiliente para "Sistematización de la información existente sobre vulnerabilidad y riesgos climáticos relevante para el Proyecto	Presentada	GIZ - Puna Resiliente	18.615,00	PE-2025-26.1
Proyecto	Recuperación del servicio de SyCA en el Territorio Hídrico Productivo (THP) del Sector Ñahuichapi del distrito Langui en la provincia Canas del departamento	[en blanco]	[en blanco]	[en blanco]	PE-2026-1.2
Proyecto	Recuperación del servicio de SyCA en el THP en los Sectores Huancarqui y Pomate del distrito Yaurisque, provincia Paruro del departamento Cusco	[en blanco]	[en blanco]	[en blanco]	PE-2026-1.3
		0	0	0,00	
		0	0	0,00	



Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR2	52 instituciones fortalecidas por el proyecto que integran RRD y ACC en sus servicios	52	10	20	22



Sigla	Proceso de fortalecimiento	Tipo	Nombre	Estado	Código
CNA	Fortalecimiento de conocimientos a la CNA y/o sus bases regionales sobre la temática de cambio climático y las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional	Confederación	Confederación Nacional Agraria	Concluido	PE-2025-02.1
DGDG - MIDAGRI	Elaboración de los estándares de competencia y el perfil ocupacional de pastores de camélidos en el Perú	Gobierno Nacional	Dirección General de Desarrollo	en blanco	PE-2025-24.3
FONCODES	Brindar asistencia técnica a FONCODES y en los Núcleos Ejecutores (NE) que financia en territorios andinos de Puno, al establecimiento y funcionamiento de bancos comunales resilientes bajo la metodología de Fondos Revolventes	Gobierno Nacional	Fondo de Cooperación para el	Concluido	PE-2025-12.2
INIA	Apoyo en la ealización de un side event sobre la conservación in situ de la agrobiodiversidad en la COP16 de la Convención de Diversidad Biológica, realizado en noviembre en Colombia, y dentro del pabellón Perú en la COP	Gobierno Nacional	Instituto Nacional de Innovación	Concluido	PE-2024-01.1
INIA	Elaboración del Plan de Gestión de la Zona de Agrobiodiversidad Parque de la Papa, situada en el distrito de Pisac, provincia Calca, región Cusco	Gobierno Nacional	Instituto Nacional de Innovación	Concluido	PE-2025-04.1
DGCCD - MINAM	Actualmente se cuenta con una versión preliminar de la Comunicación Nacional de Adaptación del Perú, la cual requiere complementar y actualizar las secciones específicas y la integración de insumos técnicos adicionales, siguiendo el esquema de contenido que	Gobierno Nacional	Dirección General de Cambio	Concluido	PE-2025-30.1
DGCCD - MINAM	Diseñar, construir e implementar una herramienta ofimática y web service para el registro, consulta y reporte de acciones, iniciativas y/o proyectos de adaptación al cambio climático por parte del sector privado	Gobierno Nacional	Dirección General de Cambio	Concluido	PE-2025-31.2
FONCODES	Talleres para la formación y autorización de evaluadores en las sedes de Cusco y Huancayo en el Estándar de Competencia Laboral de "Fortalecer las capacidades del usuario en el sistema de producción familiar, mejora de vivienda productiva y gestión"	Gobierno Nacional	Fondo de Cooperación para el	Concluido	PE-2025-19.1
DGAAA - MIDAGRI	Actualización de la guía para la elaboración del Plan de Acción Regional para la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (PARNDC) del sector agrario y diseño de un modelo de articulación territorial regional para la acción climática en	Gobierno Nacional	Dirección General de Asuntos	Concluido	PE-2025-07.2
GRDA - GORE Puno	Asistencia técnica en el seguimiento, evaluación y reporte anual del Plan de Acción Regional para la implementación de las NDC del sector agrario Puno (PARNDC) al 2027	Gobierno Subnacional	Gerencia Regional de Desarrollo	Concluido	PE-2025-01.2
GORE Huancavelica	Actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático (ERCC) de Huancavelica, priorizando las áreas temáticas de Agua y Agricultura, de manera articulada al Plan de Acción Regional para la implementación de las NDC del sector agrario Huancavelica (PARNDC) y a su	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Huancavelica	Concluido	PE-2025-08.5
GORE Puno	Asistencia técnica y facilitación en la culminación de la actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) de Puno	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Puno	Concluido	PE-2025-01.1
GORE Cusco	Durante la fase se apoyó en la actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático, apoyo que continuó en la fase 2 con su promulgación y lanzamiento	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Cusco	Concluido	PE-2025-27.1

Avance en los indicadores del resultado: 2 (segunda parte)

Perú



Entidad	Descripción del Proyecto	Tipo de Proyecto	Entidad Ejecutora	Estado	Identificador
GORE Ayacucho	Fortalecimiento de capacidades del Equipo Técnico conformado para la actualización de la ERCC Ayacucho, hasta la conformidad técnica de la ERCC actualizada por parte de dicho equipo y el ente rector	Gobierno Subnacional	Cusco Gobierno Regional de Ayacucho	Concluido	PE-2025-27.1
ASOMIF Perú	Desarrollo de materiales y Taller de capacitación dirigido a analistas financieros orientado a fortalecer capacidades técnicas y estratégicas en la evaluación crediticia de un crédito cuyo destino es el financiamiento de kits de bombeo de agua con energía solar, resaltando el rol	No publico	Asociación de Instituciones de Microfinanzas	Concluido	PE-2025-23.1
WCS	Aportar a la conservación de la agrobiodiversidad en el Perú como un mecanismo de resiliencia de los productores de la Agricultura Familiar Andina (AFA) frente a los impactos del cambio climático	No publico	Wildlife Conservation Society	Concluido	PE-2025-20.4
CMAC Huancayo, Cusco y La	Organización e implementación de asesoría sobre el producto "Credi Microreservorio" a CMAC Arequipa	No publico	Caja Municipal de Ahorro y Crédito de	Concluido	PE-2025-03.3
PPICC	Impulsar el logro de los objetivos de la PPICC para enfrentar el cambio climático, a través de la sistematización de propuestas de medidas de adaptación de los pueblos indígenas u originarios, así como, los conocimientos, prácticas y saberes tradicionales y ancestrales en	Plataforma	Plataforma de Pueblo Indígenas para	Concluido	PE-2025-02.2
Caja Los Andes	Fortalecimiento de capacidades a los asesores de negocios, mediante talleres, en torno al producto Credi Bomba Solar	Privado	Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A.	Concluido	PE-2025-23.2
OPMI - MIDAGRI HARU	Actualización del indicador de brecha de "Porcentaje de superficie sin acondicionamiento para recarga hídrica proveniente de precipitación" y mejorar los "Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión de la tipología de siembra y cosecha de agua" para	Programa	Oficina de Programación Multianual de	Concluido	PE-2025-13.1
Wiñay - FONCODES	Diseño curricular y modular, plan de fortalecimiento de capacidades y la determinación de los materiales de extensión y capacitación, considerando la metodología de Escuelas de Campo para la consolidación y sostenibilidad de los Emprendimientos Rurales Inclusivos (ERI)	Proyecto	Proyecto Haku Wiñay del Fondo de Cooperación	Concluido	PE-2025-10.5


Avance en los indicadores del Objetivo Específico

Perú



Objetivo Específico:

OE: Familias productoras de la AFA han mejorado su dotación y acceso a BBySS públicos / privados para mejorar la productividad y resiliencia climática de sus sistemas productivos y...



País

BO EC PE

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IOE	185.277 familias de productores que acceden de mejor manera a BBySS	185.277	62.352	56.503	66.422

IOG: No de familias, con mejor acceso y dotación de BBySS

Perú

Meta: 66.422

Logrado: 1.756



Codigo	Proceso de fortalecimiento	Beneficiarios directos		Beneficiarios indirectos	
		Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar	Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar
PE-2025-29.1	Taller de capacitación: Formulación y evaluación de proyectos de inversión de la tipología de Siembra y Cosecha de Agua	50	50	0	0
PE-2025-03.1	Programa de formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática transformadora	10	12	0	0
PE-2025-22.2	Desarrollo de capacidades en los talentos rurales financieros de Cusco para garantizar la continuidad y sostenibilidad de los bancos comunales Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus	156	156	162	76
PE-2025-20.3	Taller para la gestión de los bancos comunales y préstamo de semillas	27	13	0	0
PE-2025-03.3	Capacitación sobre el producto financiero "Credi microreservorio" de siembra y cosecha de agua Producto financiero para la construcción de micro reservorios para la cosecha de agua	18	38	0	0
PE-2025-23.3	Productos financieros hacia la adaptación al cambio climático; Crédito para la compra de bombas solares Capacitación en productos financieros hacia la adaptación al cambio climático; Crédito para la compra de bombas solares Taller de capacitación para potenciales evaluadores de competencias	62	46	0	0
PE-2025-18.1	laborales del perfil ocupacional: Procesamiento Primario de Fibra de Alpaca Evaluadores de la Norma de Competencias sobre categorización y clasificación	13	8	0	0
PE-2025-19.1	Proyectos de Desarrollo Productivos MTPE y FONCODES Certificación de Competencias Laborales de los Yachachis de los Promotores de Desarrollo	58	130	0	0
PE-2025-12.2	Desarrollo de capacidades en los talentos rurales financieros de Puno para garantizar la continuidad y sostenibilidad de los bancos comunales Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus	180	180	194	117
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Contenido

- 1 Láminas del módulo de seguimiento
- 2 Láminas del módulo de monitoreo
- 3 **Gráfico de brechas**

Gráfico de brechas en el logro de metas

Perú

