

Reporte del sistema de monitoreo al 30 de junio 2026

Perú



**Andes Resilientes al
Cambio Climático
Fase 2**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en el Perú

Cooperación Internacional - COSUDE
Hub Regional Lima



Contenido

1

Láminas del módulo de seguimiento

2

Láminas del módulo de monitoreo

3

Gráfico de brechas

Andes Resilientes al Cambio Climático Fase 2
centro de seguimiento a la ejecución
tecnico - financiera



País

BO

EC

PE

REG

POA


2024

2025


2026

2027


CHF 115.300,20




Distribución de iniciativas por socios



Estado de las iniciativas



Cuadro de seguimiento a actividades POA 2026 - Perú




Andes Resilientes
al Cambio Climático

Iniciativas por el producto presupuestal y por su aporte a la resiliencia de la AFA

Perú





Contenido

1


Láminas del módulo de seguimiento

2


Láminas del módulo de monitoreo

3

Gráfico de brechas



Perú



P1.1: Implementación territorial de medidas de política, en acción articulada entre gobiernos nacional y subnacionales

País  

BO EC PE

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.1.1	16 medidas de política aprobadas en su contenido	16	5	5	6
IP1.1.2	% de 16, que fueron aprobadas para su aplicación	100%	100%	100%	100%

IP1.1.2: % políticas apoyadas en Fase 1 y en Fase 2, en proceso de implementación

Perú

Meta: 6

Logrado: 3



Perú

Meta: 6


Logrado: 3



Tipo	Título de la medida de política	Estado	Código
Plan	Plan de Gestión de la Zona de Agrobiodiversidad Chacoche en Apurímac	Aprobado para su En elaboración	PE-2025-33.3
Guía	Actualización de la guía para la elaboración de los PARNDC del sector agrario	elaboración	PE-2025-07.1
Instrumento de	Monitoreo y Evaluación (M&E) del PARNDC del sector agrario del GORE Puno	Concluido	PE-2025-01.2
Instrumento de	Plan de Gestión de la zona de agrobiodiversidad Parque de la papa	Concluido	PE-2025-04.1
Instrumento de	Actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático de la región Huancavelica	Concluido	PE-2025-08.5
Instrumento de	Actualización del indicador de brecha "Porcentaje de superficie sin acondicionamiento para recarga hídrica proveniente de precipitación"	Concluido	PE-2025-13.1
Instrumento de	Actualización de los lineamientos para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de la tipología de siembra y cosecha de agua	Concluido	PE-2025-13.2
Instrumento de	Estrategia Regional Frente al Cambio Climático Cusco 2050	En aplicación	PE-2025-27.1
Instrumento de	Actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático de la región Puno 2025-2034	En aplicación	PE-2025-01.1
Instrumento de	Entregable 2 del proceso de actualización de la Política Nacional de Agricultura Familiar PNAF	(en blanco)	PE-2026-03.2
Instrumento de	Estrategia Regional Frente al Cambio Climático de la región Ayacucho	(en blanco)	PE-2026-04.2
Política	Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional	(en blanco)	PE-2026-06.3
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	

Tipo	Nombre del espacio de articulación	Estado	Rol de AR2	Código
Grupo	Grupo Técnico Interinstitucional ERFCC Huancavelica	Operando	Articulador/co nformador	PE-2025-08.1
Grupo	Equipo Tecnico de la ERFCC - Puno	Operando	Apoyo técnico	PE-2025-01.1
Grupo	Grupo Técnico Interinstitucional ERFCC Cusco	Operando	Articulador/co nformador	PE-2025-27.1
Plataforma	Plataforma de Pueblo Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC)	Operando		PE-2025-02.1
Plataforma	Articulación territorial regional para la acción climática en el sector agrario en el marco de los CGRA	Operando		PE-2025-07.1
Comisión	Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional COMSAN	Operando		PE-2025-06.1
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

Perú



Producto:

P1.3: Modelo de graduación de emprendimientos rurales sostenibles a cargo de unidades económicas de la AFA operando en territorios piloto

País  

BO EC PE

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.3.1	3 modelos de graduación aprobados por el socio correspondiente	3	1	1	1
IP1.3.2	% de 3 modelos, que son aplicados en pilotos	100%	100%	100%	100%
IP1.3.3	60 productores que participan de los pilotos	60	20	20	20

Entidad	Nombre del modelo de graduación	Estado	Nombre del Piloto	# Mujeres	#Varones	Codigo
FONCODES	Escuelas de Campo (ECA) para emprendimientos rurales inclusivos, considerando el enfoque de adaptación frente al cambio climático	Aprobado	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	PE-2025-10.3
0		0	0	0	0	
0		0	0	0	0	
0		0	0	0	0	
0		0	0	0		
0		0	0	0		
0		0	0	0		

IP1.3.1: No de modelos de graduación, aprobados

Perú

Meta: 1

Logrado: 1



IP1.3.2: % de los modelos de graduación, aplicados en experiencias piloto

Perú

Meta: 1

Logrado: 0




IP1.3.3: No de productores, que participan en los pilotos de graduación

Perú

Meta: 20

Logrado: 0





Producto:

P1.4: Mejora del financiamiento público, privado y de cooperación internacional para medidas de ACC que favorecen la resiliencia de la AFA

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.4.1	5 propuestas para medidas ACC	5	2	1	2
IP1.4.2	% de 5, propuestas aceptadas por el financiador	100%	100%	100%	100%

IP1.4.1: No de propuestas elaboradas, para acceder a financiamiento para medidas ACC

Perú

Meta: 2

Logrado: 2

100%

Perú

IP1.4.1

IP1.4.2: % de propuestas que acceden a financiamiento público, privado o de la cooperación internacional

Perú

Meta: 2

Logrado: 0

0%

Perú

IP1.4.2

Tipo	Titulo de la propuesta para financiamiento	Estado	Financiador	Monto (CHF)	Codigo
Nota conceptual	Propuesta de la CNA-Perú a convocatoria para Concesión de subvenciones en la región montañosa andina: Pérdidas y daños no económicos	Presentada	CJRF - Fondo de Resiliencia	34.009,00	PE-2025-25.1
Consultoría	Propuesta AR2 a GIZ PROResiliente para "Sistematización de la información existente sobre vulnerabilidad y riesgos climáticos relevante para el Proyecto	Presentada	GIZ - Puna Resiliente	18.615,00	PE-2025-26.1
		0	0	0,00	0
		0	0	0,00	0
		0	0	0,00	0
		0	0	0,00	0
		0	0	0,00	0

Perú



IP2.1.1: No de técnicos (agricultores, funcionarios, especialistas, de la academia y otros proveedores de servicios), capacitados en RRD y ACC

Período	Meta	Logrado	Porcentaje
Perú	314	219	70%

IP2.1.2: % de técnicos (agricultores, funcionarios, especialistas, de la academia y otros proveedores de servicios), que han profundizado sus conocimientos para la integración de la RRD y ACC

Período	Meta	Logrado	Porcentaje
Perú	314	22	7%


IP2.1.3: % de técnicos capacitados con certificado de aprobación

Período	Meta	Logrado	Porcentaje
Perú	314	82	26%

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.1.1	604 técnicos con capacitación básica de RRD y ACC	604	146	144	314
IP2.1.2	100% de 604 técnicos con capacitación avanzada de RRD y ACC	100%	100%	100%	100%
IP2.1.3	% de 604 técnicos que han concluido y aprobado la capacitación	100%	100%	100%	100%

[illegible]

Perú



P2.3: Agricultores, en especial mujeres y jóvenes, desarrollan y difunden prácticas innovadoras para mejorar la resiliencia climática de la AFA, mejorando también acceso al mercado

País

BO

EC


PE

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.3.1	600 agricultores con propuestas/herramientas/practiclas innovadoras que mejoran la productividad y resiliencia de la AFA	600	200	150	250
IP2.3.2	100% de 600 Agricultores que lograron transacciones comerciales con productos de sus innovaciones	100%	100%	100%	100%
IP2.3.3	% de 600 agricultores innovadores que son mujeres y/o jóvenes	100%	100%	100%	100%

IP2.3.1: No de agricultores andinos que, desarrollan, proponen y/o difunden practicas innovadoras	IP2.3.2: % de agricultores, que realizaron transacciones comerciales con productos de estas innovaciones	IP2.3.3: % de agricultores innovadores, mujeres y/o jóvenes
Perú Meta: 250 Logrado: 651 100 Perú IP2.3.	Perú Meta: 250 Logrado: 0 0% Perú IP2.3.2	Perú Meta: 250 Logrado: 397 100 Perú IP2.3.3

[illegible]

[illegible]



Resultado: R2: Capacidades, conocimientos, e innovaciones desarrolladas por los actores vinculados a la AFA, mejoran y/o fortalecen los servicios para la resiliencia climática

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR2	52 instituciones fortalecidas por el proyecto que integran RRD y ACC en sus servicios	52	10	20	22

IR2: No de instituciones proveedoras de servicios para la AFA, que integran RRD y ACC en sus servicios



Sigla	Proceso de fortalecimiento	Tipo	Nombre	Estado	Código
CNA	Fortalecimiento de conocimientos a la CNA y/o sus bases regionales sobre la temática de cambio climático y las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional	Confederación	Confederación Nacional Agraria	Concluido	PE-2025-02.1
FONCODES	Brindar asistencia técnica a FONCODES y en los Núcleos Ejecutores (NE) que financia en territorios andinos de Puno, al establecimiento y funcionamiento de bancos comunales resilientes bajo la metodología de Fondos Revolventes	Gobierno Nacional	Fondo de Cooperación para el	Concluido	PE-2025-12.2
INIA	Apoyo en la realización de un side event sobre la conservación in situ de la agrobiodiversidad en la COP16 de la Convención de Diversidad Biológica, realizado en noviembre en Colombia, y dentro del pabellón Perú en la COP	Gobierno Nacional	Instituto Nacional de Innovación	Concluido	PE-2024-01.1
INIA	Elaboración del Plan de Gestión de la Zona de Agrobiodiversidad Parque de la Papa, situada en el distrito de Pisac, provincia Calca, región Cusco	Gobierno Nacional	Instituto Nacional de Innovación	Concluido	PE-2025-04.1
DGCCD - MINAM	Actualmente se cuenta con una versión preliminar de la Comunicación Nacional de Adaptación del Perú, la cual requiere complementar y actualizar las secciones específicas y la integración de insumos técnicos adicionales, siguiendo el esquema de	Gobierno Nacional	Dirección General de Cambio	Concluido	PE-2025-30.1
DGCCD - MINAM	Diseñar, construir e implementar una herramienta ofimática y web service para el registro, consulta y reporte de acciones, iniciativas y/o proyectos de adaptación al cambio climático por parte del sector privado	Gobierno Nacional	Dirección General de Cambio	Concluido	PE-2025-31.2
FONCODES	Talleres para la formación y autorización de evaluadores en las sedes de Cusco y Huancayo en el Estándar de Competencia Laboral de "Fortalecer las capacidades del usuario en el sistema de producción familiar, mejora de vivienda productiva y gestión	Gobierno Nacional	Fondo de Cooperación para el	Concluido	PE-2025-19.1
DGAAA - MIDAGRI	Actualización de la guía para la elaboración del Plan de Acción Regional para la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (PARNDC) del sector agrario y diseño de un modelo de articulación territorial regional para la acción	Gobierno Nacional	Dirección General de Asuntos	Concluido	PE-2025-07.2
GRDA - GORE Puno	Asistencia técnica en el seguimiento, evaluación y reporte anual del Plan de Acción Regional para la implementación de las NDC del sector agrario Puno (PARNDC) al 2027	Gobierno Subnacional	Gerencia Regional de Desarrollo	Concluido	PE-2025-01.2
GORE Huancavelica	Actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático (ERCC) de Huancavelica, priorizando las áreas temáticas de Agua y Agricultura, de manera articulada al Plan de Acción Regional para la implementación de las NDC del sector	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Huancavelica	Concluido	PE-2025-08.5
GORE Puno	Asistencia técnica y facilitación en la culminación de la actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) de Puno	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Puno	Concluido	PE-2025-01.1
GORE Cusco	Durante la fase se apoyó en la actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático, apoyo que continuó en la fase 2 con su promulgación y lanzamiento	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Cusco	Concluido	PE-2025-27.1
GORE Ayacucho	Fortalecimiento de capacidades del Equipo Técnico conformado para la actualización de la ERCC Ayacucho, hasta la conformidad técnica de la ERCC actualizada por parte de dicho equipo y el ente rector	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Ayacucho	En planificación	PE-2026-04.2
ASOMIF Perú	Desarrollo de materiales y Taller de capacitación dirigido a analistas financieros orientado a fortalecer capacidades técnicas y estratégicas en la evaluación crediticia de un crédito cuyo destino es el financiamiento de kits de bombeo de agua con energía	No publico	Asociación de Instituciones de	Concluido	PE-2025-23.1

Avance en los indicadores del resultado: 2 (segunda parte)

Perú

[illegible]

OG

OE

R1

R2

R3

P 1.1

P 1.2

P 1.3

P 1.4

P 2.1

P 2.2

P 2.3

P 3.1

P 3.2

P 3.3

Objetivo Específico:

OE: Familias productoras de la AFA han mejorado su dotación y acceso a BBySS públicos / privados para mejorar la productividad y resiliencia climática de sus sistemas productivos y empresariales

País

BO

EC

PE

Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IOE	185.277 familias de productores que acceden de mejor manera a BBySS	185.277	62.352	56.503	66.422



Codigo	Proceso de fortalecimiento	Beneficiarios directos		Beneficiarios indirectos	
		Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar	Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar
PE-2025-29.1	Taller de capacitación: Formulación y evaluación de proyectos de inversión de la tipología de Siembra y Cosecha de Agua	50	50	0	0
PE-2025-03.1	Programa de formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática transformadora	10	12	0	0
PE-2025-22.2	Desarrollo de capacidades en los talentos rurales financieros de Cusco para garantizar la continuidad y sostenibilidad de los bancos comunales Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus	156	156	162	76
PE-2025-20.3	Taller para la gestión de los bancos comunales y préstamo de semillas	27	13	0	0
PE-2025-03.3	Capacitación sobre el producto financiero "Credito microreservorio" de siembre y cosecha de agua Producto financiero para la construcción de micro reservorios para la cosecha de agua	18	38	0	0
PE-2025-23.3	Productos financieros hacia la adaptación al cambio climático; Credito para la compra de bombas solares Capacitación en productos financieros hacia la adaptación al cambio climático; Credito para la compra de bombas solares	62	46	0	0
PE-2025-18.1	Taller de capacitación para potenciales evaluadores de competencias laborales del perfil ocupacional: Procesamiento Primario de Fibra de Alpaca Evaluadores de la Norma de Competencias sobre categorización y clasificación de fibra de	13	8	0	0
PE-2025-19.1	Certificación Evaluadores de Competencias Laborales de los Yachachiq de los Proyectos de Desarrollo Productivos MTPE y FONCODES Certificación de	58	130	0	0
PE-2025-12.2	Desarrollo de capacidades en los talentos rurales financieros de Puno para garantizar la continuidad y sostenibilidad de los bancos comunales Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus	180	180	194	117
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

Contenido

1

Láminas del módulo de seguimiento

2

Láminas del módulo de monitoreo

3

Gráfico de brechas

Gráfico de brechas en el logro de metas

Perú

