

Reporte del sistema de monitoreo al 31 de agosto 2026

Bolivia



**Andes Resilientes al
Cambio Climático
Fase 2**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en el Perú

Cooperación Internacional - COSUDE
Hub Regional Lima



HELVETAS

Fundación
Avina

Contenido

1

Láminas del módulo de seguimiento

2

Láminas del módulo de monitoreo

3

Gráfico de brechas

Andes Resilientes al Cambio Climático Fase 2

centro de seguimiento a la ejecución
tecnico - financiera

País

BO

EC

PE

REG

POA

2024


2025

2026

2027

CHF 250.034,05

Ejecución técnica




Distribución de iniciativas por socios

MDPRyA		AR2		MPDyMA	
Graduación Hampaturi CHF 19.266		Morochata final CHF 18.349		Guía MRV-MEL CHF 14.220	
Papas nativas Palca 2 CHF 9.561		Modelo de graduación Escoma CHF 7.977		Piloto MRV CHF 7.333	
Fortalecimiento AFA Colomí CHF 9.047		Ruedas de negocio CHF 5.358		Financiamiento ACC Bolivia CHF 6.624	
MIGA Morochata CHF 4.587		Feria trinitacional CHF 4.583		Curso ACC CHF 6.416	
Certificación competitiva...		Piloto Toledo CHF...		MRV Financiero CHF 5.046	
Banc a rur...		Planes de negocio...		MRV Agropecuario CHF 4.392	
APAEY...		Agro ferias CHF 2.696		PTDIs y PGTCs CHF 4.128	
Ruta de sabores 2 CHF 10.092		Salvaguarda PAR CHF 9.569		Espaci os... P A	
PAR - La Paz CHF 9.572		Servicios Comunicación Bol CHF 7.798		Plan comunicación PAR CHF 8.257	
GAM-LP		AT - BOL 2026 CHF 15.138		Instrument os CC CHF 8.257	
GCO y difusión CHF 5.949		SEPA CHF 16.881		Financiamiento ACC Bolivia CHF 6.624	
Articul ación PAR CHF...		Banquitos comunales CHF 5.505		Piloto MRV CHF 7.333	
Propu esta RECE M...		Modelo de graduación Escoma CHF 7.977		Financiamiento ACC Bolivia CHF 6.624	
Datos para...		Banquitos comunales CHF 5.505		Financiamiento ACC Bolivia CHF 6.624	

Estado de las iniciativas

# de iniciativas por ser iniciadas:	12
# de iniciativas en contratación:	3
# de iniciativas en ejecución:	12
# de iniciativas concluidas:	10


Cuadro de seguimiento a actividades POA 2026 - Bolivia




- Actividades en espera de ser iniciadas
- Actividades en proceso de contratación
- Actividades en ejecución
- Actividades concluidas

Iniciativas por el producto presupuestal y por su aporte a la resiliencia de la AFA

Bolivia





Contenido

1


Láminas del módulo de seguimiento

2

Láminas del módulo de monitoreo


3

Gráfico de brechas



Producto:

P1.1: Implementación territorial de medidas de política, en acción articulada entre gobiernos nacional y subnacionales



País

BO EC PE

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.1.1	16 medidas de política aprobadas en su contenido	16	5	5	6
IP1.1.2	% de 16, que fueron aprobadas para su aplicación	100%	100%	100%	100%

IP1.1.1: No de medidas/iniciativas, que favorecen la generación y/o operativización de políticas




IP1.1.2: % políticas apoyadas en Fase 1 y en Fase 2, en proceso de implementación



Tipo	Título de la medida de política	Estado	Código
Herramienta	Ajuste de Instrumentos de registro y adscripción de proyectos de Adaptación y Mitigación a la APMT	En aplicación	BO-2024-03.1
Guía	Guía de lineamientos de MEL para acciones de adaptación de acuerdo con las metas establecidas de la CDN 3.0 Bolivia	En blanco	BO-2026-12.2
Instrumento de política	Principales procesos del primer IBT/BTR de Bolivia y orientaciones para el Examen Técnico por Expertos (TER)	Aprobado en su elaboración	BO-2024-06.1
Instrumento de política	Sistematización de información de ACC y GRD en la planificación territorial de los sectores y subsectores del Estado Plurinacional de Bolivia	Aprobado en su elaboración	BO-2024-05.2
Instrumento de política	sistematización y digitalización de las normativas de aprobación de los instrumentos de planificación de mediano plazo PTDI/PGTC, PEI	Aprobado en su elaboración	BO-2024-01.1
Instrumento de política	Propuesta de indicadores sectoriales dirigidos al CC y GRD que serán incluidos en el próximo ciclo de planificación de mediano plazo	Aprobado en su elaboración	BO-2024-04.1
Instrumento de política	Propuesta de MRV en financiamiento climático, en el marco de las CND vigentes, que incluya herramientas y procesos para su operativización	Concluido	BO-2025-04.4
Instrumento de política	Mapas temáticos sectoriales, en gestión de riesgos para la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Aprobado en su elaboración	BO-2025-11.4
Instrumento de política	Mapas temáticos sectoriales, en adaptación al cambio climático y polos de desarrollo para la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Aprobado en su elaboración	BO-2025-11.5
Instrumento de política	Mapas temáticos y análisis geoespacial de vulnerabilidad y su relación con la seguridad alimentaria, camco climático y ocupación territorial para el Plan	Aprobado en su elaboración	BO-2025-10.4
Instrumento de política	Procedimientos y protocolos institucionales para la Unidad de Gestión del Riesgo y Camio Climático del MDRyT	Aprobado en su elaboración	BO-2025-18.4
Instrumento de política	Desarrollo del módulo de diagnóstico con información de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático para planes territoriales de desarrollo integral	Concluido	BO-2026-03.1
Política	Política pública participativa de resiliencia climática territorial del municipio de Escoma	En elaboración	BO-2025-16.5
Política	Lineamientos y criterios para orientar la planificación territorial para el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	En aplicación	BO-2025-17.3
		0	
		0	
		0	
		0	

[illegible]



Producto:

P1.3: Modelo de graduación de emprendimientos rurales sostenibles a cargo de unidades económicas de la AFA operando en territorios piloto

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.3.1	3 modelos de graduación aprobados por el socio correspondiente	3	1	1	1
IP1.3.2	% de 3 modelos, que son aplicados en pilotos	100%	100%	100%	100%
IP1.3.3	60 productores que participan de los pilotos	60	20	20	20

IP1.3.1: No de modelos de graduación, aprobados

Bolivia

Meta: 1

Logrado: 3

100% Bolivia IP1.3.1

IP1.3.2: % de los modelos de graduación, aplicados en experiencias piloto

Bolivia

Meta: 1

Logrado: 4

100 Bolivia IP1.3.2

IP1.3.3: No de productores, que participan en los pilotos de graduación

Bolivia


Meta: 20

Logrado: 116

100 Bolivia IP1.3.3

Entidad	Nombre del modelo de graduación	Estado	Nombre del Piloto	# Mujeres	#Varones	Codigo
PROINPA	Modelo de negocio resiliente y diversificado basado en tumbo, papa nativa y hortalizas	En aplicación	Piusilla y APRA	17	16	BO-2025-03.4
MDRyT	Modelo de Certificación y Graduación de Talentos Rurales en la Producción y Comercialización de Productos Agroecológicos Andinos	En aplicación	Paz, Cochabamba	30	53	BO-2025-07.4
MDRyT	San José de Tihuanacu, resiliente al cambio climático	En diseño Para aprobación	San José de Tihuanaco, Toncoli, Colomi	(en blanco)	(en blanco)	BO-2025-16.6
AR2	Modelo de Graduación del Patrimonio Alimentario en el Municipio de Colomi			(en blanco)	(en blanco)	BO-2025-09.3
AR2	Modelo de Graduación del Patrimonio Alimentario en el Municipio de Morochata	Aprobado	(en blanco)	(en blanco)		BO-2025-15.3
		0	0	0		0
		0	0	0		0

Bolivia



P1.4: Mejora del financiamiento público, privado y de cooperación internacional para medidas de ACC que favorecen la resiliencia de la AFA

País

BO

EC

PE


		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.4.1	5 propuestas para medidas ACC	5	2	1	2
IP1.4.2	% de 5, propuestas aceptadas por el financiador	100%	100%	100%	100%

IP1.4.2: % de propuestas que acceden a financiamiento público, privado o de la cooperación internacional

Bolivia

Meta: 2


Logrado: 1



Bolivia

Meta: 2

Logrado: 0



Tipo	Título de la propuesta para financiamiento	Estado	Financiador	Monto (CHF)	Codigo
Proyecto	Propuesta 1 aún sin título	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	BO-2026-14.2
Proyecto	Propuesta 2 aún sin título	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	BO-2026-14.3
Proyecto	Propuesta 3 aún sin título	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	BO-2026-14.4
Proyecto	Propuesta 3 aún sin título	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	BO-2026-14.5
Proyecto	Propuesta a convocatoria RECEM Valles 57/2026: Innovación Agrícola para la Resiliencia Climática Agrícola	Presentada	Valles	1.666.827,00	BO-2026-29.1
0	0	0	0	0,00	0
0	0	0	0	0,00	0
0	0	0	0	0,00	0
0	0	0	0	0,00	0
0	0	0	0	0,00	0

Bolivia




IP2.1.1: No de técnicos (agricultores, funcionarios, especialistas, de la academia y otros proveedores de servicios), capacitados en RRD y ACC	IP2.1.2: % de técnicos (agricultores, funcionarios, especialistas, de la academia y otros proveedores de servicios), que han profundizado sus conocimientos para la integración de la RRD y ACC	IP2.1.3: % de técnicos capacitados con certificado de aprobación
Bolivia Meta: 146 Logrado: 199 100 Bolivia IP2.1.1	Bolivia Meta: 146 Logrado: 24 16% Bolivia IP2.1.2	Bolivia Meta: 146 Logrado: 195 100 Bolivia IP2.1.3

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.1.1	604 técnicos con capacitación básica de RRD y ACC	604	146	144	314
IP2.1.2	100% de 604 técnicos con capacitación avanzada de RRD y ACC	100%	100%	100%	100%
IP2.1.3	% de 604 técnicos que han concluido y aprobado la capacitación	100%	100%	100%	100%

[illegible]

Bolivia



País  

BO EC PE

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.2.1	60 talentos rurales que participan de eventos de fortalecimiento de capacidades	60	17	26	17
IP2.2.2	% de 60, talentos rurales que logran certificación por entidad competente	100%	100%	100%	100%

IP2.2.2: % de talentos rurales que, reciben certificación de sus capacidades por entidades competentes

Bolivia

Meta: 17

Logrado: 183



Bolivia

Meta: 17

Logrado: 120

[illegible]

Bolivia




P2.3: Agricultores, en especial mujeres y jóvenes, desarrollan y difunden prácticas innovadoras para mejorar la resiliencia climática de la AFA, mejorando también acceso al mercado

IP2.3.1: No de agricultores andinos que, desarrollan, proponen y/o difunden practicas innovadoras	IP2.3.2: % de agricultores, que realizaron transacciones comerciales con productos de estas innovaciones	IP2.3.3: % de agricultores innovadores, mujeres y/o jóvenes
Bolivia	Bolivia	Bolivia
Meta: 200	Meta: 200	Meta: 200
Logrado: 106	Logrado: 79	Logrado: 64
 53% Bolivia IP2.3.	 40% Bolivia IP2.3.2	 32% Bolivia IP2.3.3

[illegible]


Avance en los indicadores del resultado: 2

Bolivia



Resultado: R2: Capacidades, conocimientos, e innovaciones desarrolladas por los actores vinculados a la AFA, mejoran y/o fortalecen los servicios para la resiliencia climática

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR2	52 instituciones fortalecidas por el proyecto que integran RRD y ACC en sus servicios	52	10	20	22



Sigla	Proceso de fortalecimiento	Tipo	Nombre	Estado	Código
APRA	Incrementar las capacidades organizativas, técnicas y sociales para mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático, con mayor potencial de impacto y escala al mercado	Asociación	Asociación de Productores Andinos	Concluido	BO-2025-03.4
Organización Mujeres	Apoyo a la diversificación productiva resiliente de hortalizas a través de la asistencia técnica, adopción de medidas de adaptación y el desarrollo de instrumentos para medir la resiliencia de la producción familiar	Asociación	Organización de Mujeres del Distrito 6 del Tirol	Concluido	BO-2025-08.4
Organización de mujeres productoras	Incrementar las capacidades organizativas, técnicas y sociales para mejorar la resiliencia y adaptación al cambio climático, con mayor potencial de impacto y escala al mercado	Asociación	Organización de mujeres productoras	Concluido	BO-2025-03.5
OMP Piusilla	Intercambio de experiencias con la finalidad de Fortalecer conocimientos y capacidades de los productores que son parte de los proyectos piloto de Andes Resilientes, para impulsar la agricultura familiar sostenible y resiliente al cambio climático, adaptadas a b)Apoyar el fortalecimiento de las capacidades en infraestructura productiva resiliente y baja en emisiones para la transformación de la papa, a través de la implementación de un sistema fotovoltaico con energía solar que permita la sustitución parcial de Desarrollo de una publicación a nivel de revista científica, sobre el proceso de formulación de una hoja de ruta para el establecimiento de un sistema de monitoreo y reporte articulado al Reporte Bienal de Transparencia de Bolivia ante la CMNUCC.	Asociación	Organización de Mujeres Productoras de Asociación de Productores Agropecuarios	Concluido	BO-2025-23.1
APAey	Desarrollo de una publicación a nivel de revista científica, sobre el proceso de formulación de una hoja de ruta para el establecimiento de un sistema de monitoreo y reporte articulado al Reporte Bienal de Transparencia de Bolivia ante la CMNUCC.	Asociación	Asociación de Productores Agropecuarios	Concluido	BO-2025-25.1
APMT	Revisión y ajuste de herramientas e instrumentos para el registro y adscripción de programas y/o proyectos en cambio climático	Gobierno Nacional	Autoridad Plurinacional de la Madre	Concluido	BO-2025-01.1
APMT	Revisión y ajuste de herramientas e instrumentos para el registro y adscripción de programas y/o proyectos en cambio climático	Gobierno Nacional	Autoridad Plurinacional de la Madre	Concluido	BO-2024-03.1
4°COM-APMT	Apoyo en la consolidación de insumos para el Primer Informe Bienal de Transparencia (IBT/BTR), en coordinación con la Cuarta Comunicación Nacional de Bolivia ante la CMNUCC	Gobierno Nacional	Cuarta Comunicación Nacional -	Concluido	BO-2024-06.1
DGP-MDRyT	Se sistematizó, analizó y redactó la información de los resultados obtenidos por las entidades del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) durante el período 2021 - 2024, con el fin de consolidar y publicar una memoria institucional que refleje de	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	Concluido	BO-2024-02.1
DGPT-MPD	Identificación y sistematización de información de gestión de riesgos, adaptación al cambio climático y recursos naturales para el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	Concluido	BO-2025-11.5
DGPT-MPD	Identificación, sistematización y evaluación de las acciones de los Planes Territoriales Desarrollo Integral – PTDI y Planes de Gestión Territorial Comunitario – PGTC del período 2021-2025 de las Entidades Territoriales Autónomas en cumplimiento de las metas de	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	Concluido	BO-2024-01.2
DGSC - MPD	Herramientas para la operativización y un marco de gobernanza para el Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de las inversiones en cambio climático	Gobierno Nacional	Dirección General de Seguimiento y	Concluido	BO-2025-04.2
EGPP	Desarrollar dos (2) cursos especializados en bioinsumos y comercialización, certificando capacidades de Talentos Rurales de la producción familiar, evaluadores, Comités de garantía, representantes de los SPG's, servidores públicos y privados y líderes	Gobierno Nacional	Escuela de Gestión Pública Plurinacional	Concluido	BO-2025-07.1
MACC-APMT	Desarrollo y aplicación de instrumentos que determinen la resiliencia del sistema productivo de hortalizas	Gobierno Nacional	Mecanismo de Adaptación de la Autoridad	Concluido	BO-2025-08.5
UCCNAPE - MDRyT	Fortalecer el Sistema Participativo de Garantías (SPG), a través del diseño e implementación de un modelo de certificación y graduación de talentos rurales, en apoyo a asociaciones de productores familiares con certificación ecológica	Gobierno Nacional	Unidad de Coordinación del Consejo	Concluido	BO-2025-07.4

Avance en los indicadores del resultado: 2
(segunda parte)

Bolivia



		proyecto de desarrollo	Nacional	la Autoridad	Concluido	BO-2025-08.5
UCCNAPE - MDRyT		Fortalecer el Sistema Participativo de Garantías (SPG), a través del diseño e implementación de un modelo de certificación y graduación de talentos rurales, en apoyo a asociaciones de productores familiares con certificación ecológica	Gobierno Nacional	Unidad de Coordinación del Consejo	Concluido	BO-2025-07.4
DGP - MMAyA		Desarrollar proyectos de reglamentos actualizados o nuevos, incorporando principios de sostenibilidad y participación ciudadana, así como los mecanismos para su implementación integral con enfoque de cuenca, ambiental y climática	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación -	Concluido	BO-2025-02.3
OAP		Desarrollo e implementación una herramienta web robusta para el análisis geoespacial de información productiva. Esto permitirá fortalecer la infraestructura de datos del Observatorio, facilitando la toma de decisiones estratégicas, a partir de la	Gobierno Nacional	Observatorio Agroambiental y Productivo del	Concluido	BO-2025-14.1
UGRyCC		Se concluyó la elaboración del Plan Estratégico de la Unidad de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (UGRyCC), documento base para la estructuración de los instrumentos operativos e institucionales de la UGRyCC, a partir del mismo se generaron dos	Gobierno Nacional	Unidad de Gestión del Riesgo y	Concluido	BO-2025-18.4
PAFUP - MDRyT		Desarrollo de un modelo que exponga los términos de factibilidad en la producción de frutilla, dado un paquete tecnológico definido por la infraestructura, los medios de cultivo y las prácticas de manejo, considerando producción bajo cubierta en sistemas	Gobierno Nacional	Programa de Agricultura Familiar	Concluido	BO-2025-22.1
DGPE - MPDyMA		Capacitar al personal técnico y administrativo en la administración y uso de la plataforma informática de gestión de datos espaciales, tabulares y documentales, destinada a la generación de diagnósticos automatizados de planificación territorial	Gobierno Nacional	Dirección General de Planificación	En planificació	BO-2026-03.2
VDADyDI		Con la asistencia técnica en la adaptación de la experiencia peruana de Banquitos comunales resilientes en Bolivia, se desarrolla una propuesta para la sostenibilidad y escalamiento de los Banquitos Comunales Resilientes en programas / proyectos del	Gobierno Nacional	Viceministerio de Desarrollo Agropecuario y	En planificació	BO-2026-16.6
VPPE		Identificación, desarrollo y gestión de financiamiento de propuestas de adaptación al cambio climático (ACC) y resiliencia de la agricultura familiar andina (AFA)	Gobierno Nacional	Viceministerio de Planificación	En planificació	BO-2026-14.6
VMABCCGDF		Elaboración de una guía de lineamientos como base técnica y metodología para el Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (MEL) para las acciones de adaptación al cambio climático en el marco del cumplimiento de la Meta Global de Adaptación, y para la	Gobierno Nacional	Viceministerio de Medio Ambiente,	En planificació	BO-2026-12.4
GAM Escoma		Asistencia técnica al gobierno municipal para fortalecer su política pública participativa y de adaptación y resiliencia productiva desde el Gobierno Municipal	Gobierno Subnacional	Gobierno Autónomo Municipal de	En planificació	BO-2025-16.5
GAMLP		Poner en valor la gastronomía con enfoque PAR, con una nueva narrativa (histórica, cultural y familiar), a través del posicionamiento de la cocina paceña y el fortalecimiento del consumo de los productos de la agricultura familiar que son	Gobierno Subnacional	Gobierno Autónomo Municipal de	Concluido	BO-2025-24.6
PROINPA		Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de asociaciones de productores de Morochata	No publico	Fundación Para la Promoción e Investigación	Concluido	BO-2025-03.6
MIGA		Identificación de los aspectos claves de los patrones de consumo y las potencialidades alimentarias en un registro del patrimonio alimentario, en el municipio de Colomi	No publico	Movimiento de Integración Gastronómico	Concluido	BO-2025-09.3
SEPA		Certificar los saberes adquiridos por experiencia de vida y se formalice la ocupación de "Productor de Semilla de Papa" a los cooperadores de SEPA S.A.M.	Privado	Unidad de Producción de Semilla de	En proceso	BO-2026-18.2
SEPA SAM		Apoyo en la implementación de un proceso de doble certificación de semilla nativa de papa y la implementación de un banco de semillas en beneficio de la AFA	Privado	Unidad de Producción de Semilla de	En planificació	BO-2026-28.6
Tuberculos y Raíces		Curso de alto nivel en manejo integral para producción, post cosecha y mercadeo de papas comerciales y nativas	Programa	Programa Nacional de Tubérculos y	Concluido	BO-2025-13.1
RECEM Valles		Facilitación de Instrumentos y/o mecanismos para la resiliencia climática de la agricultura familiar para ser aplicados por el RECEM Valles en sus intervenciones	Proyecto	Incremento de la Resiliencia Climática	Concluido	BO-2025-02.5
Basura 0		Con el apoyo del Proyecto Basura Cero de Helvetas Bolivia, está desarrollando una propuesta técnica para el diseño y la operativización gradual de un sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de residuos sólidos, que incluya sus	Proyecto	Proyecto Basura Cero	En planificació	BO-2026-12.1
0			0	0	0	0

OG

OE

R1

R2

R3

P 1.1

P 1.2

P 1.3

P 1.4

P 2.1

P 2.2

P 2.3

P 3.1

P 3.2

P 3.3

Objetivo Específico:

OE: Familias productoras de la AFA han mejorado su dotación y acceso a BBySS públicos / privados para mejorar la productividad y resiliencia climática de sus sistemas productivos y empresariales

Pais

BO


EC

PE

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IOE	185.277 familias de productores que acceden de mejor manera a BBySS	185.277	62.352	56.503	66.422

IOG: No de familias, con mejor acceso y dotación de BBySS

Bolivia
Meta: 62.352
Logrado: 14.082



Codigo	Proceso de fortalecimiento	Beneficiarios directos		Beneficiarios indirectos	
		Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar	Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar
BO-2025-03.6	Capacitación de facilitadores locales y la implementación de “parcelas demostrativas” en Morochata	17	16	0	0
BO-2025-07.3	Curso Especializado Bioinsumos, cromatografía y bioregeneración de sueros para una agricultura ecológica sustentable: versión 1 y 2	30	53	0	0
BO-2024-08.6	Curso Especializado: Estrategias para el fortalecimiento de la Comercialización				
BO-2024-08.6	Manejo Integrado de Plagas: Reduciendo el impacto de plagas mediante técnicas sostenibles	13	2	0	0
BO-2025-13.1	Curso de alto nivel en manejo integral para producción, post cosecha y mercadeo de papas comerciales y nativas	65	110	0	0
BO-2025-16.2	Servicio agroclimático municipal para brindar información de alertas meteorológicas para gestionar riesgos de pérdidas productivas	0	0	4	12
BO-2025-03.1	Programa de formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática transformadora	8	16	0	0
BO-2025-19.3	Capacitación de facilitadores locales y la implementación de “parcelas demostrativas”	29	0	0	0
BO-2025-21.2	Producción agroecológica, uso y manejo de productos de origen orgánico para fertilización de base y foliar; Uso y manejo de productos orgánicos para protección vegetal; Certificación ecológica y comercialización; Principales	23	0	0	0
BO-2025-18.4	Sistema de Alerta Temprana Agropecuaria	0	0	0	0
BO-2025-14.1	Registro Único Nacional de Agricultura Familiar	0	0	0	0
BO-2025-07.4	Modelo de Certificación y Graduación de Talentos Rurales en la Producción y Comercialización de Productos Agroecológicos Andinos Sistemas Participativos de Garantía SDC	30	53	0	0
BO-2025-03.3	Implementación y escalamiento de parcelas de producción con tecnologías agroecológicas y resilientes, en al menos 30 familias con certificación ecológica de productos agrícolas	17	17	0	0
BO-2025-16.1	Asistencia técnica a las familias de APROPLAN sobre la implementación del plan de producción agrícola basada en su agrobiodiversidad local (papas nativas, hortalizas y frutos), prototipo de agrointeligente, Cosecha y oferta de	9	9	0	0
BO-2025-12.5	Innovaciones tecnológicas priorizadas e implementadas la asistencia técnica desarrollada en la producción de forrajes y manejo del sistema de bombeo fotovoltaico	12	12	0	0

Avance en los indicadores del Objetivo Específico
(segunda parte)

Bolivia



	BO-2025-12.5	Desarrollada en la producción de torrajes y manejo del sistema de bombeo fotovoltaico	12	12	0	0
	BO-2025-21.1	Escalamiento de modelos productivos resilientes en base a la agrobiodiversidad, diversificación productiva y comercialización ecológica	23	23	0	0
	BO-2025-25.3	Implementación de innovaciones tecnológicas en la transformación de la materia prima de papa en la Asociación de Productores Agropecuarios	3	3	0	0
	BO-2026-16.3	Banquitos Comunes Resilientes - Bolivia	0	0	0	0
	BO-2025-03.4	Modelo de negocio resiliente y diversificado basado en tumbo, papa nativa y hortalizas	17	16	0	0
	BO-2026-28.3	Establecimiento de la Casa de Semillas y su modelo de cogestión	0	0	0	0
	BO-2026-28.4	Implementación de la Doble Certificación Normativa y proceso de producción de semilla	0	0	0	0
	BO-2026-29.1	Propuesta a convocatoria RECEM Valles 57/2026: Innovación Agrícola para la Resiliencia Climática Agrícola	6720	6720	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Contenido

1

Láminas del módulo de seguimiento

2

Láminas del módulo de monitoreo

3

Gráfico de brechas

Gráfico de brechas en el logro de metas

Bolivia

