

Reporte del sistema de monitoreo al 31 de agosto 2026



**Andes Resilientes al
Cambio Climático
Fase 2**

Perú



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Embajada de Suiza en el Perú

Cooperación Internacional - COSUDE
Hub Regional Lima



HELVETAS

Fundación
Avina

Contenido

1

Láminas del módulo de seguimiento

2

Láminas del módulo de monitoreo

3

Gráfico de brechas

Andes Resilientes al Cambio Climático Fase 2
centro de seguimiento a la ejecución
tecnico - financiera



CHF 110.873,61

País

BO

EC


PE

REG


POA

2024 2025

2026 2027




Distribución de iniciativas por socios



Estado de las iniciativas



# de iniciativas por ser iniciadas:	3
# de iniciativas en contratación:	0
# de iniciativas en ejecución:	6
# de iniciativas concluidas:	12

Cuadro de seguimiento a actividades POA 2026 - Perú




Iniciativas por el producto presupuestal y por su aporte a la resiliencia de la AFA

Perú



Perú



Contenido

1


Láminas del módulo de seguimiento


2

Láminas del módulo de monitoreo

3

Gráfico de brechas





Producto: P1.1: Implementación territorial de medidas de política, en acción articulada entre gobiernos nacional y subnacionales

País

BOECPE

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.1.1	16 medidas de política aprobadas en su contenido	16	5	5	6
IP1.1.2	% de 16, que fueron aprobadas para su aplicación	100%	100%	100%	100%

IP1.1.1: No de medidas/iniciativas, que favorecen la generación y/o operativización de políticas



IP1.1.2: % políticas apoyadas en Fase 1 y en Fase 2, en proceso de implementación



Tipo	Título de la medida de política	Estado	Código
Plan	Plan de Gestión de la Zona de Agrobiodiversidad Chacoche en Apurímac	Aprobado para su En elaboración	PE-2025-33.3
Guía	Actualización de la guía para la elaboración de los PARNDC del sector agrario	En elaboración	PE-2025-07.1
Instrumento de política	Monitoreo y Evaluación (M&E) del PARNDC del sector agrario del GORE Puno	Concluido	PE-2025-01.2
Instrumento de política	Plan de Gestión de la zona de agrobiodiversidad Parque de la papa	Concluido	PE-2025-04.1
Instrumento de política	Actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático de la región Huancavelica	En aplicación	PE-2025-08.5
Instrumento de política	Actualización del indicador de brecha "Porcentaje de superficie sin acondicionamiento para recarga hídrica proveniente de precipitación"	Concluido	PE-2025-13.1
Instrumento de política	Actualización de los lineamientos para la formulación y evaluación de proyectos de inversión de la tipología de siembra y cosecha de agua	Concluido	PE-2025-13.2
Instrumento de política	Estrategia Regional Frente al Cambio Climático Cusco 2050	En aplicación	PE-2025-27.1
Instrumento de política	Actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático de la región Puno 2025-2034	En aplicación	PE-2025-01.1
Instrumento de política	Entregable 2 del proceso de actualización de la Política Nacional de Agricultura Familiar PNAF	(en blanco)	PE-2026-03.2
Instrumento de política	Estrategia Regional Frente al Cambio Climático de la región Ayacucho	(en blanco)	PE-2026-04.2
Instrumento de política	Diseño, desarrollo y validación metodológica del módulo de camélidos del Padrón de Productores Agrarios (PPA) del Seguro Alpaquero Paramétrico	En elaboración	PE-2026-14.2
Política	Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional	Concluido	PE-2026-06.3
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

P1.2: Articulación intersectorial y territorial para la provisión de servicios públicos y privados dirigidos a la resiliencia climática de la AFA

[illegible]

IP1.3.1: No de modelos de graduación, aprobados	IP1.3.2: % de los modelos de graduación, aplicados en experiencias piloto	IP1.3.3: No de productores, que participan en los pilotos de graduación
Perú Meta: 1 Logrado: 1 100% Perú IP1.3.1	Perú Meta: 1 Logrado: 0 0% Perú IP1.3.2	Perú Meta: 20 Logrado: 0 0% Perú IP1.3.3

Perú



0%

Perú

IP1.4.2

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP1.4.1	5 propuestas para medidas ACC	5	2	1	2
IP1.4.2	% de 5, propuestas aceptadas por el financiador	100%	100%	100%	100%

[illegible]

Perú



P2.2: Talentos rurales son certificados por entidades competentes reconociendo sus conocimientos y capacidades para prestar asistencia técnica sobre prácticas agropecuarias resilientes a

País

BO

EC

PE

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.2.1	60 talentos rurales que participan de eventos de fortalecimiento de capacidades	60	17	26	17
IP2.2.2	% de 60, talentos rurales que logran certificación por entidad competente	100%	100%	100%	100%

IP2.2.2: % de talentos rurales que, reciben certificación de sus capacidades por entidades competentes




100%
Perú
IP2.2.1



100%
Perú
IP2.2.2

[illegible]

Perú



País

BO

EC

PE

		METAS			
Indicador	Meta Explicada	Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IP2.3.1	600 agricultores con propuestas/herramientas/practicas innovadoras que mejoran la productividad y resiliencia de la AFA	600	200	150	250
IP2.3.2	100% de 600 Agricultores que lograron transacciones comerciales con productos de sus innovaciones	100%	100%	100%	100%
IP2.3.3	% de 600 agricultores innovadores que son mujeres y/o jóvenes	100%	100%	100%	100%

[illegible]

IP2.3.3: % de agricultores innovadores, mujeres y/o jóvenes

Perú	
Meta:	250
Logrado:	397



67%


Perú

IR1

[illegible]

Avance en los indicadores del resultado: 2

Perú



Resultado: R2: Capacidades, conocimientos, e innovaciones desarrolladas por los actores vinculados a la AFA, mejoran y/o fortalecen los servicios para la resiliencia climática

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IR2	52 instituciones fortalecidas por el proyecto que integran RRD y ACC en sus servicios	52	10	20	22



Sigla	Proceso de fortalecimiento	Tipo	Nombre	Estado	Código
CNA	Fortalecimiento de conocimientos a la CNA y/o sus bases regionales sobre la temática de cambio climático y las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional	Confederación	Confederación Nacional Agraria	Concluido	PE-2025-02.1
FONCODES	Brindar asistencia técnica a FONCODES y en los Núcleos Ejecutores (NE) que financia en territorios andinos de Puno, al establecimiento y funcionamiento de bancos comunales resilientes bajo la metodología de Fondos Revolventes	Gobierno Nacional	Fondo de Cooperación para el	Concluido	PE-2025-12.2
INIA	Apoyo en la ealización de un side event sobre la conservación in situ de la agrobiodiversidad en la COP16 de la Convención de Diversidad Biológica, realizado en noviembre en Colombia, y dentro del pabellón Perú en la COP	Gobierno Nacional	Instituto Nacional de Innovación	Concluido	PE-2024-01.1
INIA	Elaboración del Plan de Gestión de la Zona de Agrobiodiversidad Parque de la Papa, situada en el distrito de Pisac, provincia Calca, región Cusco	Gobierno Nacional	Instituto Nacional de Innovación	Concluido	PE-2025-04.1
DGCCD - MINAM	Actualmente se cuenta con una versión preliminar de la Comunicación Nacional de Adaptación del Perú, la cual requiere complementar y actualizar las secciones específicas y la integración de insumos técnicos adicionales, siguiendo el esquema de	Gobierno Nacional	Dirección General de Cambio	Concluido	PE-2025-30.1
DGCCD - MINAM	Diseñar, construir e implementar una herramienta ofimática y web service para el registro, consulta y reporte de acciones, iniciativas y/o proyectos de adaptación al cambio climático por parte del sector privado	Gobierno Nacional	Dirección General de Cambio	Concluido	PE-2025-31.2
FONCODES	Talleres para la formación y autorización de evaluadores en las sedes de Cusco y Huancayo en el Estándar de Competencia Laboral de "Fortalecer las capacidades del usuario en el sistema de producción familiar, mejora de vivienda productiva y gestión	Gobierno Nacional	Fondo de Cooperación para el	Concluido	PE-2025-19.1
DGAAA - MIDAGRI	Actualización de la guía para la elaboración del Plan de Acción Regional para la implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (PARNDC) del sector agrario y diseño de un modelo de articulación territorial regional para la acción	Gobierno Nacional	Dirección General de Asuntos	Concluido	PE-2025-07.2
DEIA - MIDAGRI	Brindar asistencia técnica especializada a la Dirección de Estadística e Información Agraria (DEIA) para el diseño, desarrollo y validación metodológica del Módulo de Camélidos del Padrón de Productores Agrarios (PPA), incorporando variables productivas,	Gobierno Nacional	Dirección de Estadística e Información	En planificación	PE-2026-14.2
GRDA - GORE Puno	Asistencia técnica en el seguimiento, evaluación y reporte anual del Plan de Acción Regional para la implementación de las NDC del sector agrario Puno (PARNDC) al 2027	Gobierno Subnacional	Gerencia Regional de Desarrollo	Concluido	PE-2025-01.2
GORE Huancavelica	Actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático (ERCC) de Huancavelica, priorizando las áreas temáticas de Agua y Agricultura, de manera articulada al Plan de Acción Regional para la implementación de las NDC del sector	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Huancavelica	Concluido	PE-2025-08.5
GORE Puno	Asistencia técnica y facilitación en la culminación de la actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) de Puno	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Puno	Concluido	PE-2025-01.1
GORE Cusco	Durante la fase se apoyó en la actualización de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climático, apoyo que continuó en la fase 2 con su promulgación y lanzamiento	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Cusco	Concluido	PE-2025-27.1

Avance en los indicadores del resultado: 2 (segunda parte)

Perú



	GORE Ayacucho	Fortalecimiento de capacidades del Equipo Técnico conformado para la actualización de la ERCC Ayacucho, hasta la conformidad técnica de la ERCC actualizada por parte de dicho equipo y el ente rector.	Gobierno Subnacional	Gobierno Regional de Ayacucho	En planificación	PE-2026-04.2
	ASOMIF Perú	Desarrollo de materiales y Taller de capacitación dirigido a analistas financieros orientado a fortalecer capacidades técnicas y estratégicas en la evaluación crediticia de un crédito cuyo destino es el financiamiento de kits de bombeo de agua con energía.	No publico	Asociación de Instituciones de Wildlife Conservation Society	Concluido	PE-2025-23.1
	WCS	Aportar a la conservación de la agrobiodiversidad en el Perú como un mecanismo de resiliencia de los productores de la Agricultura Familiar Andina (AFA) frente a los impactos del cambio climático.	No publico	Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco y Arequipa	Concluido	PE-2025-20.4
	CMAC Huancayo, CMAC Arequipa	Organización e implementación de asesoría sobre el producto "Credi Microreservorio" a PPICC	No publico	Plataforma de Pueblo Indígenas para Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A.	Concluido	PE-2025-03.3
	PPICC	Impulsar el logro de los objetivos de la PPICC para enfrentar el cambio climático, a través de la sistematización de propuestas de medidas de adaptación de los pueblos indígenas u originarios, así como, los conocimientos, prácticas y saberes tradicionales y	Plataforma	Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A.	Concluido	PE-2025-02.2
	Caja Los Andes	Fortalecimiento de capacidades a los asesores de negocios, mediante talleres, en torno al producto Credi Bomba Solar	Privado	Oficina de Programación Multianual de Proyecto Haku Wiñay del Fondo de	Concluido	PE-2025-23.2
	OPMI - MIDAGRI	Actualización del indicador de brecha de "Porcentaje de superficie sin acondicionamiento para recarga hídrica proveniente de precipitación" y mejorar los "Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión de la tipología de siembra	Programa		Concluido	PE-2025-13.1
	Haku Wiñay - FONCODES	Diseño curricular y modular, plan de fortalecimiento de capacidades y la determinación de los materiales de extensión y capacitación, considerando la metodología de Escuelas de Campo para la consolidación y sostenibilidad de los Emprendimientos Rurales	Proyecto		Concluido	PE-2025-10.5

OG

OE

R1

R2

R3

P 1.1

P 1.2

P 1.3

P 1.4

P 2.1

P 2.2

P 2.3

P 3.1

P 3.2

P 3.3

Objetivo Específico:

OE: Familias productoras de la AFA han mejorado su dotación y acceso a BBySS públicos / privados para mejorar la productividad y resiliencia climática de sus sistemas productivos y empresariales

Pais

BO

EC

PE

Indicador	Meta Explicada	METAS			
		Total	Bolivia	Ecuador	Perú
IOE	185.277 familias de productores que acceden de mejor manera a BBySS	185.277	62.352	56.503	66.422



		Beneficiarios directos		Beneficiarios indirectos	
Codigo	Proceso de fortalecimiento	Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar	Mujeres lider de hogar	Varones lider de hogar
PE-2025-29.1	Taller de capacitación: Formulación y evaluación de proyectos de inversión de la tipología de Siembra y Cosecha de Agua	50	50	0	0
PE-2025-03.1	Programa de formación regional en Adaptación, resiliencia y diplomacia climática transformadora	10	12	0	0
PE-2025-22.2	Desarrollo de capacidades en los talentos rurales financieros de Cusco para garantizar la continuidad y sostenibilidad de los bancos comunales Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus	156	156	162	76
PE-2025-20.3	Taller para la gestión de los bancos comunales y préstamo de semillas	27	13	0	0
PE-2025-03.3	Capacitación sobre el producto financiero "Credi microreservorio" de siembra y cosecha de agua Producto financiero para la construcción de micro	18	38	0	0
PE-2025-23.3	Productos financieros hacia la adaptación al cambio climático; Crédito para la compra de bombas solares Capacitación en productos financieros hacia la	62	46	0	0
PE-2025-18.1	Taller de capacitación para potenciales evaluadores de competencias laborales del perfil ocupacional: Procesamiento Primario de Fibra de Alpaca Evaluadores de la Norma de Competencias sobre categorización y clasificación de fibra de	13	8	0	0
PE-2025-19.1	Certificación evaluadores de Competencias Laborales de los Yachachi de los	58	130	0	0
PE-2025-12.2	Proyectos de Desarrollo Productivos MTPE y FONCODES Certificación de Competencias Laborales de los Yachachi de los Proviantes de Desarrollo	180	180	194	117
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Contenido

1

Láminas del módulo de seguimiento

2

Láminas del módulo de monitoreo

3

Gráfico de brechas

Gráfico de brechas en el logro de metas

Perú

