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Andes

Centro de seguimiento técnico-financiero Regional ' Res_il_ie_ntes
Andes Resilientes al Cambio Climatico Fase 2 Distribucion de iniciativas por socios

centro de seguimiento a la ejecucion
tecnico - financiera

Estado de las inicj

Contratacién
21.302

Concluide
16.241

5.000
S —

29% 12,4% 75,1% 9,5%



Cuadro de seguimiento a actividades POA 2025 - Regional

Actividades en espera
de seriniciadas

Actividades en proceso
de contratacion

Actividades en

ejecucion

Actividades concluidas

o 4o Andes
CHF 21.302 /P “ESI'IEII'I'ES

al Cambia Climtico




Andes_
Resilientes

al Cambio Climatico

Iniciativas por el producto presupuestal y por su
aporte a laresiliencia de la AFA

Regional

Distribucion de
iniciativas por

producto
(marco légico)




4 Andes
> Resilientes

B\ 2l Cambio Climético

Iniciativas por su aporte a temas transversales Regional

Contribucion de
iniciativas a
temas

transversales
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Centro de monitoreo consolidado
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iniciativas
conjuntas,
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BBySS son puestos
a disposicion de la

AFA
Resultado 1
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espacios

-egionales, para

ateraprendizaje
IP3.1.1
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éPl :1 : 5 “

financiamiento

IP1.4.2

construccion de
agenda regional
Resultado 3

604

Con certificado
de aprobacion
IP2.1.3

11
iniciativas de
la agenda en
implementa-

cion

5,
101 ¢
Productos
comunica-
cionales
IP3.3

l.“

604

Con nivel
avanzado de

capacitacion

Regional

técnicos

capacitados en .
RRD y ACC

Y ' al mercado

Andes_
Resilientes

al Cambio Climatico

SR " 60 %
..‘ ..‘ Tatentos “'.. Talentos ‘
J
Y9

I
capacitados . certificados
|pz z 1 ..' "IPZ 2.2 .’

O\ rurales rurales

600

que accedieron

IP2.3.2

!92.1.1’ ’ ..
'institugfés con ‘

capacidades de integrar
RRD y ACC en sus
servicios

agricultores
proponen
innovaciones

IP2.3.1

600

innovadores:
mujeres o
jovenes
IP2.3.3

40%

de familias que
consideran que son
mas resilientes

Objetivo
General

185.277

familias con mejor
acceso a BBy 5S

Objetivo
Especifico

‘n 3 & 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
S Paso del tiempo [en meses)
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Promedio de avance de indicadores




o i Andes
Avance en los indicadores del producto: 1.1 Reglonal Resilientes

al Cambio Climatico

| 06 | Producto:

“ P1.1: Implementacion territorial de medidas de politica, en accion articulada entre gobiernos nacional y subnacionales

ZEEy

—

IP1.1.1: No de IP1.1.2: % politicas
medldasllnluatlvas, que apovadas enFase 1 YEn Ajuste de Instrumentos de registro y adscripccion de proyectos de Adaptacidny
favorecen la generacion y/o | Fase 2, en proceso de M0 Gl (A B M

Herramient |Actualizacion de la plataforma tecnoldgica web y mévil, para el registro de
ersonas productoras de la agricultura familiar campesina-AFC

Procedimientos y protocolos institucionales sobre comunicacion y emisidn de
reportes de afectaciones causadas por eventos extremos climaticos
Insumos para el proceso Participativo para la actualizacion y construccion del Plan
Nacional de Sequia

Reglament |Compatibilizacidn de reglamentos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Total Total .

Meta: 16 Meta: 16 €

operativizacion de politicas implementacion

Logrado: 8 Logrado: 3

Principales procesos del primer IBT/BTR de Bolivia y orientaciones para el Examen

Instrume
ode
|

t

Sistematizacion de informacidn de ACC y GRD en la planificacion territorial de los
subsectores del Estado Plurinacional de Bolivia

sistematizacion y digitalizacion de las normativas de aprobacion de los

ode

Mapas tematicos sectoriales, en gestion de riesgos para la propuesta del Plan
ode Macional de Ordenamiento Territorial



Avance en los indicadores del producto: 1.1

Region

al

Andes
Resilientes

al Cambio Climatico

/IR

2\

Instrument
ode

Mapas teméaticos sectoriales, en adaptacidn al cambio climético y polos de
desarrollo para la propuesta del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial

En elaboracion

BO-2025-11.5

Instrument
ode
paolitica

Informe de aportes al SIRUS con la implementacion de criterios y tipologias de
sistemas agroforestales y silvopastoriels en 3 territorios de escalamiento,
incluyendao las instalacidn de barreras vivas

EC-2025-06.4

Instrument
ode

Actualizacion del indicador de brecha “Porcentaje de superficie sin
acondicionamiento para recarga hidrica proveniente de precipitacion”

PE-2025-13.1

Instrument
ode

Actualizacion de los lineamientos para la formulacion y evaluacion de proyectos
de inversion de la tipologia de siembra y cosecha de agua

PE-2025-13.2

Instrument
ode
paolitica

Mapas teméaticos y andlisis geoespacial de vulnerabilidad y su relacidn con la
seguridad alimentaria, camco climatico y ocupacion terriltorial para el Plan
Nacional de Ordenamiento Territorial

En elaboracion

Instrument
ode

Estrategia Regional Frente al Cambio Climdtico Cusco 2050

Instrument

Apoyo en la operativicacion del Plan Macional de Adaptacion con estrategias de
adaptacion local (medidas de ACC) para superar las brechas y necesidades de las
tipologias: sistema de agricultura intensiva bajo riesgo y sistema de agricultura de
subsistencia

BO-2025-10.4

EC-2025-14.2

Instrument
ode

Lineamientos y criterios para orientar la planificacion territorial para el Plan
Nacional de Ordenamiento Territorial

En elaboracion

BO-2025-17.3




Avance en los indicadores del producto: 1.2 Regional

Producto:
P1.2: Articulacion intersectorial y territorial para la provision de servicios publicos y privados dirigidos a la resiliencia climatica de la A

R
- : METAS
. Meta Explicada " Total | Bolivia | Ecusdor | Pera |
Iplp P ¢ > 1§ i 11 espacios de articulacion intersectorial promovidos
E E EEE 100% 100% 100% 100%

IP1.2.1: No de espacios de
articulacion entre actores,
sectores y/o niveles de

IP1.2.2: % de los espacios de
articulacion, operando
activamente

gobierno, apoyados o

promovidos
Total Total
Meta: 11 Meta: 11
Logrado: 5 Logrado: 3

Objetivo
concluido




Andes

Avance en los indicadores del producto: 1.3 Regional Resilientes

al Cambio Climatico

Producto:
P1.3: Modelo de graduacion de emprendimientos rurales sostenibles a cargo de unidades econdomicas de la AFA operando en territor

Meta Explicada | Total | Bolivia | Ecuador | Perd |
m 3 modelos de graduacién aprobados por el socio correspondiente _—_—

EE E E EEE EEE m-_ % de 3 modelos, que son aplicados en pilotos 100% 100% 100% 100%
60 productores que participan de los pilotos m___

IP1.3.1: No de IP1.3.2: % de los IP1.3.3: No de Nombre
modelos de modelos de productores, que Nombre del modelo de graduaclon del Piloto #Varones Codigo
Lenttoncr Jensne Jietarcer Jensires o |

Pais

graduacion, graduacion, participan en los
aprobados aplicados en pilotos de

experiencias piloto | graduacion . [ i de s OMIC

- EC-2025-09.2
Modelo de Certificacion y Graduacién de Talentos Rurales en la Produccién y ---_
Comercializacién de Productos Agroecoldgicos Andinos En aplicacion |Paz,Cochabam 30 53|B0O-2025-07.4

Meta: 3 Meta: 3 Meta: 60

Logrado: 1 Logrado: p Logrado: 83




Avance en los indicadores del producto: 1.4

Regional

a Andes

Resilientes

al Cambio Climatico

i

IEETIEEEE

Producto:
P1 4: Mejora del financiamiento publico, privado y de cooperacion internacional para medidas de ACC que favorecen la resiliencia de

Pals

IP1.4.1: No de propuestas
elaboradas, para acceder a
financiamiento para medidas
ACC

Total

Meta: 5
Logrado: 3

IP1.4.2: % de propuestas
que acceden a
financiamiento publico,
privado o de la cooperacion
internacional

Total
Meta: 5
Logrado: 1

indicador]  Metabxplicada | Total | Bolivia | Ecuador | Perd |
| 1pLa.1 |

5 propuestas para medidas ACC
% de 5, propuestas aceptadas por el financiador

100% 100%

Titulo de I propuestapara fnanciamiento mm




Avance en los indicadores del producto: 2.1

Andes

Regional

Resilientes

al Cambio Climatico

an

)

Producto:

P2.1: Actores publicos y privados proveedores de BBySS para la AFA fortalecen sus capacidades para integrar la ACC en sus servicios

——
i

T ' i . I i i i s R L
[0 Jec e
F 3

Pais

-

1P2.1.1: No de técnicos
{agricultores,
funcionarios,
especialistas, de la
academia y otros
proveedores de
servicios), capacitados

en RRD y ACC
Total
Meta: 604
Logrado: 275

1P2.1.2: % de técnicos
(agricultores,funcionar
ios, especialistas, de la
academia y otros
proveedores de
servicios), que han
profundizado sus
conocimientos para la
integracion de la RRD
y ACC

Total
Meta: 604
Logrado: 0

IP2.1.3: % de técnicos
capacitados con
certificado de

aprobacion
Total
Meta: 604
Logrado: 175

Meta Explicada | Total | Bolivia | Ecuador | Perd |
m 604 técnicos con capacitacion basica de RRD y ACC m

IP2.1.2 | 100% de 604 técnicos con capacitacion avanzada de RRD y ACC 100%

100%

% de 604 técnicos gue han concluido y aprobado la capacitacion

Evento | Eventodecapocitocion | Estado | Nivel gasistentesitaprobedos| _Codigo |

e Capacitacion sobre el producto financiero "Credi microreservoric” de siembra

Taller

Tialler de capacitacion: Formulacidn y evaluacidn de proyectos de inversion de la
tipologia de Siembra y Cosecha de Agua

Curso de alto nivel en manejo integral para produccicn, post cosecha y mercadeo
de papas comerciales y nativas
Capacitacion a facilitadores seleccionados dentro del MIES en el redisefio de la
metodologia incluyendo las Tematicas de Cambio Climatico y Actividades de

En ejec Basico

Concluida |Basico

| eamon |
| lewnws |
| lewnny |

EC-2025-28.4



Andes

Avance en los indicadores del producto: 2.2 Regional " g, Res|||entes

al Cambio Climatico

Producto:
P2.2: Talentos rurales son certificados por entidades competentes reconociendo sus conocimientos y capacidades para prestar asiste

[ wems
indicador  Metakxplicada | Total | Bolivia | Ecuador [ Pperi |

60 talentos rurales que participan de eventos de fortalecimiento de

capacidades

60 17 26 17
% de 60, talentos rurales que logran certificacién por entidad competente
IP2.2.1: No de talentos IP2.2.2: % de talentos
. Promot Titulo de la certificacion o estandar Estado i Fortalecidos|# Certi Codigo

rurales que, fortalecen sus rurales que, reciben
" o - Escuelas de Campo para emprendimientos rurales inclusivos
capacidades certificacion de sus ! _
. . Desarrollo de capacidades en los Talentos Rurales Financieros de Puno para
capat:ldades por entidades _ garantizar la continuidad y sostenibilidad de los bancos comunales
tent Desarrollo de capacidades en los Talentos Rurales Financieros de Cusco para
sLliielsliss - arantizar la continuidad y sostenibilidad de los bancos comunales

Modelo de Certificacion y Graduacion de Talentos Rurales en la Produccidn y
TOta I TOta I omercializacion de Productos Agroecoldgicos Andinos

Meta: 60 Meta: 60
Logrado: 135 Logrado: 90




Andes

Avance en los indicadores del producto: 2.3 Regional Resilientes

al Cambio Climatico

= Producto:
- P2.3: Agricultores, en especial mujeres y jovenes, desarrollan y difunden practicas innovadoras para mejorar la resiliencia climatica de

indicador] _ Metabxplicada | Total | Bolivia | Ecuador | Perd |

600 agricultores con propuestas/herramientas/practicas innovadoras gque
mejoran la productividad y resiliencia de la AFA 200 150 250

EEIE EE E EEE 100% de 600 Agricultores que lograron transacciones comerciales con
productos de sus innovaciones 100% 100% 100% 100%

% de 600 agricultores innovadores que son mujeres y/o jovenes 100%

IP2.3.1: No de 1P2.3.2: % de 1P2.3.3: % de PE——
agricultores agricultores, que agricultores Tipo Nombre / Titulo del evento Promotor lrlnovadores #Jovenes con transacciones
; : i DGDC-

desarrollan, transacciones mujeres y/o
proponen y/o comerciales con jovenes
difunden practicas | productos de estas
innovadoras innovaciones
Total Total Total
Meta: 600 Meta: 600 Meta: 600

Logrado: 0 Logrado: 0 Logrado: 0




1.1

Avance en los indicadores del producto: 3.1

Andes

Resilientes

al Cambio Climatico

Regional Y

g—

Producto:

P3.1: Espacios de encuentro e interaprendizaje regional e iniciativas conjuntas, permiten construir vision y agenda regional compartid

1.2

P
1.3

IP3.1.1: # de
espacios
regionales, para el
encuentro y/o
interaprendizaje

Regional
Meta: 6
Logrado: 0

0%

Regional
1P3.1.1

IP3.1.2: #de
iniciativas
conjuntas para la
resiliencia de la
AFA, propuestas
por dos o0 mas

paises
Regional
Meta: 2
Logrado: 0

0%
Regional
IP3.1.2

IP 3.1.3: % de
iniciativas
conjuntas, en
proceso de
operativizacion

Regional
Meta: P
Logrado: 0

0%

Regional

Meta Explicada

1P3.1.1 6 eventos regionales con participacion de los tres paises en los que se

comparte conocimientos

1P3.1.2 2 iniciativas para la resiliencia de la AFA que se proponen
compartidamente entre dos o mas

IP313

100% de 2 iniciativas compartidas que llegan a operatlvlzarne

Nombre del espacio / evento Estadodel |  Lugar |Paisesque| ., igo Tutulo de la
espacio [Medio amsten iniciativa corllurltél
Convocatoria mundial de Historias: Los agricultores familiares en el corazdn de los -
sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes al clima Ejecucién  |Online
Encuentro regional por los andes resilientes: construccién de una agenda comun --
de agricultura familiar frente al cambio climatico

Paises q
dan la inid

Eu 2025-10.1

-2025-02.1

-2025-03.2



Andes

Avance en los indicadores del producto: 3.2 Regional Resilientes

al Cambio Climatico

Producto:
P 3.2: Vision y agenda regional compartida para la resiliencia climatica de la AFA se posiciona en espacios regionales y globales

P
12 ffes 2 s
IP3.2: # de propuestas y ‘Nombrs del Bapecio [ everto m _ ses. _

posiciones conjuntas, ) emia de ert,

resentados en espacios de — — CoP 15 de
p p 21/10/2024 |Conservacion in situ de la agrobiodiversidad Diversidad |COREIN | Sr a0

incidencia regional o global o _ copsode | Bolivia, Perd,
g g Presentacion del proyecto en la COP 30 Balén Bl REG-2025-06.1

Regional
Meta: 3
Logrado: 2

67%

Regional
IP3.2




Avance en los indicadores del producto: 3.3 Regional

al Cambio Climatico

Producto:
P 3.3: Avances, resultados y aprendizajes del proyecto con las entidades socias de los tres paises se difunden en espacios de distinto

Meta Explicada

mas de 100 productos comunicacionales y de GCO difundidos en
diferentes canales

IP3.3: # de productos ) Medio de
. . . Nombre del espacio [ evento X )

comunicacionales que contienen di

avances resultados y/o

rticulos académicos basados en la evidencia que puedan ser publicados en

dizajes, difundid
apre‘n |zajes; mundlaos en revistas especializadas. Ya se tienen mapeadas algunas revistas g
. - Dos fichas, producto del Monitoreo de
dlferentes nIVEIes resultados del producto
.
Reg|ona| a Material de capacitacion sobre el producto financiero Credi Microreservorio
. Fichas técnicas con el resultado de las actividades de la iniciativa para ser
Meta: 101 ompartidas con el Programa Tuberculos y Raices
L d 21 Fichas técnicas correspondientes a la evaluacion de capacidades desarrolladas en
Ogrado: oyo a las NDCs de Bolivia, Perd y Ecuador durante la fase | de Andes Resilientes

Regional
IP3.3

acion que integra el enfoque de adaptacidn al cambio climatico en la
onservacion de la agrobiodiversidad. AR incluird un prologo en dicha
Recurso grafico de resumen de la segunda edicidn de la versidn resumida de la
Estrategia Regional Frente al Cambio Climatico del GORE Cusco.

Zonas de Agrobiodiversidad, Cultivos Nativos y Peruanidad, Aprendiendo de
MNosotros Mismos, Segunda edicion revisada y actualizada

Post sobre el dia de la Justicia Climatica




Avance en los indicadores del producto: 3.3
(segunda parte)

Regional

Andes
Resilientes

al Cambio Climatico

O\

Post informando de los CTN en cada pais y la aprobacion de sus respectivos POAS. : F_ECEthOk'
AR2 Concluido Linkedin REG-2025-05.8
Post en el marco del dia de la Tierra, resaltando el aporte del proyecto al cuidado
de nuestra madre tierra y visibilizando experiencias en cada pais que aportan a Facebook,
ese cuidado, desde la AFA y la adaptacion climatica. AR2 Concluido Linkedin REG-2025-05.10|
Post informando del lanzamiento del Curso de Alto Nivel en Manejo Integral de
Papas Comerciales y Nativas, iniciativa promovida por Ministerio de Desarrollo Facebook,
Rural y Tierras. AR2 Concluido Linkedin REG-2025-05.11]
Post informando del lanzamiento virtual de la 9na edicidn del Concurso de Facebook,
Practicas Ejemplares Ecuador 2025, organizado por Lideres Para Gobernar. AR2 Concluido Linkedin REG-2025-05.12|
Post informando de la participacién del proyecto en la Academia de Adaptacion
Mota de América Latina, compartiendo las experiencia de apoyo en el reporte y Pégina web,
monitoreo de las NDC en Perd, Ecuadar y Bolivia. AR2 Concluido Linkedin REG-2025-05.9
Se han realizado actualizaciones de forma a algunas secciones de la pagina web
ol del proyecto. Sin embargo, a través de una revisian exhaustiva de la misma, se
propone un redisefio de la pagina para que sea mucho mas interactiva y funcional
como plataforma de GCO. AR2 En desarrollo REG-2025-05.13
Eventos +web
Brochure  |Brochure de sintesis del proyecto en su fase 2 +redes
AR2 En desarrollo _[sociales REG-2025-05.15|
Eventos +web
Video Video de sintesis del proyecto en su fase 2 +redes
AR2 En desarrollo  [sociales REG-2025-05.16|
Eventos +web
Infografia  |Inforgrafial de sintesis del proyecto en su fase 2 +redes
AR2 En desarrollo  [sociales REG-2025-05.17]
’ Recursos visuales para una mayor comprension del concepto de AFA que se busca Eventos +web
Infografia __ +redes
posicionar i
AR2 En desarrollo [sociales REG-2025-05.21]
Eventos +web
Infografia |Infografias de los capability statement para su difusion. +redes
AR2 sociales REG-2025-05.23
Ea—— Redisefio de banner como identidad institucional que incluya un QR para que te
redirija a la pagina web. AR2 Concluido Eventos REG-2025-05.20|
. Recurso de sintesis gue pueda servir como plataforma para visibilizar los avances
L y resultados del proyecto AR2 REG-2025-05.22]
Eventos +web
Video Videos de los capability statement para su difusion. +redes
AR2 sociales REG-2025-05.24
Corporacion
Video Video de difusidn del evento e invitacion a la participacidn Lideres para
gobernar  |Concluido Youtube EC-2025-19.1
Recurso visual para visibilizar resultados del proyecto en temas especificos, asi Eventos + COP
. como la importancia de los Andes. AR2 30 REG-2025-05.25|
P Recurso audiovisual que pueda poner en discusion temas priorizados por el Pagina web +
proyecto. AR2 redes sociales |REG-2025-05.27




Avance en los indicadores del resultado: 1 Regional =2 Resilientes

al Cambio Climatico

B  Resultado:

“ R1: Medidas de politica que favorecen la resiliencia climatica de la AFA, se institucionalizan e implementan, poniendo a disposicion Bl

“ | R2 ﬂ Pais ¥ m

m-m 16 BBySS para la resiliencia de la AFA con apoyo de iniciativas de
lasFases 102

IR1: No de BBySS nacionales y/o

locales para mejora de la resiliencia a Mecanismo de retribucion pdblicos - privados para las comunidades EIENET
|DS riesgos climéticos, pUEStOS a es c't.)nservacmnlsrtas de Ita_aroblo.dn.fe.rs_lda_d E—
Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus
dISpDSICIDn de la AFA emprendimientos en Cusco
Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus
emprendimientos en Puno
Total
Meta: 16
Logrado: 1

Plataforma tecnolégica web y mévil, para el registro de personas productoras de
roduc‘tore la agricultura familiar campesina-AFC

Sistema de |Servicio agroclimatico municipal para brindar informacion de alertas
Alerta meteorologicas para gestionar riesgos de pérdidas productivas

6%

Total

IR1




Avance en los indicadores del resultado: 2

Regional

Andes_
Resilientes

al Cambio Climatico

B Resultado:

“ R2: Capacidades, conocimientos, e innovaciones desarrolladas por los actores vinculados a la AFA, mejoran y/o fortalecen los servicio

indicador|  Metabxplicada | Total | Bolivia | Ecuador [ Perd |

P
3.1

IR2: No de instituciones proveedoras
de servicios para la AFA, que
integran RRD y ACC en sus servicios

Total

Meta: 52

Logrado: 14

w

(eo fec e ]

52 instituciones fortalecidas por el proyecto que integran RRD y
ACC en sus servicios

novacion en la agricultura” en el modulo de Cambio

ar Andina de la Escuela de Cambio C

Organizacio
n Mujeres

Desarrollar un esquema de modelo de graduacion de mujeres rurales en condiciones de
subsistencia hacia sistemas productivos sostenibles, resi iculados al mercado

n a nivel de revista
e una hoja de ruta para el establecimiento de un
articulado al Reporte Bienal de Transparencia de Be

y ajuste de herramientas strumentos para el registro y adscri

amas yfo proyectos en cambio climat

Apayo en la consolida
(IBT/BTR), en coordina

DGDG - acion de los estandares de competencia y el perfil ocupa
MIDAGRI dos en el Perd
DGP-MDRyT
. i ublicar una memo institucional que refleje de manera
DETELHD cambio climatico y recursos naturales para el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial

n de insumos para el Primer Informe Bienal de Transparencia
n con la Cuarta Comunicacion Nacional de Bolivia ante la CMNUCC

esarrollo Rural y Tierras (MDRyT) durante el periodo 2021 -
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DGPT-MPD Identificacion y sistematizacion de informacion de gestion de riesgos, adaptacion al Gobierno gler:;crlaolnde
cambio climatico y recursos naturales para el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial Nacional Planificacion En proceso BO-2025-11.5
Identificacién, sistematizacion y evaluacion de las acciones de los Planes Territoriales Gobierno Direccion
DGPT-MPD |Desarrollo Integral — PTDI y Planes de Gestion Territorial Comunitario — PGTC del periodo ) : General de
2021-2025 de las Entidades Territoriales Autdnomas en cumplimiento de las metas de Naciona Planificacion Concluido BO-2024-01.2
Herramientas para la operativizacion y un marco de gobernanza para el Monitoreo, Reporte Gobierno Dir=idlen
DEE=(0THY Verificacion (MRV) de las inversiones en cambio climatico i e
y MRV} Nacional Seguimientoy |EN proceso  [BO-2025-04.2
Desarrollar dos (2) cursos especializados en biocinsumos y comercializacién, certificando Gobierno Escuela de
EGPP capacidades de Talentos Rurales de la produccion familiar, evaluadores, Comités de ) : Gestion Publica _
garantia, representantes de los SPG’s, servidores publicos y privados y lideres comunitarios Naciona Plurinacional Concluido BO-2025-07.1
Redisefio de la metodologia de formacion para emprendedores MIES considerando la Gobierno Escuelas de
EIE - MIES necesidad de incluir Tematicas de Cambio Climatico y Actividades de Agricultura ) Inclusion
Resilientes, en las mallas y materiales de capacitacidn de las Escuelas de Inclusidn Nacional Econdmica del |EN proceso EC-2025-28.3
Brindar asistencia técnica a FONCODES y en los Nucleos Ejecutores (NE) que financia en Gobierno Fondo de
FOMNCODES (territorios andinos de Puno, al establecimiento y funcionamiento de bancos comunales ) I Cooperacion
resilientes bajo la metodologia de Fondos Revolventes Naciona para el PE-2025-12.4
|PDSA Escalamiento de las buenas practicas de adaptacion al cambio climatico hacia el IPDSA y su|Gobierno :)T:Is;:it:':m
comercializacion en el mercado MNacional Desconcentrada |EN proceso BO-2024-08.9
Apoyo en la ealizacion de un side event sobre la conservacion in situ de la Gobierno Instituto
INIA agrobiodiversidad en la COP16 de la Convencion de Diversidad Biolagica, realizado en ) I Nacional de
noviembre en Colombia, y dentro del pabelldn Perd en la COP Naciona Innovacion Concluido PE-2024-01.1
INIA Elaboracion del Plan de Gestion de la Zona de Agrobiodiversidad Parque de Ia Papa, Gobierno II\In:;iI;it:l de
situada en el distrito de Pisac, provincia Calca, region Cusco Macional Innovacian Concluido PE-2025-04.1
MACC- Desarrollo y aplicacion de instrumentos que determinen la resiliencia del sistema Gobierno :ﬂ;:::alsirgr? 3:
APMT productivo de hortalizas MNacional 12 Autoridad En proceso BO-2025-08.5
Desarrollo e implementacion de un modelo técnico y metodologico de sistemas Gobierno Ministerio de
MAG agroforestales y silvopastoriles con enfoque de resiliencia climatica para integrarlo como ) I Agricultura y
instrumento de politica pldblica del MAG y aportar a la institucionalizacion de |a politica Naciona Ganaderia EC-2025-06.4
Actualizacion de la plataforma tecnologica web y movil del registro de personas Gobierno Subsecretaria de
SAFC - MAG |productoras de la Agricultura Familiar Campesina [AFC), mediante su analisis, redisefio e ) I Agricultura
implementacion de nuevas funcionalidades. Naciona Familiar EC-2025-05.3
UCCNAPE - fortalecer el ?‘.!stema Participativo de (_;a_uran_tl'as [SPG), & t_r?ves del disefio e Gobierno Unlda_d de_ )
implementacion de un modelo de certificacion y graduacion de talentos rurales, en apoyo a ) I Coordinacion
MDRyT asociaciones de productores familiares con certificacion ecoldgica Naciona del Consejo Concluido BO-2025-07.4
DACRH - L . L Gobierno EirETEIn £
Propuesta de la Guia tecnica para la delimitacion de las zonas de recarga hidrica B Administracion y
MAATE Nacional Calidad del EC-2025-04.3
DGP - Desarrollar proyectos de reglamentos actualizados o nuevos, incorporando principios de Gobierno Direccion
=ostenibilidad y participacion ciudadana, asi como los mecanismos para su ) General de
MMAYA implementacion integral con enfoque de cuenca, ambiental y climatica Nacional Planificacion - [EN proceso BO-2025-02.3
Desarrollo e implementacion una herramienta web robusta para el analisis geoespacial de Gobierno Observatorio
QAP informacidn productiva. Esto permitira fortalecer la infraestructura de datos del ) : Agroambiental y
Obsenvatorio, facilitando la toma de decisiones estratégicas, a partir de la disponibilidad Naciona Productivo del _|En proceso BO-2025-14.1
UGRyCC Desarrollo de procedimientos y protocolos institucionales sobre comunicacion y emision de|Gobierno g;::iao'iddeel
reportes de afectaciones causadas por eventos extremos climaticos MNacional Riesgo yCambio En proceso BO-2025-18.4
SCC- Identificar las brechas y necesidades especificas de dos tipologia de produccidn frente a Gobierno Subsecretaria de
variables climaticas y no climaticas (sociales, ambientales, etc) de rubros: papa en la ) I Cambio
MAATE provincia de Cotopaxi para |a tipologia de Sistema de agricultura intensiva bajo riesgo: Naciona Climatico - EC-2025-14.1
GRDA - Asistencia técnica en el seguimiento, evaluacion y reporte anual del Plan de Accidn Gobierno EEE;;::I -
GORE Puno |Regional para la implementacion de las NDC del sector agrario Puno (PARNDC) al 2027 Subnacional Desarrollo En proceso PE-2025-01.2
UR Actualizacion de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climatico (ERCC) de Huancavelica, Gobierno Gobierno
Huancavelic|priorizando las areas tematicas de Agua y Agricultura, de manera articulada al Plan de b ) I Regional de
Accign Regional para la implementacion de las NDC del sector agraric Huancavelica Subnaciona Huancavelica PE-2025-08.5

al Cambio Climatico
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TR s e - : : - AR vesarrollo cn PIULE!U FOoLfUL UL L
Actualizacion de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climatico (ERCC) de Huancavelica, Gobierno Gobierno
Huancavelic|priorizando las areas tematicas de Agua y Agricultura, de manera articulada al Plan de . Regional de
4 Accién Regional para la implementacion de las NOC del sector agrario Huancavelica Subnacional | 2ncavelica PE-2025-08.5
Asistencia técnica y facilitacion en la culminacion de la actualizacién de la Estrategia Gobierno Gob_lerno
GOREPUNO | o i onal de Cambio Climatico (ERCC) de Puno g ; HEFIERE G
£ ubnacional  |pn, Enproceso  |PE-2025-01.1
Durante la fase se apoyd en la actualizacian de |a Estratégia Regional Frente al Cambio Gobierno ErpRTE
GORE Cusco| .~ . - =T - Regional de
Climatico, apoyo que continuo en la fase 2 con su promulgacion y lanzamiento Subnacional Cusco concluido PE-2025-27.1
ASOMIF Elaboracion de un caso de negocio con el objetivo de validar rentabilidad econamica y Asociacion de
. financiera del financiamiento de bombas de agua con paneles solares para la agricultura  |No publico Instituciones de
Peru familiar Microfinanzas _|Concluida PE-2025-23.1
Fortalecimiento de capacidades sobre el producto microfinanciero de apoyo al Cajas
CMAC financiamiento de reservorios “Credi microreserverio” a analistas y agricultores potenciales |No publico Municipales de
clientes de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) Ica, Cusco y Huancayo Ahorre y Crédite |EN proceso PE-2025-03.1
Fortalecer las capacidades de los actores del cldster de Cambio Climatico, sobre como éste Consorcio
CERES afecta directamente a los pequefios productores agricelas en Ecuador, asi como también Mo publico Ecuatoriano
catalizar procesos de articulacion y co-responsabilidad que trasciendan la sensibilizacign para la Concluido EC-2025-27.1
Incorporacién de una subcategoria tematica sobre cambio climatico y agricultura resiliente B C'DI'DDI'EEIDH
EES dentro del Concurso de Practicas Ejemplares 2025 Wiz pUbIICG HEEEE faE f
Gobernar Concluido EC-2025-19.2
PROINPA :Zi:l::;;:;facnica para el fortalecimiento de capacidades de asociaciones de productore No publico T:;E:;UD;;:?
Investigacidn de |[EN proceso BO-2025-03.6
Identificacion de los aspectos claves de los patrones de consumo y las potencialidades No publico T::S:LTE:;E;D =
alimentarias en un registro del patrimonio alimentario, en el municipic de Colomi Gastﬂroném'lco En proceso BO-2025-09.3
Aportar a la conservacion de la agrobiodiversidad en el Pernd como un mecanismo de Wildlife
resiliencia de los productores de Ia Agricultura Familiar Andina (AFA) frente a los impactos |NO publico Conservation
del cambio climatico Society En proceso PE-2025-20.4
RED El trabajo realizado en materia E!E profundizac'lérj de SARAS y en identificacion de cartera No publico Red Financiera
verde de las cooperativas generd una metodologia replicable para otras cooperativas de Desarrollo concluido EC-2024-01.1
Minga dela Fo_rt_alec'l_m'lento de_ capac'lc!ades '|n5t'|t_uc'|ona_|les yde art'lcula_c"lo'n inte’rse_ctor'lal e_ntrg los T ae e
- ministerios de Agricultura (MAG), Ambiente (MAATE) e Inclusidn Econdmica y Social (MIES), |Plataforma =
Mantana junto con las organizaciones articuladas en la Minga de la Montafia, para avanzar en la Montaiia En proceso EC-2025-01.7
Impulsar el logro de los objetivos de Ia PPICC para enfrentar el cambio climatico, a través de Plataforma de
PPICC la sistematizacion de propuestas de medidas de adaptacion de los pueblos indigenas u Plataforma Pueblo
ariginarios, asi como, los conocimientos, practicas y saberes tradicionales y ancestrales en Indigenas para |EN proceso PE-2025-02.2
Coap San Seguimiento, monitoreo y sistematizacion de resultados con la Cooperativa de Ahorro y Cooperativa de
. Crédito San Joseé, respecto del producto microfinanciero de crédito para agricultura Privado Ahorro y Crédito
sostenible implementado con apoye del provecto en la Fase 1 San José Concluido EC-2024-01.2
Corporacion
Privado Ecuatoriana
para la En proceso EC-2025-31.3
OPNIT - Actualizacion del indicador de brecha de "Porcentaje de superficie sin acondicionamiento P Oficina de
g3 hidri i ipitacion” jorar los “lineamientos para la rograma Programacion PE-2025-13.1
uberculos |Curso de alto nivel en manejo integral para produccion, post cosecha y mercadeo de papas Programa Programa c uid BO-2025-13.1
|comerciales v nativas Nasional e - =onciuido 5 ~L5.
RECEM Facilitacion de Instrumentos yfo mecanismos para la resiliencia climatica de la agricultura s la Resiliencia
Valles familiar Y Climatica En proceso BO-2025-02.5
I?IU'(ET.LU TTdRU
Haku Wiﬁa\-’ Disefio curricular y modular, plan de fortalecimiento de capacidades y la determinacion de Wifiay del
los materiales de extension y capacitacion, considerando la metodologia de Escuelas de Fondo de
;ONCODES Campo para la consolidacion y sostenibilidad de los Emprendimientos Rurales Inclusivos Proyecto Cooperacion
(ER1) en contexto de cambio climatico
4 Fad PE-2025-10.5

al Cambio Climatico
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“ Resultado:

“ R3: Agenda regional compartida para la resiliencia climatica de la AFA, desarrollan y posicionan los paises socios, a nivel regional y glc

i b7 ] Vo ]
1.2 2.1 3

IR 3.1: No de agendas IR 3.2: No de _
: : S Estado | Codigo
regionales, elaboradas y acciones/iniciativas :
. uado |En
aprobadas derivadas de las agendas, en y I
articipativamente roceso de implementacion Iniciativ:
B P P p - REG-2025-02.2
Regional Regional
Meta: 1 Meta: 11
Logrado: 0 Logrado: 0

0% 0%

Regional Regional
IR3.1 IR3.2




Avance en los indicadores del Objetivo Especifico

Regional

0G L DJe o DE 2
OE [ ] - - Droc Dra 8=
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P(P|IPI{PYP|P|PRP|P|P
1.1(1.2|1.3]1.4}2.1|2.2|2.313.1/3.213.3

I0G: No de familias, con mejor
acceso y dotacion de BBySS

Total

Meta: 185.277

Logrado: 1.653

- ejoradc gotacic aCCeso a BB DUBRIICC [ a0 0S parea ejorar la p
METAS
Indicador Meta Explicada Total Bolivia Ecuador Peru
185.277 familias de productores que acceden de mejor manera a
I0E 185.277 62.352 56.503 66.422
BBySS
Beneficiarios directos |Beneficiarios indirectos
Mujeres lider | Varones lider | Mujeres lider | Varones lider
Codigo Proceso de fortalecimiento de hogar de hogar de hogar de hogar
Mecanismao de retribucion plablicos - privados para las comunidades
PE-2025-20.2 o o .
conservacionistas de la agrobiodiversidad
Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus
PE-2025-22.1 o
emprendimientos en Cusco
Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus
PE-2025-12.1 o
emprendimientos en Puno
BO-2025- Capacitacion de facilitadores locales y la implementacion de “parcelas 17 13
03.3 demaostrativas” en Morochata
—— Curso Especializado BIoINsumaos, cromatogratia y bloregeneracion de suelos para
o una agricultura ecologica sustentable: version 1y 2 30 53
’ ruren Ecnarializadn- Ectratogioc nara ol fartalarimionta Ao 1o Crnmaorcializacidn
EC-2025-28.5 |Escuelas de Inclusion Econdmica del MIES
BO-2024- Manejo Integrado de Plagas: Reduciendo el impacto de plagas mediante técnicas
08.6 sostenibles == 2
BO-2025- Modelo de Certificacién y Graduacién de Talentos Rurales en la Produccion y 30 53
07.4 Comercializacion de Productos Agroecoldégicos Andinos
e Plataforma tecnologica web y mavil, para el registro de personas productoras de
"~ |la agricultura familiar campesina-AFC
Producto financiero para la construccion de micro reservorios para la cosecha de
PE-2025-03.1
agua
EC-2024-01.1 |Producto microfinanciero de crédito para agricultura sostenible 259 201
EC-2025-30.1 |Saberes ancestrales para la adaptacion de mujeres rurales al cambio climético 500 200

Resilientes

al Cambio Climatico



s Resilientes

Avance en los indicadores del Objetivo Especifico Regional » Resilie

EC-2025-22.2 |Escuela de cambio climéatico

Curso de alto nivel en manejo integral para produccidn, post cosecha y mercadeo
de papas comerciales y nativas
Taller de capacitacion para potenciales evaluadores de competencias laborales

del perfil ocupacional: Procesamiento Primario de Fibra de Alpaca
Servicio agroclimatico municipal para brindar informacion de alertas

meteorolégicas para gestionar riesgos de pérdidas productivas
Taller de capacitacidn: Formulacidn y evaluacidn de proyectos de inversidn de la

tipologia de Siembra y Cosecha de Agua

PE-2025-29.1
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