Reporte del sistema
de monitoreo

al 31 de enero 2026

Andes Resilientes al
Cambio Climatico
Fase 2

Regional

0 Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse A
fone Sui ® Fundacion

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

BTl
PN
. : sl Y
nnnnnnnnnnnnnnnnnnn e ,':HEI VET n S
l‘l'... K
Clente
Embajada de Suiza en el Peru N '-.::::‘.‘ \
Cooperacion Internacional - COSUDE e

Hub Regional Lima



Contenido

Laminas del mddulo de seguimiento Cierre POA 2025
Laminas del mddulo de seguimiento POA 2026
Laminas del médulo de monitoreo

Grafico de brechas

Andes
Resilientes

al Cambio Climatico



Andes
Resilientes

al Cambhio Climatico

Centro de seguimiento técnico-financiero (cierre POA 2025) Regional

Andes Resilientes al Cambio Climatico Fase 2 Distribucion de iniciativas por socios
centro de seguimiento a la ejecucion_ =
tecnico - financiera 50

EC

PE

Estado de las inicj;

Contratacion
15.000

Ejecucion
0

5.636

3,0% 13,4% #CALC! 81,6%



Cuadro de seguimiento a actividades POA 2025 - Regional

Actividades en espera
de seriniciadas

Actividades en proceso

de contratacion
Webinar Banca Rural

CHF 15.000 AFtivid?,des en
ejecucioén

Actividades concluidas

. Andes
M&E 2.
CHF 5.636 Resilientes

al Cambio Climatico




Andes
Resilientes

al Cambhio Climatico

Iniciativas por el producto presupuestal y por su

aporte a laresiliencia de la AFA Reglonal

Distribucion de
iniciativas por
producto (marco
légico)



Iniciativas por su aporte a temas transversales

Contribucion de
iniciativas a
temas

transversales

Regional

Andes
Resilientes

al Cambhio Climatico
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En el mes de enero, aun no se cuenta con POA 2026 aprobado
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Centro de monitoreo consolidado
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. Andes
Avance en los indicadores del producto: 1.1 Reglonal Resilientes

al Cambhio Climatico

| 0G| Producto:

“ P1. 1' Implementacion territorial de medidas de politica, en accion articulada entre gobiernos nacional y subnacionales

16 | s | s [ e

IP1.1.1: No de IP1.1.2: % politicas
medldasllnluatlvas, que apoyadas en Fase 1 Y €n A]uste de Instrumentos de registro y adscripccidn de proyectos de Adaptacidn
favorecen la generacion y/o | Fase 2, en proceso de

operativizacion de politicas | implementacion

Total Total
Meta: 16 Meta: 16
Logrado: 15 Logrado: 3

Principales procesos del primer IBT/BTR de Bolivia y orientaciones para el
ode : i

5|5tematlzac'|0n y dlgltallzacmn de las normatwas de aprobacmn delos
ode i - icacid T -

Prc—puesta de indicadores sectorlales dlngldos al CCy GRD que seran incluidos
ode

19%

Total
IP1.1.2

Actualizacion de la Estrategla Reglonal Frente al Cambio Climatico de la regidn
ode anc: :

Prc—puesta de MRV en financiamiento climéatico, en el marco de las CND

ode : : : :
Mapastematlcos sectoriales, en gestion de riesgos para la propuesta del Plan
ode acion: i itori

Mapastematlcos sectoriales, en adaptacion al cambio climéatico y polc—s de
ode i i

Informe de apc—rtes al SIRUS con la |mp|ementacmn de crlterlosytlpolt}glas de
ode as 5 :




Avance en los indicadores del producto: 1.1

(segunda parte)

Regional

Instrument
ode

Actualizacidn del indicador de brecha “Porcentaje de superficie sin
acondicionamiento para recarga hidrica proveniente de precipitacidn"

Concluido

PE-2025-13.1

Instrument

ode
Instrument

ode
politica

Actualizacion de los lineamientos para la formulacidn y evaluacidn de
proyectos de inversion de la tipologia de siembra v cosecha de agua

Concluido

PE-2025-13.2

Mapas tematicos y analisis geoespacial de vulnerabilidad y su relacion con la
seguridad alimentaria, camco climético y ocupacion terriltorial para el Plan
Macional de Ordenamiento Territorial

Instrument
ode
politica

Estrategia Regional Frente al Cambio Climé&tico Cusco 2050

Instrument
ode
politica

Lineamientos y criterios para orientar la planificacidn territorial para el Plan
Macional de Ordenamiento Territorial

Aprobado en
su elaboracion

Aprobado en
su elaboracion

BO-2025-10.4

PE-2025-27.1

BO-2025-17.3

Instrument
ode
politica

Modelo de gobernanza y gestion que permita la operativizacion de la “Mesa
Técnica Intersectorial Agropecuaria para Mujeres Rurales"

Aprobado en
su elaboracién

EC-2025-08.2

Instrument
ode
politica

Procedimientos y protocolos institucionales para la Unidad de Gestion del
Riesgo y Camnio Climéatico del MDRyT

Aprobado en
su elaboracion

BO-2025-18.4

Instrument
ode
politica

Recomendaciones y comentarios para incorporar al Plan Macional de Accion
para la Meutralidad de Degradacidn de la Tierra y Conservacion del Recurso
Suelo

Aprobado en
su elaboracion

EC-2025-03.2

Instrument

Actualizacion de la Estrategia Regional Frente al Cambio Climatico de la region
Puno 2023-2034

Concluido

PE-2025-01.1

Politica publica participativa de resiliencia climdtica territorial del municipio
de Escoma

En
elaboracion

BO-2025-16.5

Andes

Resilientes

al Cambhio Climatico



Avance en los indicadores del producto: 1.2

i~ = | i 1 i 1

Producto:
P1.2: Articulacion intersectorial y territorial para la provision de servicios publicos y privados dirigidos a la resiliencia climatica de la AFA

Meta Explicada

11 espacios de articulacion intersectorial promovidos
% de 11, operando (con reuniones de al menos dos sectores)

IP1.2.1: No de espacios de
articulacion entre actores,
sectores y/o niveles de
gobierno, apoyados o

promovidos
Total
Meta: 11
Logrado: 7

IP1.2.2: % de los espacios
de articulacién, operando
activamente

Total
Meta: 11
Logrado: 4

Regional

2
100%

- Nombre del especio de articulacién Rol de AR2
A j

Grupo Técnico Interinstitucional ERFC

Plataforma de Pueblo Indigenas

Huancavelica

ilador;
nformador

COl
J

ncluid
= VO
e VO

organizacion

5.

| Ecuador | Perd |

100%



Avance en los indicadores del producto: 1.3

Andes
Resilientes

al Cambhio Climatico

Regional

Producto:
“ P1.3: Modelo de graduacion de emprendimientos rurales sostenibles a cargo de unidades economicas de la AFA operando en territorios piloto

EN BN N s

IP1.3.1: No de

modelos de
graduacion,
aprobados
Total
Meta: 3
Logrado: 1

IP1.3.2: % de los
modelos de
graduacion,
aplicados en
experiencias
piloto

Total
Meta: 3
Logrado: 3

1P1.3.3: No de
productores, que
participan en los
pilotos de
graduacion

Total
Meta: 60

Logrado: 83

indicadorl  Metabxplicada | Total | Bolivia | Ecuador | Perd |
b modelos de graduacion aprobados por el socio correspondient _—_—
___

m 60 productores que participan de los pilotos

Nombre

% de 3 modelos, que son aplicados en pilotos

Escuelas de Campo (ECA) para emprendimientos rurales inclusivos, Para

considerando el enfoque de adaptacién frente al cambio climético aprobacuon - PE-2025-10.3
Modelo de negocio resiliente y diversificado basado en tumbo, papa nativay m----
hortalizas B0O-2025-03.4

FONCODES

PROINPA

Modelo de Certlflcaaon y Graduacion de Talentos Rurales en la Produccion y

|La
az,Cochabam
5 an José de
MDRyYT San José de Tihuanacu, resiliente al cambio climatico Tlhuanaco, BO-2025-16.6



Avance en los indicadores del producto: 1.4

Regional

Andes

Resilientes

al Cambio Climdtico

EEETIEEEH

Producto:
P1 4: Mejora del financiamiento publico, privado y de cooperacion internacional para medidas de ACC que favorecen la resiliencia de la AFA

Pals

IP1.4.1: No de propuestas
elaboradas, para acceder a
financiamiento para
medidas ACC

Total
Meta: 5
Logrado: 3

IP1.4.2: % de propuestas
que acceden a
financiamiento publico,
privado o de la cooperacion
internacional

Total
Meta: 5
Logrado: 1

v
mm
s | 2 |

prr:pupstas para medidas Al C

Pomate del distrito Yaurisque

Propuesta para los fondos de la iniciativa IKI 2025

100%

100%

100%

100%




Avance en los indicadores del producto: 2.1

Producto:

EEEEEEEEE

IP2.1.1: No de
técnicos (agricultores,
funcionarios,
especialistas, de la
academia y otros
proveedores de
servicios),
capacitados en RRD y
ACC

Total
Meta: 604

Logrado:

1P2.1.2: % de técnicos
(agricultores,funciona
rios, especialistas, de
la academia y otros
proveedores de
servicios), que han
profundizado sus
conocimientos para
la integracién de la
RRD y ACC

Total
Meta: 604

Logrado:

IP2.1.3: % de técnicos
capacitados con
certificado de
aprobacién

Meta:

Logrado:

Regional

IP2.1.2 | 100% de 604 técnicos con capacitacion avanzada de RRD y ACC 100% 100% 100% 100%

Taller

% de 604 técnicos que han concluido y aprobado la capacitacion

ller
Taller

Curso

Certificacién evaluadores de Competencias Laborales de los Yachachig de los
Provectos de Desarrollo Productivos MTPE y FONCODES

Andes

Resilientes

al Cambhio Climatico

m P2.1: Actores publicos y privados proveedores de BBySS para la AFA fortalecen sus capacidades para integrar la ACC en sus servicios

[ weas
Meta Explicada | Total [ Bolivia | Ecuador | Peru |
1P2.1.1 604 técnicos con capacitacion basica de RRD y ACC




Avance en los indicadores del producto: 2.2

ﬂ

Producto:
P2.2: Talentos rurales son certificados por entidades competentes reconociendo sus conocimientos y capacidades para prestar asistencia técnica sobre practicas agropecuarias resilientes

IP2.2.1: No de talentos
rurales que, fortalecen sus
capacidades

Meta: 60
Logrado: 601

IP2.2.2: % de talentos
rurales que, reciben
certificacion de sus
capacidades por entidades
competentes

Total

Meta: 60
Logrado: 220

[ 1P2.2.2 |

or
7o

de 60, talentos rurales

capacidades

ue logran certificacion por entidad competente

Regional

Andes

[ wems ]
indicadol  Metabxplicada | Total [ Bolivia | Ecuador | Perd |

60 talentos rurales que participan de eventos de fortalecimiento de

60 17 17

Titulode lacertifcacion o esténder

Escuelas de Campo para emprendimientos rurales inclusivos

Desarrollo de capacidadeE en los Talentos Rurales Financieros de Cusco para

Resilientes

al Cambio Climdtico



. Andes
Avance en los indicadores del producto: 2.3 Reglonal Resilientes

al Cambhio Climatico

Producto:

“ P2.3: Agricultores, en especial mujeres y jovenes, desarrollan y difunden practicas innovadoras para mejorar la resiliencia climatica de la AFA, mejorando también acceso al mercado

[ owmems
- ‘ indicadory  MetaExplicada | Total | Bolivia | Ecuador | Perd |
“ m “ PGIS 600 agricultores con propuestas/herramientas/practicas innovadoras que
m mejoran la productividad y resiliencia de la AFA m
100% de 600 Agricultores que lograron transacciones comerciales con
EEEE EE E EEE m productos de sus innovaciones

m % de 600 agricultores innovadores que son mujeres y/o jévenes 100% 100% 100% 100%

IP2.3.1: No de 1P2.3.2: % de 1P2.3.3: % de #Innovadores
agrlf:ultores agrlf:ultores, que -agrlcultores Tipo Nombre / Titulo del evento Promotor lnnovadores #Jovenes | transacciones Codigo
andinos que, realizaron lnnovadoreS, Concurso Expenencnas quelnsplran Agricultura Familiar Andina Resiliente al -- --_
Concurso
- - 2da edici EncontrAR REG-2025-04.2
e e e R I
e hactmes | rediving Gt [ T

difunden practicas | productos de

innovadoras estas
innovaciones
Total Total Total
Meta: 600 Meta: 600 Meta: 600

Logrado: 74 Logrado: 0 Logrado: 47




Avance en los indicadores del producto: 3.1

Regional

Andes

Resilientes

al Cambio Climdtico

Producto:

P3.1: Espacios de encuentro e interaprendizaje regional e iniciativas conjuntas, permiten construir vision y agenda regional compartida para la resiliencia climatica de la AFA

[

L

IP3.1.1: #de
espacios
regionales, para el
encuentro y/o
interaprendizaje

Regiona
Meta: 6
Logrado: 4

IP3.1.2: #de
iniciativas
conjuntas para la
resiliencia de la
AFA, propuestas
por dos o mas
paises

Regional
Meta: 2
Logrado: 3

IP 3.1.3:

% de

iniciativas
conjuntas, en

proceso
operativ

Meta:

Logrado:

de
izacion

Regional
2

ndicador Meta Explicada

6 eventos regionales con participacion de los tres paises en los que se
comparte conocimientos
2 iniciativas para la resiliencia de la AFA que se proponen
compartidamente entre dos o mas p :

Encuentro regional por los andes resilientes: construccién de una agenda
comun de agricultura familiar frente al cambio climético

Financiamiento climatico y banca de desarrollo rural: hacia una estrategia

regional para la agricultura familiar andina resiliente

ivia,Colom

via,

jador, Pe
Peru, Bolivia,
Ecuador,

Peru, Bolivia,




Andes

Avance en los indicadores del producto: 3.2 Regional Resilientes

al Cambhio Climatico

Producto:
P 3.2: Vision y agenda regional compartida para la resiliencia climatica de la AFA se posiciona en espacios regionales y globales

(R ““

3 espacios globales o regionales, en los que se hace una presentacion de

EEEEHE E E g m las iniciativas conjuntas con potencial de incidencia
IP3.2: # de propu estas Y m Nombre del espacio / evento

posiciones conjuntas,

Academia de Bolivia, Peru,
t d . 1/4/2025 Medicion, reporte y monitoreo de las NDC Adaptacion |ERENET REG.2025-09.1
Comite Peru,Ecuador, [REG-2025-
prese ntados €n espaCIos 18/9/2025 |Sesion del Comité Técnico Agropecuario de la CAN
" . 5 . Técnico Concluida Bolivia,Colom [02.14
de |nC|denC|a reg' onal (o) 20/11/2025 COP 30: Impulsando Resnlnencna Climatica a través de Modelos de Gobernanza COP30de Bolivia, Peru,
Belém oncluida Ecuador REG-2025-06.1
gIObaI Regio n al 25/11/2025 |Conservacion in situ: fortaleciendo las zonas de agrobiodiversidad TIRFAA 2025 mm REG-2025-12.1
Meta: 3 21/10/2024 |Conservacidn in situ de la agrobiodiversidad PE-2024-01.1

Logrado: 4

100%

Regional
IP3.2




Andes

Avance en los indicadores del producto: 3.3 Regional Resilientes

Producto:

— =

i

IP3.3: # de productos
comunicacionales que
contienen avances resultados
y/o aprendizajes, difundidos en
diferentes niveles
Regional
Meta: 101

Logrado: 51

al Cambio Climdtico

P 3.3: Avances, resultados y aprendizajes del proyecto con las entidades socias de los tres paises se difunden en espacios de distinto nivel

Meta Explicada Meta total

mas de 100 productos comunicacionales y de GCO difundidos 101
en diferentes canales

Nombre del espacio / evento

Waong. estudiantes de postgrado

e del di ) de los -

5MmMo mensaje: los sistemas

AR
AR
AR
AR
AR2

al financiamiento climatico de Bolivia, Perd y Ecuador dur: a fas -

in de una ficha técnica de producto fi iami
APUE CON US < solares. para : ares VI Concluido

Concluido

Pan de Eventos +
5 Ayacucho |Concluido ed

Publicacion que integra el enfoque de adaptacion al cambio climatico en la
ion de la agrobiodiversidad. AR inclu orologo en dicha
o grafico de resumen de la segun la version resumida de

robiodiversidad

mos

o

de
Helvetas Perd

Pagina web
APMT Concluido de la APMT
| |




Avance en los indicadores del producto:
(segunda parte)

3.3

iz T =y = TES

Regional

Andes
Resilientes

al Cambhio Climatico

Publicacion

B X . )
Desarrollo de un documento comunicacional con la nueva narrativa de la

cocina: histdrica, social, cultural, familiar, resiliente. GAM-LP  |En desarrollo BO-2025-24.5
Publicacién Implementacion, monitoreo y reporte del progreso en las NDC: hacia una web +redes |REG-2025-
accion climatica efectiva- Huevo de oro 1 AR2 Concluido saciales 05.33
Publicacion Resiliencia andina en marcha: el rol de las politicas pablicas frente al cambio web +redes |REG-2025-
climético - Huevo de oro 2 AR2 __ |cConcluido  |sociales 05.34
Publicacion Conectando GRD y ACC: practicas resilientes para la agricultura familiar - Huevo web +redes  |REG-2025-
deoro3 AR2 Concluido |sociales 05.35
Publicacion lgualdad de género, hacia una resiliencia climéatica inclusiva en los Andes - web +redes |REG-2025-
Huevo de oro 4 AR2 Concluido |sociales 05.36
SR N Promocion de la innovacidn y las buenas practicas: fortaleciendo la resiliencia web +redes  |REG-2025-
climatica de la agricultura familiar en los Andes - Huevo de oro 5 AR2 Concluido caciales 05.37
SR N Retos del financiamiento para una adaptacion climatica justa en los paises web +redes  |REG-2025-
andinos - Huevo de oro 6 AR2 Concluido |sociales 05.38
S Post sobre el Curso especializado "Bioregeneracidn de suelo y Produccién
Ecoldgica para la Agricultura Familiar Sustentable". AR2 Concluido Facebook REG-2025-05.4
Post en el marco del Dia Internacional de la Mujer destacando la labor de las
S maestras alpaqueras y la reciente aprobacidn por parte del MTPE de los
Estandares de Competencia Laboral de categorizadoras, clasificadorasy Facebook,
maestras de fibra de alpaca, promovida por el MIDAGRI y el proyecto. AR2 Concluido Linkedin REG-2025-05.5
Post en el marco del Dia Mundial del clima y adaptacidn al cambio climatico. El
Post L . L Facebook,
post resalta tres historias de adaptacion y resiliencia climatica desde los Andes. 5 ) )
AR2 Concluido Linkedin REG-2025-05.7
Post en el marco del dia de la Tierra, resaltando el aporte del proyecto al
Post cuidado de nuestra madre tierra y visibilizando experiencias en cada pais gue Facebook, REG-2025-
aportan a ese cuidado, desde la AFA y la adaptacion climéatica. AR2 Concluido Linkedin 05.10
Post informando de la participacion del proyecto en la Academia de
Mota Adaptacion de América Latina, compartiendo las experiencia de apoyo en el Pagina web,
reporte y monitoreo de las NDC en Peru, Ecuador y Bolivia. AR2 Concluido Linkedin REG-2025-05.9
. Mota de prensa: Encuentro de Mujeres Campesinas y Semillas: Sembrando Redes
Resiliencia en los Pdramos de Cotopaxi OMICSE  |Concluido sociales EC-2025-24.1
S Mota de prensa: En Guaranda se implementa un modelo de cultivo agroforestal Redes
y silvopastoril para reducir emisiones de Ozono AR2 Concluido sociales EC-2025-24.2
. Mota de prensa: Sistemas agroforestales y silvopastoriles en el cantdn Cebadas Redes
Chimborazo MAG Concluido sociales EC-2025-24.3
Mota de prensa: Practicas Sostenibles y cultivos Agroforestales y
Mota Silvopastoriles en la Finca Organica La Tamia, de la mano de Andes Resilientes Redes
y el MAG MAG Concluido sociales EC-2025-24.4
. Mota de prensa: Kuya Raymi 2025 marco un hito gracias al trabajo conjunto de Redes
Andes Resilientes y el MAG MAG Concluido sociales EC-2025-24.5
. Mota de prensa: Taller participativo territorial de la actualizacion del plan Ministerio del Redes
Ambiente |Concluido sociales EC-2025-24.6

nacional de sequia en Ricbamba




Avance en los indicadores del producto: 3.3 Andes

(tercera parte) Reglonal ngshl!lgntes

lguiuiidl ue soyuid 1l ivualliva Alngniie wunvIuiug auuigicy ClmfULI £4.0
5e han realizado actualizaciones de forma a algunas secciones de la pagina
web del proyecto. 5in embargo, a través de una revision exhaustiva de la 'WEB de
misma, se propone un redisefio de la pagina para que sea mucho més Andes REG-2025-
interactiva y funcional como plataforma de GCO. AR2 Concluido Resilientes  |05.13
F—. r—. e e - f 7 Eventos + REG-2025-
rochure rochure de sintesis del proyecto en su fase o TR I
ER FactSheet: Semillas y agrobiodiversidad: Claves para la seguridad alimentariay Evento del REG-2025-
la resiliencia climética en los Andes. AR2 Concluido TIRFAA 2025, |05.41
vid O Y mpme—— - 5 7 Eventos + REG-2025-
idea ideo de sintesis del proyecto en su fase
proy AR2 Concluida web +redes  |05.16
Infografia |Inforgrafial de sintesis del proyect fase 2 Eventos+  |REG-2025-
nfografia |Inforgrafial de sintesis del proyecto en su fase o TR T T
Inf fi Recursos visuales para una mayor comprension del concepto de AFA gue se web +redes |REG-2025-
nfografia -
busca posicionar AR2 Concluido sociales 05.21
[C TNTORTATTa SINTETIZE 135 acCIones estrategIcas para 1a gestion SOstenine o8 -
. . . P IR Minga de la
Infografia |paisajes de montafia, concentrandose en tres ejes técnicos: proteccidn hidrica G - . .
. L . . o Montafia  |Concluido Ferias EC-2025-01.3
a OETalld =] a 105 P pare Omento Ucronales gle den . del
’ 2 - ; : Minga de la
Infografia |en los paisajes de montafia: Plan de Pdramos, Estrategia Nacional de 2 - : .
T R Sy S S R Montania  |Concluido Ferias EC-2025-01.6
Infografia Infografia con los QR que llevan a los documentos de los huevos de oro de la web +redes |REG-2025-
fase 1. AR2 Concluido sociales 05.24
Inf fi Infografias que vinculan el libro Panes de Ayacucho con Andes Resilientes bajo lanzamiento |REG-2025-
nfografia
e el concepto de Patrimonio Alimentario Regional AR2 Concluido del Libro 05.42

Video de difusidn del evento e invitacion a la participacidn Lz

gobernar  [Concluido Youtube EC-2025-19.1
[eUOE TTay delras ae Una Dutanda ge TToTd ae alpacas
. - : . I Youtube + REG-2025-
Detras de cada tejido hay una historia de esfuerzo, sabiduria ancestral y : i
i i ol s e L . L o el e AR2 Concluido redes sociales |05.28
e e e e e AR TO e Bftee —— REG. 2005
ou - -
Cada historia, cada logro y cada alianza forjada en la primera fase del proyecto : i
e . . L. . AR2 Concluido redes sociales |05.29
DERtr e e AU aras Tampesinas v se d5. SEMmDrangg Resnie J en1os Youtub REG-2025
5 . i o TF outube + - -
Pdramos de Cotopaxi”, realizado el 31 de julio de 2025 en Teacase, forma parte 5 i
ey oar e e (et e A AR2 Concluida redes sociales [05.30
. P . s + - -
Curso en Adaptacion, Resiliencia y Diplomacia Climatica Transformadora Youtube [HESPk
AR2 Concluida redes sociales [05.31
[VIOED qUE MUestra el [rana)o ae 135 Mermanas WMacnaca en el oesarronoy
5 Youtube + REG-2025-
reconocimiento de la Siembra y Cosecha de Agua como medida de adaptacign : i
. . AR2 Concluido redes sociales [05.32
. . o ) Eventos +
Video: proyecto piloto Palca Il, La Paz, Bolivia, siembra de papa con variedades
. A web +redes  |REG-2025-
Huaycha, Imilla Negra, Candelero y Pinta Boca ) )
AR2 Concluida sociales 05.40
Video sobre el intercambio de experiencias realizado en Tigquipaya, Eventos +
Cochabamba Bolivia, sobre practicas e innovaciones tecnoldgicas para la web +redes  |REG-2025-
agricultura familiar andina resiliente: region valles de Bolivia AR2 Concluido sociales 05.39
Redes

Video: Colada morada con sabor a Agricultura Familiar Andina

AR2 Concluido sociales EC-2025-24.9




Andes

Avance en los indicadores del resultado: 1 Regional Resilientes

al Cambhio Climatico

B  Resultado:

“ R1: Medidas de politica que favorecen la resiliencia climatica de la AFA, se institucionalizan e implementan, poniendo a disposicion BBVSS para los agricultores andinos

N R = ¥ mm

. ; i === . m—_ 16 BBySS para la resiliencia de la AFA con apoyo de iniciativas
|3

IR1: No de BBySS nacionales y/o
locales para mejora de la resiliencia
a los riesgos climaticos, puestos a
disposicion de la AFA

Total

Meta: 16
Logrado: 8




Andes

Avance en los indicadores del resultado: 2 Regional Resilientes
B  Resultado:

“ R2: Capacidades, conocimientos, e innovaciones desarrolladas por los actores vinculados a la AFA, mejoran y/o fortalecen los servicios para la resiliencia climatica

ES B BB Indicadorf  MetaExplicada | Total | Bolivia | Ecuador | Peri |
1.1 3.1 Eg

e | sigs | Proceso de fortalecimiento | Tipo | nombre | emade | Couigo |

proveedoras de servicios para la de L
AFA, que integran RRD y ACC en ferios  |Concluido  |EC-2025-22.2

Incrementar las capacidades « T 5 Aso
1ci1 a y adaptacion al cam o ) ote ei iac 0
Sus servicios ) En proceso  |BO-2025-03.4
! ente de ho e i
Total el _ Ve ; Concluido  |BO-2025-08.4
a 0s, Ed
cs presupuesto iacio
Meta: 52 ] N ——— - Concluido  |EC-2025-09.2
Logrado: 43 - ) ' i - 1ae BO-2025-03.5
o I
“Mesa T ! y
m=a teenes ' . Concluido  |EC-2025-08.2
de participacion de repr e
ec y capa
entes, para s j
_ BO-2025-23.1

52 instituciones fortalecidas por el proyecto que integran RRD
o .. 52 10 20 22
y ACC en sus servicios

Universidad

BO-2025-25.1
As PE-2025-02.1
Gobierno Autarica
Macional BO-2025-01.1
Gobierno : -
Macional Concluido BO-2024-03.1
en cn:n:nrdin:E i Botuis. e Gobierno : i 5 -
Nacional Concluido

Gobierno

4 Gobierno -
MDRyT — i e de Nacional BO-2024-02.1
Gobierno
Macional i BO-2025-11.5

DGPT-MFPD




Avance en los indicadores del resultado: 2

(segunda parte)

DGPT-MPD

DGSC -
MP|

Identificacion, sistematizacion y evaluac nes de los Planes Territoriales
Desarrollo Integral — PTDI y Planes de Gestion Territorial Comunitari PGTC del periodo

2021-2025 de las Entidades Territoriales Auténomas en cum ento de las metas de

EGPP

EIE - MIES

Brindar asistencia técnica a FONCODES y en
territorios andinos de Puno, al establecimiento y funciocnamiento de bancos comunales
ntes bajo |a metodologia de Fondos Revolventes
Apoyo en la ealizacién de un side event sobre |a conservacion in situ de la
agrobicdiversidad en la COP16 de la Convencion de Diversidad Biolog)
en Colombia, y dentro del pabellon Perd en la COP

rCampesina (AFC), mediante su ana
= alidades. _
Fortalecer el pativo de Garantias [SPG), a través del disef

implementacion de un modelo de cel

0s ucionales de la UGR
ar las brechas y necesidades es|
bles climaticas y no climaticas (so
0 ia de Cotopaxi rala ologia de
Actualmente se cuenta con una version preliminar de la Comunicacion Nacion
Adaptacion del Perd, la cual requiere complementar y actualizar las secciones

Huancayo en
usuario en el sistema de prod. = L jora de a productiva v g on
tecnica en el seguimiento, evaluacion y reporte anual del Plan de Accion

Regional

Direccion
General de

Gobierno
Nacional
Gobierno

General de

Seguimiento
Escuela de

an Publica

Macional
Gobierno
Nacional
Escuelas de
Inclusion
Economica del

Gobierno
Macional
Gobierno
Nacional
Gobierno nstituto
Macional

Gobierno

Maciona

Gobierno
AF ]

Gobierno
Agricultura y

Ganaderia _
Subsecretaria
de Agricultura

Nacional
Gobierno
Macional r
Unidad de

) Coordinac
Macional del ¢ )

Gobierno

Gobierno
Macional
Gobierno
Nacional
Gobierno
Macional Rieseo
B ubsecretaria
Gobierno Subsecretaria
Nacional
Direccion
General de
Cam

Gobierno
Macional
Gobierno
General de
Cam
Programa de
Agricultura
r
Fondo de

Nacional
Gobierno
Macional
Gobierno
Nacional

Gobierno
Subnacional

i BO-2024-01.2

BO-2025-04.2
BO-2025-07.1
EC-2025-28.3
PE-2025-12.2

s0.202505

EC-2025-06.3
EC-2025-05.3
BO-2025-02.3
BO-2025-14.1
BO-2025-18.4
EC-2025-14.1

PE-2025-30.1
PE-2025-31.2
BO-2025-22.1
PE-2025-19.1

do PE-2025-0:

Andes
Resilientes

al Cambhio Climatico




Andes
Resilientes

al Cambhio Climatico

Avance en los indicadores del resultado: 2

Regional

(tercera parte)

b P _ oo - . - Gobierno
GORE Puno Asistencia técnica y facilitacion en la culminacion de la actualizacion de la Estrategia Gobierno Regional de
Regional de Cambio Climatico (ERCC) de Puno Subnacional Puno concluido PE-2025-01.1
o P P . : - Gobierno
GORE Durante la fase se apoyo en la actualizacion de la Estrategia Regional Frente al Cambio Gobierno Regional de
Cusco Climatico, apoyo gue continuo en la fase 2 con su promulgacion y lanzamiento subnacional Cusco concluido PE-2025-27.1
R _ . oe -, L . Gobierno
GAM Asistencia técnica al gobierno municipal para fortalecer su politica publica participativa Gobierno e a—
Escoma y de adaptacién y resiliencia productiva desde el Gobierna Municipal Subnacional Municipal de En planificacié|B0O-2025-16.5
Poner en valor la gastronomia con enfoque PAR, con una nueva narrativa (histdrica, Gobiemo Gobierno
GAMLP cultural y familiar), a traves del posicionamiento de la cocina pacefia y el A Autonomo
fortalecimiento del consumo de los productos de 13 agricultura familiar que son Subnacional Municipal de _|EN procesa BO-2025-24.6
ASOMIE Desarrollo de materiales y Taller de capacitacion dirigido a analistas fimancieros Asociacion de
orientado a fortalecer capacidades tecnicas y estrategicas en |a evaluacion crediticia de |No publico Instituciones
un crédito cuyo destino es el financiamiento de kits de bombeo de agua con energia de Concluido PE-2025-23.3
Fortalecer las capacidades de los actores del clister de Cambio Climatico, sobre como Consorcio
CERES este afecta directamente a los pequefios productores agricolas en Ecuador, asi como MNo publico Ecuatoriano
también catalizar procesos de articulacion y co-responsabilidad gue trasciendan la para la Concluido EC-2025-27.1
o o oeq A P Zern . Corporacion
Incorporacion de una subcategoria tematica sobre cambio climatico y agricultura No publico Lfd;res —
resiliente dentro del Concurso de Practicas Ejemplares 2025 Gobernar concluido EC-2025-19.2
. P L . . Fundacion Para
Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de asociaciones de - a2
PROINPA e No publico la Promocion e
P! kﬁ‘““‘”a’t‘*"& En proceso BO-2025-03.6
a - ovimiento de
Identificacidén de los aspectos claves de los patrones de consumo y las potencialidades N bli Intearacian
alimentarias en un registro del patrimonic alimentario, en el municipio de Colomi © puilico ra‘fmnﬁmim Concluido B0O-2025-09.3
Aportar a la conservacion de la agrobiodiversidad en el Peru como un mecanismo de No publico Wildlife
leecilisnria de Ins neodutares de 1a Aericulturs Familiar Andina (AFA) frente & los P Consenarion  |EM Rroceso PE-2025-20.4
El trabajo realizado en materia de profundizacion de SARAS y en identificacion de No publico Red Financiera _
cartera verde de las coonerativas eenerd una metndolosia replicahle nara otras P rciP_ I')Rﬂr.ar[n_llnl Concluido EC-2024-01.1
o o n . _ aja Municipa
CMAC Organizacion e implementacion de asesoria sobre el producto “Credi Microreservorio” a No publico dejAhorro " 5
ér:eccgjr:]?r:,a CMAC Arequipa Crédito de En proceso  |PE-2025-03.4
. o - . - R Plataforma
La integracion del concepto PAR-Andes Resilientes en los servicios que brinda No publlco ENCONTRAR En procesa BO-2025-24.9
Coop 23 de Capacitacion dirigida a oficiales de crédito en la Integracion de la Resiliencia Climatica Cooperativa de
B y la Agricultura Familiar Campesina en sus procesos de evaluacion de crédito, asistencia |No publico ahorro y crédito
Julio técnica y disefio de productos financieros 23 de Julio Concluido EC-2025-33.2
Minga de ministerios de Agricultura (MAG), Ambiente (MAATE) e Inclusion Econdmica y Social Plataforma La Minga de la
n MIES), junto con las organizaciones articuladas en la Minga de la Montafia, para Montafia -
la Mentafia | (MIES), Junto cc e = EeEE e Concluido  |EC-2025-01.7
mpulsar el Togro de los objetivos de [a para enfrentar el cambio climatico, a Flataforma de
PPICC través de la sistematizacion de propuestas de medidas de adaptacion de los pueblos Plataforma Pueblo )
indis igi i i imi Acti tradicipnales v Indieenas nara Concluido PE-2025-02.2
Coop San eguimienta, MONItoreo y sistematizacion de resultados con I3 Cooperativa de Ahorro y Cooperativa de
K Crédito San Jlosé, respecto del producto microfinanciero de crédito para agricultura Privado Ahorro y Crédito )
ihls i Can loes Concluido EC-2024-01.2
AStusTizacon der |nalca50r ST ﬁDI’EEr‘IEEJE He supehlclesm Ritine de
OPMI - acondicionamiento para recarga hidrica proveniente de precipitacion” y mejorar los Programacion
MIDAGRI “Lineamientos para la formulacion de proyectos de inversion de la tipologia de siembra  (Programa Multianual de
cosecha de agua” para fortalecer el diagnostico, la programacion riorizacion de Inversiones del .
‘:Inuﬂrriﬂnﬂr =ng=| rf..—rn.— mricnlene ¢ e P Bdini inda Concluido PE-2025-13.1
B o - Programa
Tuberculos |curso de alto nivel en manejo integral para produccion, post cosecha y mercadeo de _
ii iales y nativas Programa Nacional de
y Raices [ EE = U= Tubérculos y Concluido BO-2025-13.1
RECEM Facilitacion de Instrumentos y/o mecanismos para la resiliencia climatica de la Provecto ::LII?Z!;:[;::;:
Valles agricultura familiar para ser aplicados por el RECEM Valles en sus intervenciones V' S Concluido B0O-2025-02.5
Disefio curricular y modular, plan de fortalecimiento de capacidades y la determinacion Pr_m u
R . e R B Winay del
. de los materiales de extension y capacitacion, considerando la metodologia de Escuelas
Winay - fre o - . Proyecto Fondo de
de Campo para la consolidacion y sostenibilidad de los Emprendimientos Rurales . .
FONCODES ||nciusivos (ERI) en contexto de cambio climatico "DDDEI;EEIDI"I Concluido PE-2025-10.5




. Andes
Avance en los indicadores del resultado: 3 Reglonal Resilientes

al Cambio Climdtico

m Resultado:

“ R3: Agenda regional compartida para la resiliencia climatica de la AFA, desarrollan y posicionan los paises socios, a nivel regional y global

Meta Explicada Meta total

IR 3.1: No de agendas IR 3.2: No de n B Paises que
regionales, elaboradas y acciones/iniciativas - e respaldan
H Agenda Bolivia,Ecuado
aprobadas derivadas de las agendas, _ _ 1entes. Lons e : .

participativamente en proceso de : LI T
- . il acionz : i - y r,Perd,Colomb
implementacion i Bolivia,Ecuado

r,Perd,Colomb
Bolivia,Ecuado

r,Perd,Colomb

Regional Regional e [Puenespree

Meta: 1 Meta: 11

r.Pery,Colomb|Aprobada REG-2025-02.6

derivada |género

Logrado: 1 Logrado: 0

0%

Regional
IR3.2




Andes
Resilientes

al Cambhio Climatico

Avance en los indicadores del Objetivo Especifico Regional

oG JDIE . DE o
[ DO J ] 10 ) ) DD . ) J . 0 [ 210 ale 1d U ]
OE
METAS
R1 R2 R3 Pais Indicador Meta Explicada Total Bolivia Ecuador Peru
185.277 familias de productores que acceden de mejor
I0E 185.277 62.352 56.503 66.422
PIPlP|P|P|P|P|P|P|P manera a BBySS
1.1|1.2|1.3|1.4/2.1|2.2|2.3|3.1/3.2|3.3
Beneficiarios directos |Beneficiarios indirect
10G: No de famlhas; con mejor Mujeres lider |Varones lider | Mujeres lider | Varones lider
accesoy dotacién de BBySS Codigo Proceso de fortalecimiento de hogar de hogar de hogar de hogar
PE-2025- Mecanismo de retribucion publicos - privados para las comunidades
20.2 conservacionistas de la agrobiodiversidad
PE-2025- Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus
L 162 76
221 emprendimientos en Cusco
PE-2025- Bancos comunales resilientes para la agricultura familiar andina y sus
TOta' 121 emprendimientos en Puno 194 117
BO-2025-  |Capacitacion de facilitadores locales y la implementacién de “parcelas 17 13
Meta: 185.277 03.6 demostrativas” en Morochata
[CUTST ESPECTaNzZany BIOIMSUMOs, CroMatograra y DIoTEgeneracion O SUelos
BO-2025- R . e
Logrado: 3.081 e para una agricultura ecoldgica sustentable: versién 1y 2 30 53
g . . _ Taarcn Con inlizadn: Cetratngine nara nl fartal inninntn dn la Commnrpializacisn
Eg—:ozﬁ— Escuelas de Inclusidn Econdmica del MIES 8 4
BO-2024- |Manejo Integrado de Plagas: Reduciendo el impacto de plagas mediante
- ) 13 2
08.6 técnicas sostenibles
EC-2025- Plataforma tecnolégica web y mavil, para el registro de personas productoras
20/ 053 de la agricultura familiar campesina-AFC
o PE-2025- Producto financiero para la construccion de micro reservorios para la cosecha
033 de agua
Total
EC-2024- B . - a1 - o
g Producto microfinanciero de crédito para agricultura sostenible 259 201
IOE EC-2025
30_1 B Saberes ancestrales para la adaptacion de mujeres rurales al cambio climatico 500 200
BO-2025-  |Cursode alto nivel en manejo integral para produccion, post cosechay
) ) 65 110
131 mercadeo de papas comerciales y nativas
PE-2025- Taller de capacitacion para potenciales evaluadores de competencias laborales 6 1
181 del perfil ccupacional: Procesamiento Primario de Fibra de Alpaca




Avance en los indicadores del Objetivo Especifico
(segunda parte)

del pertil ocupacional: Procesamiento Primario de Fibra de Alpaca

Regional

Servicio agroclimatico municipal para brindar informacion de alertas
meteoroldgicas para gestionar riesgos de pérdidas productivas

Taller de capacitacidn: Formulacién y evaluacion de proyectos de inversion de

la tipologia de Siembra v Cosecha de Agua >0 >0
REG-2025 Encuentro 30 50
BO-2025-  |Programade formacion regional en Adaptacion, resiliencia y diplomacia 8 16
climéatica tranformadora
EC-2025- Programade formacidn regional en Adaptacion, resiliencia y diplomacia 7 6
051 climética tranformadora
PE-2025- Programade formacidn regional en Adaptacidn, resiliencia y diplomacia 10 12
climéatica tranformadora
REG-2025- |Programade formacion regional en Adaptacion, resiliencia y diplomacia 39 a6
climéatica tranformadora Curso
Productos financieros hacia la adaptacion al cambio climatico; Crédito para la
::;025_ compra de bombas solares Capacitacién en productos financieros hacia la 32 16
adaptacion al cambio climatico; Crédito para la compra de bombas solares
EE:OZS_ Manejo de criterios y tipologias para sistemas agroforestales y silvopastoriles 22 26
EC-2025- Médulo de Cambio Climético y Agricultura Familiar Andina Escuela de cambio
223 climatico 65 53
Integracian de practicas sostenibles, adaptacion al cambio climatico y acceso a
it;—;uﬁ- mecanismos de financiamiento verde para organizaciones EPS y agricultores 164 g3
familiares campesinos
EC-2025- Curso: Resiliencia Productiva y Financiera: Gestion del Riesgo Climatico y
Desarrollo de la Agricultura Familiar Sostenible 4 10
BO-2025-  |Capacitacion de facilitadores locales y la implementacion de “parcelas
demostrativas” 29
Produccidn agroecoldgica, Uso y manejo de productos de origen organico para
fertilizacion de base y foliar; Uso y manejo de productos orgdnicos para
80-2025- proteccion vegetal; Certificacion ecologia y comercializacion; Principales 23
plagas y enfermedades de los cultivos; Conservacion In situ y como
CONSErvamos nuestros recursos para produccidn agricola
80-2025- Sistema de Alerta Temprana Agropecuaria
80-2025- Registro Unico Nacional de Agricultura Familiar
Modelo de Certificacién y Graduacién de Talentos Rurales en la Produccion y
COHE> Comercializacidn de Productos Agroecoldgicos Andinos Sistemas Participativos 30 53
de Garantia - SPG
REG-2025- |Concurso: Experiencias que Inspiran —Agricultura Familiar Andina Resiliente al
Cambio Climatico (2da edicidn). 47 27
PE-2025- Certificacion evaluadores de Competencias Laborales de los Yachachig de los 10 22

E =%
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Andes
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Laminas del mdédulo de seguimiento Cierre POA 2025
Laminas del mddulo de seguimiento POA 2026
Laminas del médulo de monitoreo
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Andes
Resilientes

al Cambio Climatico



w—
=

Pais
B0

fico de brechas en el logro de las metas
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